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1. FORMULACIÓN 
Este capítulo comprende la información necesaria para caracterizar y describir el problema, 
realizar el análisis de su entorno, así como los aspectos que lo generan y llegando de esta 
manera a una solución definitiva reflejada en los entregables necesarios para alcanzar dicha 
solución. 
1.1 Descripción organización fuente del problema 
El marco Normativo Nacional y Local está propuesto para acometer las soluciones al 
déficit de Vivienda, y en ese sentido se satisface y de restablecen los derechos a la 
comunidad desplazada. A continuación expresamos algunas normativas de carácter 
nacional, Municipal  que  permiten y patrocinan la ejecución de nuestro proyecto. 
En nuestra Constitución Política mediante el Artículo 51. Todos los colombianos tienen 
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo 
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda. 
Para el logro de nuestro objetivo y teniendo en cuenta las herramientas legales 
anteriormente mencionadas  contamos con las siguientes entidades: 
 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Misión  
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden nacional que 
de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de 
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable de formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de 
vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial y urbano 
planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo. 
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 Visión 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contribuirá a través de políticas integrales, 
en la construcción de equidad social y calidad de vida mediante la consolidación de 
ciudades amables y productivas; con acceso de la población a una vivienda urbana digna y 
a los servicios de agua potable y saneamiento básico con cobertura universal y de calidad. 
Objetivo 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como objetivo primordial lograr, en el 
marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano 
planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente 
y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de 
vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 
(http://www.minvivienda.gov.co/1991, 1991) 
   
Marco Normativo Local en Bogotá D.C. 
Según el  Plan de Desarrollo 2012 – 2016 en su Artículo 21. Objetivo general, El Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la 
ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y 
aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá, se 
reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y culturales, por 
medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los 
derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la 
economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más 
pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los 
ciudadanos y las ciudadanas. 
El Plan de Desarrollo 2012 – 2016 en su componente de VIVIENDA en Bogotá establece  
para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta de 
vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores ingresos, 
en particular a los hogares víctimas del conflicto armado. Además se buscará eliminar y 
atenuar, según tipos de hogares, las barreras derivadas de las dificultades de obtención de 
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 crédito o generación de ahorro propio. En los criterios de priorización de este programa se 
tendrán en cuenta los hogares en situación de desplazamiento, en condiciones de riesgo no 
mitigable, las mujeres cabeza de hogar, hogares de bajos ingresos y particularmente los 
proyectos prioritarios de este programa son: 
 
1. Producción de suelo y urbanismo para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario. 
Movilizar terrenos que no han sido urbanizados o edificados y gestionar predios que 
pueden ser densificados para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario acompañada 
de la producción de nuevos espacios públicos y equipamientos sociales relacionados con 
los sistemas de transporte público, de tal forma que se garantice el proceso de revitalización 
y apropiación de la ciudad y que faciliten la participación de los propietarios en los 
proyectos e incluyan la iniciativa privada en la construcción de la vivienda. Este proyecto, 
enfocado a la producción de suelo, se adelantará en el marco de la aplicación de los 
instrumentos de gestión y financiación y demás mecanismos establecidos en el programa de 
ejecución. 
2. Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia. Reformular 
la política de hábitat del Distrito y dentro de ella las modalidades y formas de operación de 
los subsidios, en el sentido de hacer efectivo el acceso a la vivienda para la población de 
menores ingresos. El subsidio distrital se empleará principalmente en la generación de 
suelo con urbanismo de calidad para vivienda nueva y en el desarrollo de estrategias de 
arrendamiento o arrendamiento con opción de compra, con la introducción de mecanismos 
para asegurar la destinación de los inmuebles resultantes a la población en condición de 
vulnerabilidad y de menores ingresos objeto de la política, mediante la aplicación de los 
instrumentos contenidos en las leyes 388 de 1997 y 9ª de 1989. 
3. Mejoramiento integral de barrios y vivienda. Mejorar el entorno urbano de barrios 
legalizados, mediante la orientación de las inversiones de infraestructura pública y de 
recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas en los asentamientos de origen 
informal, mediante procesos concertados de priorización e intervención, que fomenten la 
cohesión social y la cultura participativa. Asimismo, busca adelantar acciones de titulación 
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 predial, reconocimiento de edificaciones, legalización de barrios y mejoramiento de 
vivienda en los asentamientos de origen informal identificados. 
(idrd.gov.co, 2013) 
 
(www.sdp.gov.co, 2013) 
 
Decreto Distrital 190 de 2004 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 
artículo 38, numeral 4, del Decreto Ley 1421 de 1993, y por los artículos 334 y 426 del 
Decreto Distrital 190 de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas 
en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, y CONSIDERANDO: CAPÍTULO 
I: DISPOSICIONES PRELIMINARES. DECRETA: 3.  En relación con la vivienda. 
Establecer los mecanismos, desarrollar las estrategias y estudiar las soluciones que logren 
el cumplimiento de las normas urbanísticas, de sismo resistencia y condiciones de 
habitabilidad de las viviendas objeto de Mejoramiento Integral, mediante acciones de 
reconocimiento de vivienda de estratos 1 y 2 y legalización de títulos de propiedad, en 
coordinación con el Programa de Mejoramiento de Vivienda. Las normas arquitectónicas 
que deben tenerse en cuenta para los trámites de reconocimiento son las establecidas en el 
Decreto Distrital Reglamentario del Procedimiento de Reconocimiento. 
 
Establecido el  objetivo general de ordenamiento urbano y de la reglamentación de la 
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 86, EL PORVENIR, de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida acercando la toma de decisiones a la escala zonal y a los 
actores involucrados, mediante la orientación de acciones de ordenamiento, 
complementación o adecuación, consignadas en el presente decreto, que serán operadas por 
el Subprograma de Mejoramiento Integral. Así mismo, esta reglamentación busca 
consolidar el carácter residencial de la zona, la combinación eficiente y ordenada entre las 
áreas objeto del tratamiento de Mejoramiento Integral y las sujetas al Tratamiento de 
Consolidación y la dinamización económica de la UPZ. 
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 El conjunto de acciones que orientan las políticas específicas para la UPZ, se enmarcan 
dentro de los objetivos y políticas definidos en el Artículo 6 del Capítulo 1 del Título II del 
Decreto Distrital 190 de 2004 ( Compilación del POT). 
 
Tabla 1 Clasificación según área de actividad UPZ N° 86-Porvenir 
SECTOR 
ÁREA DE 
ACTIVIDAD 
ZONA TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
1 
Área Urbana 
Integral. 
Residencial. Desarrollo 
Se rige por lo dispuesto en 
los artículos 340, 349 a 351 
y 361 y 362 del Decreto 
Distrital 190 del 2004 
(Compilación del POT). 
2 Residencial 
Residencial 
con Zonas 
delimitadas de 
Comercio y 
Servicios. 
Consolidación 
Urbanística 
Se rige por lo dispuesto en: 
artículos 340, 341, 342, 
366 a 369, del Decreto 190 
del 2004. 
3 Residencial 
Residencial 
con actividad 
económica en 
la vivienda. 
Mejoramiento 
Integral 
Modalidad 
Complementaria. 
Se rige por lo dispuesto en: 
Artículos 360, 385 y 387 
del Decreto 190 de 2004 y 
por el cuadro de usos y 
Artículo 8 del presente 
Decreto. 
4 Residencial 
Residencial 
con actividad 
económica en 
la vivienda. 
Mejoramiento 
Integral 
Modalidad 
Reestructuran té. 
Se rige por lo dispuesto en: 
Artículos 360, 385 y 387 
del Decreto 190 de 2004 y 
por el cuadro de usos y 
Artículo 8 del presente 
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Decreto. 
5 Dotacional. 
Equipamientos 
Colectivos 
Consolidación de 
sectores urbanos 
especiales. 
Se rige por lo dispuesto en: 
artículos 344 y 372 del 
Decreto Distrital 190 de 
2004 (Compilación del 
POT), Decreto 159 de 
2004 y demás normas 
reglamentarias. 
6 Dotacional. 
Equipamiento 
deportivo y 
recreativo. 
Desarrollo de 
sectores urbanos 
especiales. 
Se rige por lo dispuesto en: 
artículos 343, 360 y 364 
del Decreto Distrital 190 
de 2004 (Compilación del 
POT). 
 
Fuente: Reglamentación de la UPZ N° 86, Porvenir  
 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Bosa 2013-2016. ARTÍCULO 12. Programa vivienda y hábitat humanos 
Impulsar acciones de gestión social relacionadas con la oferta de vivienda asequible y 
accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores ingresos, en particular a los 
hogares víctimas del conflicto armado. Las acciones para este programa son: 
Legalizar la construcción y rehabilitación de una edificación, por medio de la licencia de 
reconocimiento. 2. Vincular personas en acciones de divulgación en torno a los programas 
de titulación, mejoramiento de barrios, y mejoramiento en condiciones individuales de 
vivienda. 
(idrd.gov.co, 2013) (idrd.gov.co, 2013) 
 
Documento Preliminar de Narrativa UPZ 86 Porvenir Localidad Bosa  Introducción  
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Esta UPZ se encuentra ubica en la parte occidental de la localidad séptima de Bosa; limita 
al norte con el  Río Bogotá  y  Municipio de Mosquera, al oriente con  avenida Gibraltar  y 
la localidad de Kennedy, al sur con la avenida El Tintal  y la UPZ 84 Occidental y al 
occidente avenida San Bernardino  y la UPZ 87 Tintal.   
Fue reglamentada por el Decreto 410 de 2004, y está conformada por los barrios:  Caldas, 
Antonio Nariño, Campo hermoso, Cañaveralejo, El anhelo, El corzo, El porvenir, El 
porvenir lll, Porvenir parcela, Porvenir San Luis, Porvenir Sector Indugas, El recuerdo, El 
recuerdo Santa fe, El regalo, La arboleda, La cabaña, La granjita, La suerte, La unión, Las 
margaritas, Los centauros, Osorio, San Bernardino ll, San Miguel, San Pablo, Santa 
Bárbara, Santa fe l y ll, Urbanización Caldas, Villa alegre, Villa alegría, Villa esmeralda y 
Villa Karen.  
 
La UPZ Porvenir “es un sector en desarrollo, conformado por asentamientos humanos de 
origen ilegal que presenta serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, 
equipamientos y espacio público, con uso residencial predominante, de estratos 1 y 2. 
Forma parte de la operación Estratégica Centralidad Corabastos cuyas directrices 
principales son: diversificar y aumentar la oferta de productos y servicios actuales; integrar 
el área a los sectores urbanos circundantes a través de la red vial y el sistema de espacio 
público; recuperar los humedales de Techo, la Vaca y el Burro y completar la red de 
saneamiento básico  
(https://prezi.com/l45lc7maoj0s/copy-of-untitled-prezi/, 2015).  
El análisis de la información existente en la localidad y construida por las diferentes 
entidades y revisada por los equipos territoriales  institucionales permite construir la 
siguiente narrativa para la UPZ 86 Porvenir.   
Lectura Integral de Necesidades Desde los Derechos 
La siguiente es una primera aproximación a las necesidades sociales del territorio, 
asumiendo una importante limitante: esta narrativa fue construida desde la consulta de 
algunas fuentes secundarias de instituciones locales que se encontraron disponibles al 
momento de realizar el documento y desde la observación que el gestor local del convenio 
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 realizó del territorio. Por lo tanto, se propone el reto para los equipos transectoriales de 
Bosa y para el proceso de implementación de la GSI en la localidad de contrastar, discutir y 
complementar esta información con otras fuentes de información, pero en especial con la 
voz de los actores sociales que conforman el territorio.   
Este documento constituye un primer acercamiento desde el enfoque de los derechos, a 
modo de ejercicio preliminar, pero es importante tener en cuenta que la narrativa definitiva 
deberá ser construida en equipo, con una visión transectorial y teniendo como eje la voz de 
las comunidades desde su propia perspectiva y realizar un análisis profundo de la 
interdependencia e integralidad que los derechos tienen. Ello permitirá consensuar unos 
temas generadores que aborden aspectos estructurales para guiar la construcción del 
conjunto de respuestas integrales transectoriales que son necesarias para el territorio, es 
decir, el direccionamiento de la política pública territorial. Perfil socioeconómico. Cámara 
de Comercio de Bogotá. 
 
1. Derecho al trabajo.  
El instrumento “matriz de derechos” desarrollado por la Secretaria Distrital de Integración 
Social define el derecho al trabajo como aquel que “permite a toda persona en edad de 
trabajar, ejercer libremente profesión, arte u oficio para la transformación, creación y 
producción material e intelectual, permanente o transitoria, con el fin de desarrollar 
capacidades y satisfacer necesidades personales, familiares y sociales”.   
Según la matriz elaborada por el equipo territorial interinstitucional  para la recolección de 
información de la Mesa de Gestión Social Integral y Participación – MGSIYP-, éste 
territorio  tiene  un total de 24.058 habitantes; de las personas en edad productiva, el  23%  
son  empleados, el 25%  son subempleados  y el 52% están desempleados.         
Esta matriz también señala que “la gran mayoría de familias subsisten del trabajo en 
microempresas de fábrica de muebles y de cableado, tejidos, modistería,  las demás familias 
de trabajo doméstico, empleado, de donde deriva su sustento diario”.          
Complementando lo anterior, el diagnóstico con participación social elaborado por el 
Hospital Pablo VI 2008 en éste territorio una de las fuentes de trabajo es la generada por los 
talleres y estacionamientos del sistema de transporte. De acuerdo a la observación del 
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 Gestor del Convenio GSI y el diálogo con trabajadores de este sector se permitió 
evidenciar que esta es una de las importantes fuentes laborales en donde se emplean 
hombres entre los 20 y 55 años, con jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias.  
Otra fuente de trabajo son las ventas ambulantes y estacionarias, las cuales se presentan en  
los principales corredores de movilidad de la UPZ con productos como frutas, verduras, 
comidas rápidas, bebidas, productos de aseo, ropa, utensilios de cocina, golosinas entre 
otros. Este trabajo es desarrollado principalmente por personas de sexo masculino y en 
menor proporción por mujeres. Este trabajo se desarrolla a la intemperie desde las primeras 
horas de la madrugada hasta altas horas de la noche con ingresos que oscilan entre los 10 
mil y 50 mil pesos diarios.  
Otro de los hechos observados en los recorridos del día a día por este territorio es la 
presencia  de fuentes de trabajo centrada en las pequeñas empresas familiares de 
comercialización de productos alimenticios (panaderías, restaurantes, supermercados, 
cárnicos, tiendas), ropa, misceláneas, papelerías, música y películas fruto del origen de la 
piratería, pequeñas tics (ventas de minutos a teléfono, servicio de internet, fotocopiadoras, 
impresiones,  quemado de CD y DVD).   
En la alameda ubicada en esta UPZ existe una concentración de vendedores estacionarios 
dedicados a la comercialización de productos alimenticios, allí, igualmente, funciona el 
servicio de bicitaxi -triciclos acondicionados para el trasporte de pasajeros- quienes 
transportan personas por una valor de 500 pesos a los diferentes barrios de Santa fe y 
algunos de la ciudadela El Recreo   
De acuerdo a la anterior descripción, los habitantes de este territorio en edad productiva 
están siendo vulnerados en su derecho al trabajo porque  están expuestos de forma 
permanente a todas las circunstancias negativas que le generan las condiciones en que 
desempeñan su actividad laboral, como los trabajos que atentan contra su condición de 
salud física (expuestos a las inclemencias del tiempo, sin medidas de protección física), 
salud mental (estrés, angustia, presión), sin ninguna medida de bioseguridad, con ingresos 
inestables y sin ningún tipo de seguridad social. Estas personas no ejercen libremente su 
arte u oficio, sino que se ven obligados, de acuerdo a las circunstancias, a desempeñarse en 
los trabajos que “toca”, que son la única posibilidad de generar un ingreso para el sustento 
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 familiar. Dicho ingreso no les permite o posibilita tener unas condiciones de vida de 
calidad; dificultándose el desarrollo de sus capacidades y potencialidades y truncando su  
desarrollo personal, familiar y social.     
(webcache.googleusercontent.com, 2015) 
 
2. Derecho a la vivienda   
Esta UPZ presenta dos características principales del tipo de vivienda:   La primera, 
viviendas construidas en barrios de origen ilegal o por loteo y la segunda, viviendas 
desarrolladas a partir del proyecto de Metrovivienda.    
Las primeras, que son la mayoría, no poseen toda la infraestructura básica barrial y de 
servicios públicos, la cual se ha ido construyendo por etapas, en el transcurrir del tiempo y 
muchas de ellas por iniciativa de líderes comunitarios. A través de la observación, se 
identifican como características principales de las viviendas de los barrios que conforman 
éste territorio, que han surgido por iniciativa de las comunidades, que fueron realizadas por 
autoconstrucción, no poseen la infraestructura acorde con la norma tanto de sismo 
resistencia como la distribución arquitectónica, son en su mayoría construidas con material 
a base de  cemento y ladrillo o bloque; han sido construidas por etapas o partes y sin 
responder a un diseño definido con anterioridad; se han construido de acuerdo a las 
necesidades y presupuesto de los propietarios, muchas de las fachadas  y el interior de las 
mismas se  encuentran aún inconclusos, debido a la forma como fueron construidas, no 
presentan elementos armoniosos y acordes a la habitabilidad.   
Estas viviendas fueron construidas para facilitar el subarrendamiento y como una forma de 
ingreso familiar, lo que origina hacinamiento.   
En este territorio el suelo es usado en forma indiscriminada y de acuerdo a los intereses y 
necesidades de los propietarios, por lo tanto se crearon zonas residenciales, industriales y 
comerciales de manera conjunta.  
En estos barrios, fruto de la autoconstrucción, las vías internas y corredores principales 
fueron construidas por gestión comunitaria, hoy en día se puede observar que algunos de 
los corredores principales se encuentran construidos con materiales provisionales -fresado- 
y además no cuentan con andenes, ni con servicios de alcantarillado pluvial ni de aguas 
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 lluvias, lo que genera problemas de desagües superficiales de aguas negras y por lo tanto, 
malos olores y proliferación de enfermedades.  Muchas de las vías internas son vehiculares 
restringidas o peatonales.  
El segundo tipo de vivienda, correspondiente a la Ciudadela El Porvenir,  está compuesta 
por 18 conjuntos residenciales cuyos habitantes han sido beneficiados por subsidios de 
cajas de compensación y/o subsidios nacionales y distritales. Habitan personas en situación 
de desplazamiento y reinsertadas. Son casas  construidas por Metrovivienda, de tipo 
familiar o bifamiliar (en un lote se construye una o dos unidades residenciales). Estas casas 
tienen como características que fueron construidas a partir de un diseño tanto barrial como 
individual, acorde a los lineamientos fijados por la norma vigente en su momento, poseen 
los elementos básicos de vivienda construidas en obra gris y algunas de ellas con 
posibilidades de ampliación. Son viviendas de dimensiones muy reducidas en cada una de 
las distribuciones internas, aunque dicha distribución presenta características armoniosas. 
Los barrios o etapas de ésta Ciudadela fueron construidos con todos los elementos 
dotacionales necesarios como son servicios públicos, infraestructura vial, salones 
comunales y zonas de recreación, además de vías de comunicación terciarias con otros 
barrios.  
La localidad de Bosa en general carece de corredores de movilidad suficientes para un 
adecuado traslado de las personas tanto al interior de los barrios como para comunicarse 
con otras localidades, lo que afecta de manera significativa a los habitantes de éste 
territorio.   
En este territorio se percibe que el derecho a la vivienda  está garantizado para un número 
reducido de habitantes, pero la mayoría  no lo tiene, porque los espacios donde habitan son 
o muy reducidos o utilizados para una multiplicidad de usos. Las casas construidas por el 
proyecto Metrovivienda son muy reducidas y en ellas no pueden desarrollar los quehaceres 
familiares, el ambiente limita las acciones de los diferentes miembros de la familia, 
especialmente a los niños que necesitan espacios amplios. Además el hacinamiento de 
muchas de las residencias familiares impide la intimidad familiar y personal y pone en 
riesgo la integridad de cada uno de los miembros.  
(webcache.googleusercontent.com, 2015) 
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3. Derecho a la educación   
Con respecto a la oferta educativa, podemos decir que las instituciones educativas ubicadas 
en la UPZ  son: Institución Educativa Distrital Carlos Pizarro León Gómez, con 4.495 
estudiantes matriculados en las jornadas de la mañana y la tarde; Institución Educativa 
Distrital Ciudadela Educativa de Bosa, con 4.614 estudiantes matriculados en las jornadas 
de mañana y tarde para el año 2015 y la Institución Educativa Distrital El Porvenir con 
4.911 estudiantes matriculados  en las dos jornadas para el año 2015.   
Según la Matriz de Recolección de Información del Equipo Territorial de la UPZ 86, la 
Secretaria Distrital de Integración Social hace presencia en la UPZ Porvenir en Atención 
Integral en Educación Inicial a niños y niñas de (3) meses a (5) años, en las diferentes 
modalidades a través de jardines infantiles, los cuales atienden una cobertura total de 483 
niñas y niños pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad nutricional, 
socioeconómica y/o afectiva.  Igualmente en el sector de educación no formal cuenta con 
un programa para madres gestantes, maneja una cobertura de 65 mujeres, las cuales están 
entre los 13,11  a  49,3 años.  
Según el documento de Reconocimiento Territorial del Proyecto Raíces Nuevas  en la UPZ 
86 se identifican como características educativas la existencia de una amplia cobertura que 
ofrecen las instituciones educativas administradas por el distrito o dadas en concesión.   
Sin embargo, ese mismo documento también presenta que la comunidad manifiesta  que a 
pesar de la disposición de cupos en los colegios de la UPZ en algunas ocasiones no se 
consiguen cupos cercanos a las viviendas y los niños se ven obligados a  desplazarse a otros 
barrios, también expresan que  faltan de programas educativos para niños en extra-edad, es 
decir aquellos niños que su nivel educativo es inferior al que deberían tener de acuerdo a su 
edad.   
A pesar de la amplia cobertura, la calidad académica es deficiente debido los cortos 
horarios de trabajo educativo (6:30 am a 11:45 am, jornada de la mañana y de 12:30 pm a 
6:00 pm), falta de material escolar, falta de apoyo en la ejecución de actividades escolares; 
falta de compromiso y maltrato por parte de algunos profesores hacia los alumnos; 
violencia entre estudiantes tanto dentro de institución como fuera de ella; falta de 
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 motivación de los alumnos, actividades académicas poco motivadoras para el estudiante; 
carencia de programas nocturnos en los centros educativos de  la UPZ que posibiliten la 
recuperación académica de  jóvenes en edad escolar y adultos, los que existen solo se 
ofrecen en el centro de la localidad e implican un costo en desplazamiento y problemas de 
seguridad a las horas de regreso; carencia de programas técnicos y de formación 
profesional para jóvenes en sectores de la UPZ.  
Otra problemática que se reconoce en el mencionado documento, es que los jóvenes y 
mujeres expresan que los cursos no formales que ofrecen como capacitación para la 
productividad (artesanías, macramé, pintura en tela, etc.) no tienen ninguna utilidad, porque 
lo que enseñan a elaborar no tiene mercado o si lo tiene, no lo vinculan al mismo, 
quedándose dicha capacitación en solo una forma de utilizar el tiempo libre.  Otra 
problemática mencionada es  que los estudiantes no encuentran una relación entre la 
formación educativa y su futura vida laboral, sienten que se si no se llega a la universidad el 
estudio no es útil.   Otro hecho expresado es que faltan incentivos y apoyo económico que 
faciliten la permanencia de muchos jóvenes en el sistema educativo, pues se ven obligados 
a trabajar para apoyar el sustento de la familia o el propio.  
Según el diagnóstico del Hospital Pablo VI realizado en 2007, la construcción del proyecto 
Metrovivienda trajo dificultades para los antiguos habitantes debido al aumento de la 
población estudiantil, la cual no pudo ser absorbida por las instituciones educativas 
distritales, por tal motivo se disminuyeron los  cupos en el sector para los antiguos 
pobladores.   
De acuerdo a la información anteriormente registrada se puede concluir que el derecho a la 
educación se limita al ofrecimiento de un servicio académico, pero no posibilita el 
desarrollo de las diferentes facultades humanas ni de las habilidades, pues la educación 
ofrecida no da elementos integrales que permitan  la vivencia de la autonomía y de la 
libertades, la educación no cumple el objetivo social con el cual se crea.   
4. Derecho a la alimentación y nutrición   
La garantía del derecho a la alimentación y nutrición en éste territorio se limita al 
ofrecimiento de los programas institucionales que operan como son los que ofrecen la 
SDIS, quien tiene como programa de Seguridad Alimentaria la operación de comedores 
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 sociales, los cuales ofrecen almuerzos de lunes a sábado transversal a todo el Ciclo Vital 
(con énfasis en niños, niñas, gestantes y adultos mayores). En la UPZ Porvenir existen 8  
Comedores distribuidos así: Santa Fe JAC atiende a 150 personas, Centauros atiende 300 
personas, Renacer atiende 150 personas, El Anhelo presta servicio para 150 personas, 
Construyendo Fortaleza atiende 130 personas,  Nueva Colombia 150 almuerzos y Santa 
Teresita del Niño Jesús  atiende 130 almuerzos; con una cobertura total en la UPZ de 1.160 
personas, incluyendo todos los grupos etéreos.   
Otro forma de apoyo alimentario se da a través de los jardines infantiles que son: Jardín 
Infantil Social Santa Martha, Jardín Infantil Social Porvenir, La Cabaña -casa vecinal, Las 
Margaritas y Jardín Infantil Santa Bárbara, donde los niños reciben refrigerio y almuerzo  
de lunes a viernes, en éste territorio se presta éste servicio 700 niños y niñas y en el 
proyecto de Adulto Mayor se brinda atención a 265 adultos mayores de 54 años,  con el 
apoyo de diferentes tipos de  subsidios.   
Es importante resaltar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con 45 
hogares de Bienestar –HOBIS- que atienden 585 niños y niñas a quienes  les brinda  2 
refrigerios  y almuerzo.    
La satisfacción de este derecho está sujeta o interrelacionada con la garantía de otros 
derechos como el de la seguridad económica o los niveles de ingresos familiares que 
determina el tipo de trabajo que tengan los miembros del hogar en edad productiva; 
situación que garantiza la ingesta, la calidad y el balanceo del alimento. Pero como se ve, la 
vulneración del derecho al trabajo no permite obtener los ingresos suficientes para 
garantizar una forma de vida de calidad o vida digna, viéndose afectada como primer rubro 
de gasto el de alimentación. Por lo anterior, muchas de las personas que residen en este 
territorio no pueden tener acceso físico y económico a un tipo de alimentación que cumpla 
con los requerimientos nutricionales adecuados.   
Pero, además, los programas existentes solo brindan la posibilidad de una sola ración diaria 
y solo seis días a la semana, lo que se convierte para muchas familias en su único alimento 
en el día. Pero también las formas de seleccionar a los beneficiarios dejan por fuera un 
sinnúmero de personas que requieren este tipo de servicios, siendo esta atención no 
universal en la población, aunque en teoría el derecho sea planteado como universal.  
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 (webcache.googleusercontent.com, 2015) 
5. Derecho a la salud  
En esta UPZ a través del dialogó con algunas personas se encontró que existe un grupo muy 
pequeño de habitantes que se encuentran vinculados al régimen contributivo, y cuentan con 
el servicio de salud por parte de una EPS, algunas de éstas personas se encuentran 
vinculados laboralmente a una empresa, otras cuantas familias hacen un esfuerzo por pagar 
este servicio de salud, puesto que valoran como malo el servicio del régimen subsidiado.    
De acuerdo al documento de reconocimiento territorial realizado por el Proyecto Raíces 
Nuevas en el  año 2008, en esta UPZ se evidencian problemas de salubridad originados por 
el manejo inadecuado de basuras, el depósito de excremento de animales (perros,  gatos), 
depósitos de basuras en los lotes vacíos y zonas cercanas a la rivera del río Tunjuelo, las 
quemas de basura en los lotes cercanos a los barrios el Corzo y Santa fe, la presencia de 
vectores producto de la cercanía del río y de las constantes inundaciones que se presentan 
en época de invierno; el aumento de enfermedades respiratorias agudas como causa de la no 
pavimentación de las vías que generan altos niveles de polvo en el ambiente.  
Según el Diagnóstico con participación social del Hospital Pablo VI del año 2007, la 
proliferación de plagas como zancudos, mosquitos y ratas,  es mayor en los barrios 
Porvenir, Caldas e Idugas, San Miguel y Antonio Nariño,  como resultado de los vallados y 
grandes extensiones de terreno baldío.   
De acuerdo al Perfil Socioeconómico de Cámara de Comercio 2007, el nivel de 
aseguramiento en salud para la localidad de Bosa es del 77%, de los cuales el 67% está 
vinculado al régimen contributivo y el 33% al régimen subsidiado, es importante resaltar 
que el 23% del total de la población no tiene ningún nivel de aseguramiento en salud. Si 
aplicamos estos porcentajes a la población de la UPZ, los niveles de aseguramiento en 
salud en el territorio equivaldrían a un total de 18.524 personas aseguradas y 5.533 sin 
ningún tipo de aseguramiento, sin embargo se debe tener en cuenta que esta UPZ posee un 
alto nivel de personas desplazadas de los diferentes sitios de Colombia por condiciones 
socioeconómicas y se dedican a actividades laborales informales que les impiden vincularse 
a cualquier sistema de salud. 
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 El Hospital Pablo VI implementa sus servicios a partir de la vulnerabilidad y de las  
necesidades de los habitantes de los diferentes sectores.  
De acuerdo al reporte de la matriz de síntesis de información del equipo Territorial  de la 
UPZ 86, del Hospital Pablo VI en el Porvenir  cuenta con 3 micro territorios en donde 
desarrolla Atención Primaria en Salud, ubicados en parte de Santa Fe, Santa Fe III, El 
Recuerdo de Santa Fe, el Anhelo, El Corzo, Santa Bárbara, La Unión, Porvenir, 
Comuneros, Campo Hermoso, Porvenir Indugas, Brasil sector Barreto, Porvenir sector el 
Lago, con la presencia de los puntos de atención UPA(s) Cabañas y Porvenir.   Estos tres 
micros territorios  cuentan con 11.183 habitantes que conforman 3.638 familias.    
Otros programas desarrollados por el Hospital Pablo VI son: seguimiento a mujeres 
gestantes para el  control prenatal, programa de control y desarrollo para niños menores de 
un año,  programa de vacunación  a niños menores  de un año, realización de citologías.  
Si el derecho a la salud consiste en que  “toda persona y familia disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social, es condición indispensable para el desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar una vida sana y con calidad, contempla la prevención, 
promoción, protección y recuperación de la salud; en caso de enfermedad la persona cuente 
con atención e información médica integral, de calidad, oportuna y completa, que 
reconozca los contextos culturales siempre y cuando la vida no se ponga en riesgo”4; se 
puede concluir que este es un derecho que solo pueden disfrutar las personas que tienen 
vinculación a algunos de los sistemas de salud existentes, pero sólo con las coberturas y 
programas de asistencia que éstos ofrecen, los cuales sin embargo no ofrecen de manera 
integral programas de protección de la salud. Y las personas que no se encuentran 
vinculadas a ningún sistema de aseguramiento le es vulnerado de manera total este derecho, 
poniendo en riesgo el bienestar físico, mental y social de la persona y su familia e 
impidiendo su desarrollo humano y su calidad de vida.   
 
6. Derecho a la participación   
Las formas de participación existentes en el territorio están determinadas por el ejercicio de  
liderazgos de personas, de organizaciones y de instituciones. Las organizaciones que 
participan en los diferentes espacios son las juntas de Acción Comunal, miembros  de 
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 organizaciones comunitarias,   de jóvenes, de mujeres. Muchas de éstas organizaciones se 
han convertido en prestadoras de servicios contratando con las entidades del Estado la 
ejecución de proyectos y programas de Bienestar Social, como son comedores, jardines 
infantiles y hogares de bienestar. En Bosa existen tres redes de organizaciones comunitarias 
que se asociaron para contratar la operación de los comedores, en la UPZ existen varias de 
éstas organizaciones como son: Asonucol y Construyendo Fortalezas, entre otras.  
De acuerdo al reconocimiento de organizaciones realizado por el Proyecto Raíces Nuevas 
estos organismos tienen dependencia total de la contratación con el Distrito, la cual es su 
única fuente de gestión y participan solo de los espacios que representan interés para su 
accionar.  
Dentro del proceso de participación existen dos formas, uno el promovido de forma 
autónoma por la comunidad que tiene como meta dar solución a las problemáticas propias y 
otras las promovidas por las instituciones que desarrollan labores en el territorio, algunos de 
éstos espacios de participación a nivel de la UPZ 86 son los Consejos Zonales los cuales 
están conformados por  personas beneficiarias del programa Salud a su Casa, en la UPZ 
Porvenir hay 3, quienes promueven las acciones de atención primeria en salud. Los 
miembros de éstos consejos se han convertido en líderes comunitarios que participan a 
través de convocatorias del hospital en todos los espacio de participación local.  
En el territorio Porvenir existen otras formas de participación como son la Asociación de  
padres de familia de usuarios de cada uno de los comedores comunitarios y de los jardines 
sociales y de las 3 instituciones educativas, quienes apoyan el mejoramiento y defensa  de 
los servicios institucionales.  
Las apuestas de participación existentes en el territorio tienen como finalidad 
principalmente promocionar y/o ejecutar programas o acciones institucionales que son 
quienes definen, deciden e inciden en los asuntos comunes al territorio, la comunidad se 
limita a realizar acciones de veeduría y en algunos casos de control a las acciones del 
estado.   
(webcache.googleusercontent.com, 2015) 
 
7. Derecho al ambiente sano   
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 En la UPZ 86 existe el  Corredor Ecológico Vial. Avenida Longitudinal de Occidente, 
Avenida Bosa, Avenida Santa Fe, Avenida El Tintal y Avenida Primera de Mayo, 
igualmente se encuentra el  área de manejo especial del Río Bogotá,  ronda hidráulica y 
zona de manejo de preservación ambiental.  
Dentro de las problemáticas de medio ambiente manifiestas en ésta UPZ se encuentran:  
amenaza de inundación alta por el rio Bogotá,  especialmente los barrios aledaños a la 
rivera; contaminación del aire por la transformación de plástico que realizan las industrias, 
la quema indiscriminada de basuras, los malos olores que produce el rio,  la 
descomposición de la basura  depositada en la zona de rivera; proliferación canina; 
presencia de  vectores (roedores, zancudos, moscas y cucarachas); la mala disposición de 
basuras en lotes baldíos, calles, alamedas y ciclo rutas; el manejo inadecuado de residuos 
sólidos, tenencia inadecuada de mascotas; durante el verano predominan las enfermedades 
respiratorias e irritación de la mucosa por el polvo que genera las calles destapadas; ruido y 
humo producido por los gases que emanan los vehículos de transporte público.  
Otro tipo de problemática es la de los vehículos de tracción animal  que genera problemas 
de contaminación por el incumplimiento a las normas mínimas para la protección del 
espacio público, los cuales arrojan basuras, excrementos de animales, residuos de su 
actividad económica como escombros,  y material de reciclaje, lo que genera focos de 
contaminación y criaderos de plagas que afectan la salud en la comunidad. También se 
manifiesta que  el incumplimiento en el horario del servicio de recolección de basuras 
ocasiona la acumulación de residuos sólidos o porque los habitantes no cumplen los 
horarios para sacar la basura y quedan a la intemperie  en las zonas verdes  o en las calles. 
Además, la ocupación del espacio público por vendedores ambulante, vehículos y vallas 
publicitarias; y contaminación visual producida por la presencia de avisos y vallas en los 
sectores comerciales.   
Las personas de la UPZ  Porvenir se puede decir que no pueden disfrutar de un hábitat sano 
debido a las múltiples  problemáticas de contaminación, lo que repercute en las condiciones 
de salud de los diferentes miembros de la familia y de la comunidad. Muchas de las malas 
condiciones del medio ambiente son fruto de los problemas de inequidad y de justicia 
social, por lo que las personas se ven obligadas, en muchas circunstancias, a invadir el 
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 espacio público como vendedores ambulantes, recicladores,  para poder conseguir el 
sustento familiar. Otro elemento es la falta de programas de cultura ciudadana que fomente 
el cuidado y la protección del medio ambiente.   
 
8. Derecho a la recreación   
Según la Matriz de recolección de Información, la UPZ 86 cuenta con 11 parques que  
corresponden a 23.745 m², es decir 0.99 m² por persona, dentro de éstos parques también se 
encuentra la alameda el Porvenir, La alameda Franja seca y el parque de Metrovivienda, 
donde se desarrollaron dos infraestructuras recreo deportivas,   las cuales  favorecen el uso 
adecuado del tiempo libre, la actividad  física, la recreación y el desarrollo de programas de 
arborización y el mejoramiento del paisaje.  
El porcentaje de área dedicado a la recreación activa o pasiva es de menos de un metro 
cuadrado por habitante de la UPZ, lo cual es insuficiente para cualquier actividad 
recreativa; pero, además, se carece de infraestructura para la práctica y el ejercicio de 
deporte en este territorio, viéndose obligado los niños, jóvenes y adultos a utilizar los 
parques como espacio improvisado para la práctica de un deporte o no practicar, igualmente 
se ve los niños jugando en las vías, exponiéndose a todos los peligros que esto conlleva.    
(webcache.googleusercontent.com, 2015) 
9. Derechos Culturales   
De acuerdo al reporte del documento Diagnóstico con participación social del Hospital 
Pablo VI en la UPZ Porvenir no existen grupos musicales o folklóricos, aunque se han 
implementado programas culturales de formación en danza, muestra de arte popular, 
detección y sensibilización de la población afrocolombiana  y el festival artístico y cultural 
de Bosa. Además  en éste territorio existe la Casa de la Cultura barrio Santa Fe, única en la 
localidad.  
En la UPZ porvenir existen artistas independientes como son: José Sabas Garcés dedicado a 
las artes musicales, Jorge Gómez dedicado al arte dramático, Juan Alape  se desempeña el 
arte dramático y Alejandro Corredor dedicado a las artes plásticas.   
(integracionsocial.gov.co, 2015) 
10. Derecho a la seguridad o a la integridad personal  
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 En la UPZ Porvenir como en toda la localidad se presentan situaciones conflictivas en 
detrimento de la calidad de vida, hay presencia de pandillas, consumo y expendió de 
sustancias psicoactivas y otras formas de violencia, hay presencia de grupos armados al 
margen de la ley. Existe amenaza hacia los zorreros, los habitantes de la UPZ afirman que 
en las noches se presentan atracos y robos a personas,  a vehículos de transporte público, 
algunos jóvenes y personas adultas consumen sustancias psicoactivas en los lugares 
públicos como parques y vías, igualmente se presentan los grupos  de pandillas, consumo 
de bebidas alcohólicas, menores de edad aficionados a los juegos de maquinitas,  en los 
alrededores de los centros educativos hay presencia de pandillas con conductas delictivas.    
Otro de los problemas es el maltrato físico hacia los niños y niñas, abuso sexual, el hecho 
de asumir un rol de adulto a temprana edad.  
De acuerdo con la información anterior se puede concluir que en este territorio los 
habitantes  viven varias manifestaciones de violencia a nivel, familiar, individual y social lo 
cual impide la autonomía, originando atentados contra la dignidad y se expresa conflictos 
sociales en diferentes dimensiones y con diferentes actores. Pero, además, no se vislumbran 
alternativas de solución  pacifica viables a corto plazo.   
(integracionsocial.gov.co, 2015) 
De acuerdo a la información presentada en el análisis de cada uno de los derechos se puede 
concluir que los habitantes de territorio de la UPZ Porvenir 86 evidencian manifestaciones 
estructurales de vulneración a todos los derechos, lo que origina daños permanentes y 
exposiciones ciudadanas como consecuencia de la falta de garantía de dichos derechos, y en 
especial el que se refiere al acceso y derecho a la obtención de una vivienda digna, el cual 
justifica la ejecución de nuestra propuesta de construcción de soluciones de vivienda 
 
Otro hecho significativo que se puede concluir a partir de ésta interpretación es que son 
muchos los elementos que impiden que los habitantes  tengan una vida de calidad pero que 
todos se manifiestan principalmente en la falta de garantía de los derechos.   
Además, la información a la que se tuvo acceso no permitió hacer un análisis por ciclo 
vital, porque siempre se informan  los elementos generales de la población.  
(integracionsocial.gov.co, 2015) 
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1.2 Planteamiento del Problema 
Evidenciado los componentes donde se demuestras las necesidades en este territorio y se 
percibe que el derecho a la vivienda  está garantizado para un número reducido de 
habitantes, pero la mayoría  no lo tiene, y que deber constitucional del Gobierno Nacional y 
Local resarcir los derechos a las personas en la UPZ- 86, PORVENIR LOCALIDAD 
BOSA, proponemos aportar en mínima medida una solución de viviendas mediante el 
Proyecto VIVIENDA TIPO VIS MULTIFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BOSA 
BARRIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ 
1.2.1 Antecedentes del problema 
 
Colombia es un país que por décadas ha experimentado el proceso migratorio de sus 
trabajadores del sector primario al sector secundario de la economía. Este proceso ha dado 
origen a la conformación de aglomerados urbanos cada vez más grandes. La migración 
campesina a las ciudades se ve motivada por los mejores ingresos derivados de las fábricas, 
el comercio y los servicios. Actualmente tenemos cuatro ciudades con una población mayor 
a un millón de habitantes; para el año 2017 se estima que este número aumente a siete 
(DNP, 2010). Las nuevas masas populares requieren un techo para vivir.  
(Plan-Nacional-De-2010-2014., 2015) 
 
La demanda de VIP en el país tan sólo se encuentra satisfecha en un 22 %. (Min vivienda, 
2012). Por esta razón, el gobierno de Santos (2010- 2014) presentó un proyecto en el año 
2012 al Congreso de la República, para construir más de 100.000 viviendas totalmente 
subsidiadas para los hogares más pobres. Este modelo ya se utilizó en Sudáfrica entre los 
años 1994-2007 (Gilbert, 2011). Con el mismo, el Estado construyó 2.4 millones de 
viviendas para las familias de recursos más bajos. La política tiene como objetivo: convertir 
a Colombia en un país de propietarios. 
(Universidade Ean, 2015) 
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 Déficit de Vivienda en Bosa 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), para 2011 en 
la localidad de Bosa hay 152.698 viviendas y 160.445 hogares, lo que representa el 7,33% 
de los hogares de Bogotá y el 7,27% de las viviendas14. El tamaño promedio del hogar en 
la localidad es de 3,63 personas, mayor al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas 
por hogar. De las 152.698 viviendas, el 47,3% son apartamentos y el 44,5% casas. El 
restante 8,2% se divide en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro 
tipo de viviendas. 
La participación de casas dentro del total de viviendas es mayor al del promedio del distrito 
(36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad. 
El IPH hace alusión a la cantidad de predios que hacen parte de esquemas de propiedad 
horizontal15 respecto al total de predios de una zona determinada. Un IPH cercano a 100 
implica que la mayoría de los predios se encuentran agrupados en figuras de propiedad 
horizontal, mientras que un valor cercano a cero correspondería a una baja presencia. El 
promedio de IPH de Bosa es de 40,5, habiendo gran disparidad al interior de la localidad: 
Tintal Sur tiene un IPH de 95,3, mientras que el de Bosa Occidental, Bosa Central y 
Apogeo no llega a 30.  
(Plan-Nacional-De-2010-2014., 2015) 
(saludcapital.gov.co-BOSA., 2015) 
(realidades porvenir.pdf, 2015) 
1.2.2 Análisis de involucrados 
 
Con base en los actores que participan directa e indirectamente elaboramos el mapa de 
involucrados con los siguientes actores que describimos en la Imagen 1 Mapa de 
involucrados: 
 
Gobierno nacional Ministerio de Vivienda- Programa de Viviendas 100% Subsidiadas  
Gobierno Municipal Bogotá DC 
Caja de Vivienda Popular CVP 
UAESP 
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 Empresa de Renovación Urbana 
Metro vivienda 
EAAB-ESP 
ETB 
EEB 
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA 
Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para la localidad de Bosa 
2013-2016 
Comunidad beneficiaria del Proyecto ( Postulados adjudicación 24 unidades de Vivienda 
TIPO VIP MULTIFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL 
PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ 
Comunidad de Vecinos al nuevo proyecto 
 Imagen 1 Mapa de involucrados 
 
 
Fuente: Equipo de trabajo 
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 1.2.2.1 Matriz de valoración 
 
Construcción de 24 unidades de Vivienda TIPO VIP MULTIFAMILIAR EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÀ 
Mediante evaluaciones y actividades del grupo focal, se pudo recoger información sobre la 
posición de cada uno de los involucrados frente al problema y evaluar su fuerza e 
intensidad. Se utilizó una escala de 1 a 5, donde el 1 indica el menor grado de importancia 
del involucrado para el proyecto y el menor grado de involucramiento del mismo; por su 
parte el 5, indica el mayor grado de importancia del involucrado para el proyecto y el 
mayor grado de involucramiento. Se calificó con valor negativo aquel involucrado que 
mostró oposición a solucionar el problema con valor positivo a aquellos que mostraron 
apoyo y que describimos a continuación. 
Tabla 2 Matriz involucrados 
GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
 
 
Gobierno nacional 
Ministerio de 
Vivienda- Programa 
de Viviendas 100% 
Subsidiadas 
 
 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad 
desplazada y que 
vive en extrema 
pobreza a nivel 
nacional. 
 
 
Aumento de la 
población 
desplazada por la 
violencia y familias 
que viven en 
extrema pobreza. 
R: Dinero. 
M: Mejor calidad de vida 
para las familias 
desplazadas por la 
violencia y que viven en 
extrema pobreza en el 
territorio colombiano. 
 
 
 
Gobierno Municipal 
Bogotá DC 
 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad que 
reside en la ciudad 
de Bogotá, 
especialmente los 
barrios del sur. 
Aumento de la 
población flotante 
en la ciudad de 
Bogotá por 
desplazamiento 
forzado de las 
familias en las 
diferentes regiones 
del país. 
R: Dinero 
M: Mejorar la calidad de 
vida en la ciudad de 
Bogotá a través de planes 
de vivienda. 
 
 
Caja de Vivienda 
Popular 
Salvaguardar la vida 
de las familias más 
vulnerables de 
Bogotá, ubicadas en 
 
Población estrato 1 
y 2 viviendo en 
condición de 
R: mecanismos de apoyo 
a las familias vulnerables. 
M: Optimizar la calidad 
de vida de las familias 
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CVPUAESP zonas de alto riesgo 
no mitigable, 
brindándoles 
soluciones seguras. 
vulnerabilidad, 
expuestas a riesgos 
físicos. 
estrato 1 y 2 que residen 
en Bogotá. 
 
 
 
Alcaldía local de 
Bosa 
 
Mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad que vive 
en la localidad de 
Bosa, Barrio el 
Porvenir. 
Aumento población 
flotante en la 
localidad de bosa 
generando 
inseguridad y mala 
calidad de vida en la 
zona. 
R: Solicitar apoyo al 
gobierno nacional. 
M: Reducir los índices de 
inseguridad y desempleo 
en la zona. 
 
Comunidad 
beneficiaria del 
Proyecto ( 
Postulados 
adjudicación 24 
unidades de 
Vivienda TIPO 
VIP) 
 
 
 
Beneficio propio. 
La comunidad no 
tiene recursos 
económicos ni 
capacidad financiera 
para adquirir 
vivienda propia. 
 
 
M: Mejorar las 
condiciones de vida a 
nivel familiar. 
 
EAAB-ESP ETB 
EEB 
Suministrar los 
servicios básicos 
domiciliarios dentro 
de la ciudad de 
Bogotá. 
Existen sectores en 
la ciudad de Bogotá 
que no cuentan con 
la disponibilidad de 
los servicios 
públicos básicos 
domiciliarios. 
R: Dinero. 
M: Optimizar la cobertura 
de los servicios públicos 
básicos domiciliarios en 
la ciudad de Bogotá. 
 
 
Comunidad de 
Vecinos al nuevo 
proyecto 
 
Mejorar las 
condiciones de vida 
de la comunidad 
que vive en bosa 
barrio el provenir. 
Crecimiento 
poblacional en la 
localidad de bosa 
barrio el porvenir 
generando aumento 
de inseguridad y 
desempleo en la 
zona. 
 
 
M: Mejorar calidad de 
vida comunidad barrio el 
porvenir. 
Empresa 
constructora del 
Proyecto 
Construir 
infraestructura física 
para cubrir las 
necesidades básicas 
de las familias en la 
ciudad de Bogotá. 
Baja demanda de 
construcción de 
vivienda estrato 1 y 
2 en la ciudad de 
Bogotá por el 
sobrecosto de las 
mismas. 
R: Dinero. 
M: Optimizar la calidad 
de vida de los 
colombianos a través de 
la construcción de 
viviendas aptas para 
habitar. 
Fuente: Equipo de trabajo 
 36 
 
 Tabla 3 Matriz valoración involucrados 
INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Gobierno nacional Ministerio 
de Vivienda- Programa de 
Viviendas 100% Subsidiadas 
5 5 25 
Gobierno Municipal Bogotá 
DC  
5 4 20 
Caja de Vivienda Popular 
CVP 
5 5 25 
Alcaldía local de Bosa 
5 4 20 
Comunidad beneficiaria del 
Proyecto (Postulados 
adjudicación 24 unidades de 
Vivienda TIPO VIS ) 
5 4 20 
EAAB-ESP ETB EEB 
4 2 8 
 Comunidad de Vecinos al 
nuevo proyecto 
3 -3 -9 
 Empresa constructora del 
Proyecto 
5 5 25 
    
Fuente: Equipo de trabajo 
 
1.2.3. Árbol de problemas 
 
El problema específicamente está determinado en el déficit de vivienda destinada para 
familias en estado vulnerabilidad que se encuentran localizadas en  LA LOCALIDAD DE 
BOSA BARRIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ. El proyecto 
como tal esta articulado y promovidos con la Caja de Vivienda Popular con la cual 
pretendemos impulsar  mediante líneas de crédito. La técnica utilizada para graficar el 
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 problema, causas y efectos de manera organizada, generando un modelo de relaciones 
causales en torno a un problema la describimos mediante el Árbol de problemas 
Imagen 2 Árbol de problemas 
 
Fuente: Equipo de trabajo 
 
1.2.4. Árbol de objetivos 
 
Construir nuevas unidades de viviendas TIPO VIP MULTIFAMILIAR EN LA 
LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÀ y realizar una campaña que informe sobre los programas habitacionales 
gubernamentales, capacite sobre cómo ahorrar y genere cohesión comunal. 
Reubicar a los allegados y realizar una campaña que informe sobre los programas 
habitacionales gubernamentales, capacite sobre cómo ahorrar y genere cohesión comunal. 
Donde las acciones construir nuevas viviendas y reubicar allegados son acciones 
excluyentes y las demás son complementarias a ambas. 
Definido el problema y las alternativas, se plantea que la demanda estará contextualizada 
alrededor de satisfacer las necesidades de 24 familias a través de  construir 24 nuevas 
unidades de viviendas TIPO VIP MULTIFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE BOSA 
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 BARRIO EL PORVENIR UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ. La técnica 
utilizada para graficar el Árbol de Objetivos.  
Imagen 3 Árbol de objetivos 
 
 
 
Fuente: Equipo de trabajo 
 
1.3. Alternativas de solución. 
De acuerdo a los requerimientos del proyecto de construcción de vivienda multifamiliar se 
realizó un análisis exhaustivo de las posibles alternativas que fueran viables de acuerdo a 
los requerimientos exigidos por las especificaciones técnicas y normas de construcción 
vigentes, para lo cual se determinaron una serie de posibilidades en cuanto al tipo de 
sistema estructural a utilizar  tales como son: 
- Sistema estructural industrializado (outinord). 
- Sistema estructura metálica. 
- Sistema en mampostería estructural (Dovelas). 
- Sistema en estructura convencional (Vigas y columnas). 
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 De acuerdo a los sistemas constructivos planteados se realizó un comparativo a través de 
la herramienta de análisis multicriterio, en donde se evaluaron aspectos como el bajo costo, 
impacto ambiental, tiempo de ejecución y seguridad en el proceso constructivo, para lo cual 
se determinó que la mejor alternativa corresponde a la construcción de viviendas 
multifamiliares con sistema en mampostería estructural debido a que los materiales a 
utilizar son de alta resistencia y bajo costo, cumpliendo con las normas técnicas de 
construcción vigentes al igual que manteniendo un diseño arquitectónico agradable con 
fachadas en bloque a la vista.(Véase el ANEXO 1). 
 
1.4. Objetivos del proyecto 
A continuación se presenta una breve descripción de los objetivos generales y específicos 
junto con los objetivos que se buscarán al dar solución al problema en mención. 
 
1.4.1. Objetivo general. 
 
Minimizar el déficit de vivienda tipo VIP multifamiliar en la localidad de bosa barrio el 
porvenir, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
1.4.2. Objetivos específicos. 
 
- Desarrollar la ejecución de viviendas multifamiliares VIP, aplicando las normas y 
especificaciones técnicas de construcción vigentes, con el fin de garantizar la 
habitabilidad de las mismas. 
- Garantizar a las familias beneficiadas una vivienda digna con todos los servicios 
públicos básicos domiciliarios, adecuación de espacios para la población con 
movilidad reducida y seguridad al interior del proyecto. 
- Aportar al desarrollo social y económico de la localidad de Bosa barrio el Porvenir a 
través de la  construcción e implementación de viviendas gratis para las familias 
beneficiadas con el programa. 
- Mitigar los impactos ambientales generados en la zona por la construcción de 
viviendas informales. 
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 - Aplicar el conocimiento adquirido en el área de introducción a la gerencia de 
proyectos con el fin de formular eficazmente un proyecto o producto caso. 
1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 
Dentro del marco metodológico encontraremos la metodología de investigación, las 
herramientas empleadas, los supuestos y restricciones del proyecto, además de las 
herramientas de estudio que se van a emplear para la resolución del problema planteado, 
bajo los lineamientos de la Gestión de  Proyectos formulados por el PMI. 
 
1.5.1. Fuentes de información. 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar fuentes de información que 
permitieran obtener un conocimiento amplio y eficiente de la problemática del país a nivel 
de vivienda para las familias desplazadas por la violencia y que a su vez viven en extrema 
pobreza lo cual afecta directamente los diferentes departamentos y ciudades del país como 
es el caso particular de la localidad de Bosa barrio el Porvenir, ubicado en la ciudad de 
Bogotá. 
Por la naturaleza del estudio se recopilaron los antecedentes relacionados con la 
investigación. Para este fin se consultaron documentos basados en estudios escritos a través 
de páginas web, medios de comunicación e información directa del programa de vivienda 
VIP por parte del Ministerio de Vivienda. 
Fuentes Primarias: El tipo de investigación que se aplicara para  nuestro estudio provine de 
la observación directa de la gestión de proyectos de empresas dedicadas a la  construcción y 
solución de viviendas.  
Se tiene la información existente que administra las políticas públicas y las normas a nivel 
Nacional que operan la gestión y adquisición de la vivienda.  
La información se refiere a la contextualización del proyecto, se realiza desde su 
introducción en las escalas del Marco Jurídico establecido en la Constitución Política de 
Colombia en su Título II de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Entorno 
Nacional, Entorno Departamental, y Entornos Local. Posteriormente se realizan los 
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 estudios y evaluaciones técnicas para justificar el proyecto en los ámbitos sociocultural, 
ambiental, técnico, organizacional, normativo y financiero. 
De igual forma aplicamos la metodología y lineamientos de implementación y revisión 
documental de los procesos, áreas de conocimiento y lineamientos del PMI estipulados en 
el PMBOK® y de las herramientas y definiciones de otros autores sobre el mismo tema. 
Fuentes Mencionadas: 
 
 El Gobierno Nacional artículo 51 de la Constitución Política 1991, faculta al  
Ministerio de Vivienda Nacional, esta entidad nace con el artículo 14 de la Ley 
1444 del 2011 
 El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 Marco Normativo  en Bogotá D.C. 
 Alcaldía Local de Bosa  
 PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 - Programa vivienda y hábitat humanos. 
Canal Capital Artículo 21 [En Línea]. Bogotá: [Citado, 13 de Mayo de 
2015].Disponible en internet:<. 
www.canalcapital.gov.co/component/banners/click/136> 
 REGLAMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) 
NO. 86, EL PORVENIR, ubicada en la Localidad de BOSA.      
 
(BOGOTÁ, 2016) 
 
1.5.2. Tipos y métodos de investigación. 
 
Dado que la información requerida para el proyecto se basa en el uso de documentación de 
tipo normativo y estadístico, además de la experticia ganada en la gestión y construcción de 
viviendas por parte de nuestra empresa para la recolección de requerimientos del proyecto, 
se utilizarán los siguientes conceptos: 
1.5.2.1 Investigación Aplicada 
 
Es la utilización de los conocimientos adquiridos y las  prácticas ganadas en la gestión y 
ejecución de proyectos similares de construcción de viviendas y su impacto en la sociedad. 
  
Se analizan los recursos  con que se cuenta en una empresa del sector de la 
Construcción de Viviendas para poder estructurar un sistema de información que 
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 permita soportar la implementación de una metodología de gestión de proyectos, con 
todos los entregables y gestión documental que ello conlleva. 
(Nacional U. , 2015) 
Para lograr los objetivos planteados, se realizan los siguientes pasos: 
 
 Análisis de problemática de gestión de proyectos. 
 Revisión documental de procesos, entrada, salida, entregable y herramientas 
propuestas por diversos autores según los lineamientos del PMI. 
 Revisión del entorno en el que se desempeñan las empresas del sector  
 Definición de áreas de conocimiento, grupos de procesos y procesos a ser 
Incluidos en la gestión de proyectos. 
 Selección y desarrollo de las herramientas a ser utilizadas en la metodología. 
 Aplicación de la metodología de un caso práctico. 
1.5.2.2 Investigación Descriptiva 
 
Teniendo en cuenta las realidades de algunos hechos actuales, y su característica 
fundamental  y ante la necesidad de presentar una interpretación correcta para el nuevo 
proyecto, obtendremos características a la realidad estudiada para la aplicación en el 
proyecto. 
 
Información legal y estadística del Gobierno Nacional sobre políticas dirigidas a la 
Vivienda en sus diferentes programas. 
(Constitucion de colombia, 2015) 
 
1.5.3. Herramientas. 
 
La principal fuente documental y de seguimiento para la realización del trabajo de grado es 
el PMBOK®, las herramientas de apoyo identificadas para el desarrollo del proyecto, se 
encuentran en software especializado como MSPROJECT y del paquete de programas de 
Microsoft Office. 
Para este proceso se realizaron los siguientes documentos: 
 Acta de inicio 
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  Project Charter 
 Mapa mental 
 Registro de involucrados 
 Project Scope 
 Product Scope 
Proceso de planeación: Para este proceso se realizaron los siguientes planes: 
 Plan de Dirección del proyecto 
 Plan de gestión de alcance 
 Declaración del alcance 
 Estructura Desagregada de Trabajo 
 Diccionario de la EDT 
 Plan de gestión de involucrados 
 Matriz de involucrados 
 Plan de gestión de tiempo 
 Listado de actividades 
 Construcción de la red 
 Estimación de tiempos 
 Cronograma 
 Ruta crítica 
 Plan de gestión de costo 
 Estimación de costos 
 Estructura Desagregada de Costos 
 Presupuesto base (Línea base) 
 Programa de erogaciones, Curva "S" 
 Plan de gestión de calidad 
 Análisis de precedentes (Benchmarking) 
 Formato lista de verificación 
 Plan de recursos humanos 
 Organigrama de Pedro Gómez y Cía. 
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  Organigrama de proyecto 
 Formato matriz de roles y funciones 
 Plan de comunicaciones 
 Formato matriz de comunicaciones 
 Calendario de eventos 
 Plan de gestión de riesgo 
 Mapa de riesgos 
 Matriz de riesgos 
 Plan de gestión de adquisiciones 
 Formato matriz de adquisiciones 
 Plan de gestión de integración 
 Sistema de control de cambios 
 Lecciones aprendidas 
 Plan de gestión ambiental 
 Matriz créditos y prerrequisitos LEED® 
 Certificación Sistema LEED® 
 Plan de Salud ocupacional y seguridad industrial 
 Plan de gestión de reclamos  proceso de ejecución: Para este proceso se 
realizaron los siguientes documentos: 
 Formato listas de aseguramiento de calidad 
 Información de desempeño 
 Administración de concursos, licitaciones y cotizaciones 
 Formato cuadros comparativos 
 Administración de contratos  proceso de monitoreo y control: Para este proceso 
se realizaron los siguientes documentos: 
 Reportes de avance 
 Control de cambios 
 Lecciones aprendidas proceso de cierre administrativo del proyecto: Para este 
proceso se realizaron los siguientes documentos: 
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  Reporte final. 
 Actas de entrega 
 Cierre contractual 
 Lecciones al cierre 
 Cierre administrativo 
1.5.4. Supuestos y restricciones. 
 
Los Supuestos y Restricciones del Proyecto que afectan o podrían afectar directamente el 
desempeño y planificación del proyecto, así como su cumplimiento se clasifican en 
diferentes etapas como son: 
Etapa de diseños, Consultorías, Licenciamiento y Ejecución: 
 El lote asignado para realizar el proyecto se encuentra debidamente legalizado 
en propiedad de la Caja de Vivienda Popular. 
 Se realizó un informe previo de Cumplimiento de Norma Urbanística por parte 
de la Caja de Vivienda Popular y se garantice la viabilidad del proyecto 
(Departamento Administrativo del Espacio Público (DADEP). 
 Se cuenta con la disponibilidad de asignación de Servicios Públicos en el lote 
asignado. 
 Habrá continuidad en los programas de vivienda por parte del Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Vivienda y Territorio. 
 Habrá seguridad en la normatividad urbana vigente por parte de POT, índices de 
construcción, aislamientos laterales fondo y antejardines.  
 Teniendo en cuenta el proyecto Tipo VIP, se mantendrán vigentes las normas 
técnicas mínimas  aplicables para este tipo de viviendas, dígase contraincendios, 
circulaciones vertical, aprovechamiento del agua. 
 El licenciamiento del proyecto por parte de la Curaduría se realizará según 
tiempo estimado aproximadamente 45 días.  
 Se tiene el alcance del proyecto claro. 
 Se tienen metas conflictivas o no claras para el proyecto. 
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  Los  criterios de éxito del proyecto son vagos o dificultosos de medir. 
 Están los fondos financieros disponibles por parte del Constructor en su fase 
inicial, y asegurados los planes de contingencias para tal finalidad,  en el caso de 
que los flujos de Caja suministrados por la Caja de Vivienda Popular puedan 
fallar. 
 Se cuenta con las personas con los conocimientos necesarios y podrían estar 
disponibles. 
 Es correcto los plazos del proyecto, son realistas. 
 Se tiene la habilidad por parte del Consorcio Unipiloto 1015 para completar 
exitosamente el proyecto. 
 La Caja de Vivienda Popular podría no estar disponible o no estar 
comprometido con el Proyecto. 
Las restricciones vendrán dadas en temas como: 
 Fecha fijada y esperada de entrega del proyecto a la Caja de Vivienda Popular. 
 Disponibilidad presupuestal y CDP, presupuesto máximo asignado al proyecto 
por la CVP 
 Cantidad de recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución en obra  
 Requerimientos mínimos necesarios y esperados (Alcance) 
 El equipo del proyecto no tiene la disponibilidad técnica y de compromiso con 
el éxito del Proyecto  
 Plazos obligatorios no permiten suficiente planificación de las actividades 
 Niveles de acuerdo inconsistentes del nivel superior de la Organización 
Unipiloto 2015 con la CVP. 
 Cambios en la administración, patrocinador o ejecutivos arriesgan el soporte del 
proyecto y su continuidad 
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  Estrategia de Adquisiciones para el proyecto no es clara o indecisa 
 Frecuentes cambios al alcance y/o requerimientos del proyecto 
 Insuficiente detalle en la documentación entregada por las consultorías de 
diseños, planos de ingeniería y taller 
 Baja calidad de la documentación entregada para la construcción del proyecto. 
1.5.5. Entregables del trabajo de grado. 
 
El presente trabajo de grado para el proyecto Construcción de 24 Soluciones  de  Vivienda 
Multifamiliar  VIP  en  la  localidad  de  Bosa  barrio  el  Porvenir ubicado en la  Ciudad de 
Bogotá, se tienen los siguientes entregables para el producto como para el proyecto 
desarrollado. 
1.5.5.1. Descripción producto proyecto caso. 
 
El producto resultante del presente proyecto son 24 soluciones de vivienda VIP (de interés 
prioritario) de 45 m
2
 cada una, construidas en mampostería estructural y conformadas 
espacialmente por 1 sala comedor, 1 patio de ropas, 1 baño, 2 habitaciones, servicios 
básicos domiciliarios como son acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural, 
redes de telecomunicaciones con sus respectivos ductos, aparatos eléctricos, marco y puerta 
de acceso metálica, enchapes en zonas húmedas como baño lavaplatos, lavadero y a nivel 
de fachada se contemplaron ventanas en aluminio con vidrios de 3 mm.  
1.5.5.2. Proyecto caso. 
 
Construcción de una torre de apartamentos de 6 niveles donde se van a repartir 24 
soluciones de vivienda multifamiliar VIP en mampostería estructural, la cual se distribuye 
en 4 viviendas por nivel, zonas comunes como son los puntos fijos y hall de acceso al igual 
que  todas las redes públicas que se van a conformar al interior del proyecto. 
A nivel de urbanismo se contemplaron senderos peatonales, zonas verdes, cunetas 
perimetrales para control de escorrentía superficial y red de alumbrado público. 
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 Dentro de la formulación general del proyecto se contemplaron los objetivos generales del 
milenio donde se muestra a continuacion: 
Imagen 4 Objetivos del milenio. 
 
Fuente: (organizacion naciones unidas, 2015) 
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1.6. Anexos 
1.6.1 Selección alternativas a desarrollar como idea. 
 
 
  Matriz A de N°4 
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Descripción de Alternativas C1 A1 A2 A3 A4 
Construcción de Vivienda Sistema Industrializado  A1 1,00 1/7 1/9 1/5 
Construcción de Vivienda Sistema Estructura y 
Mampostería  
A2 7 1,00 1/9 1/3 
Construcción de Vivienda en Mampostería 
Estructural 
A3 9 9 1,00 9 
Construcción de Edificio con sistema Convencional  A4 5 3 1/9 1,00 
SUMATORIAS DE COLUMNAS  22,00 13,14 1,33 10,53 
1/SUMATORIAS COLUMNAS  0,05 0,08 0,75 0,09 
Fuente: Equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción a Bajo Costo  
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 1.6.2 EDT (Estructura Desagregación Trabajo) 
 
 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53 
 
 
 
 
 54 
 
 1.6.3 Project Chart  
PROJECT CHARTER 
 
Project Title: Construcción de 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir ubicado en la ciudad de Bogotá. 
Project Sponsor: ÉDGAR VELASCO________        Date prepared: 07/12/2015 
Project Manager: Carlos Andrés Alba Luque Project customer: Caja de Vivienda         
                                                                                                         Popular 
 
Project purpose or justification: 
Minimizar el déficit de vivienda tipo VIP Multifamiliar en la localidad de Bosa barrio el 
Porvenir, ubicado en la ciudad de Bogotá D. C para las familias desplazadas por la violencia, 
ola invernal y que viven en extrema pobreza dentro de la localidad de Bosa barrio el 
PORVENIR. Este proyecto se encuentra articulado y promovido a través del gobierno 
nacional, ministerio de vivienda –Programa de Vivienda 100 % subsidiadas, Gobierno 
Municipal Bogotá D. C. y Caja de Vivienda Popular. 
 
Project description: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip desarrollando las siguientes 
fases: 
- Estudios. 
- Diseños. 
- Adquisición y contratación. 
- Construcción. 
- Gerencia de proyectos. 
 
High-Level Requirements: 
Durante el desarrollo del proyecto se deben contemplar las especificaciones técnicas de 
acuerdo con los requerimientos mínimos para que las familias vivan dignamente como son:  
Viviendas: 
-Área total construida 45 m
2
. 
-1 Sala Comedor. 
-2 Habitaciones. 
-1 Patio de ropas. 
-1 Baño con aparatos hidrosanitarios. 
-Redes básicas de servicios públicos (Hidrosanitarias, energía, gas y telecomunicaciones). 
Urbanismo: 
-Zonas verdes. 
-Senderos peatonales. 
-Redes servicios públicos. 
-Infraestructura conservación ambiental. 
 55 
 
  
High-level risks: 
Se deben identificar los riesgos del proyecto durante todas sus fases para lo cual se toma como 
base la estructura de desglose del riesgo RBS: 
Técnico: 
-Requisitos, tecnología, complejidad e interface, desempeño, fiabilidad y calidad. 
Externo: 
-Subcontratistas y proveedores, normativa, mercado, cliente y clima. 
De la organización: 
-Dependencia del proyecto, recursos, financiamiento y priorización. 
Dirección del proyecto: 
-Estimación, planificación, control y comunicación. 
           
       Project objetives           Success criteria                        Person approving 
  
Scope: 
Implementar el análisis, 
las estrategias y 
metodologías para la 
construcción de viviendas 
multifamiliares tipo vip de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
normas de construcción 
vigentes en Colombia. 
1- Consolidar un proyecto 
de vivienda que reduzca 
los índices de población 
que vive en condiciones de 
extrema pobreza en el 
territorio nacional de 
Colombia y que cumpla 
con los requerimientos 
mínimos que garanticen la 
calidad de vida para cada 
una de estas familias.  
Gobierno Nacional, Ministerio de 
Vivienda, Fonade, Caja de 
Vivienda Popular. 
 
Time: 
 
12 meses 
Dar cumplimiento a la 
programación y flujo de 
caja establecido en la etapa 
de planeación. Y no 
desviarse en tanto tiempo 
Ministerio de Vivienda, Caja de 
Vivienda Popular, interventoría y 
Gerente de Proyectos 
Cost: 
Costo estimado aprobado 
por el gobierno nacional 
para el programa de 
vivienda gratuita. 
Dar cumplimiento al 
presupuesto estimado y/o 
por debajo del mismo que 
es $. 
Gerente de proyecto, director de 
obra y residente de obra. 
Other: 
Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y 
normas de construcción 
vigentes en el territorio 
Recibo a satisfacción por 
parte del cliente (Caja de 
vivienda popular). Normas 
de construcción vigentes 
Gerente de proyecto, director de 
obra y residente de obra, 
interventoría, Fonade, Caja de 
vivienda popular. 
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nacional de Colombia. 
(Ajustar a normas 
establecidas) 
nombrarlas. 
 
Summary milestones Due 
Date 
ESTUDIOS  
DISEÑOS  
ADQUISICIONES Y CONTRATOS  
CONSTRUCCIÓN  
GERENCIA DE PROYECTO  
 
Estimated Budget: 
Presupuesto estimado:   $1.282.769.130                
 
STAKEHOLDER(S) ROLE 
 
Ministerio de vivienda 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad 
desplazada y que vive en extrema pobreza a nivel 
nacional. (rol con relación al proyecto) 
 
Gobierno municipal Bogotá D.C 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad que 
reside en la ciudad de Bogotá, especialmente los 
barrios del sur. 
 
Alcaldía de Bosa 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad que 
vive en la localidad de Bosa, Barrio el Porvenir. 
 
Caja de vivienda popular 
Salvaguardar la vida de las familias más 
vulnerables de Bogotá, ubicadas en zonas de alto 
riesgo no mitigable, brindándoles soluciones 
seguras. 
 
EAAB-ESP ETB EEB 
Suministrar los servicios básicos domiciliarios 
dentro de la ciudad de Bogotá. 
Población beneficiaria Disfrutar de los beneficios del programa de 
vivienda gratuita. 
 
Comunidad de vecinos 
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
que vive en bosa barrio el provenir. 
 
Consorcio Unipiloto 2015 
Construir infraestructura física para cubrir las 
necesidades básicas de vivienda de las familias en 
la ciudad de Bogotá. 
 
Project Manager Authority Level 
 
 
Staffing Decisions: 
El gerente del proyecto dispone y controla todos los recursos financieros durante todas las 
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fases del proyecto y su participación dentro del mismo es total, por lo que su nivel de 
autoridad le permite tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a las condiciones del 
proyecto, contando siempre con el apoyo de las áreas funcionales de la organización. 
(Relacionado con el equipo de trabajos) 
Decisiones de personal  
Creación de grupos de trabajo, según actividades  
Gestión de presupuesto y de sus variaciones 
Hará los respectivos pagos, así como la asignación para cada área de trabajo y trabajos que se 
deban realizar por aparte. 
Decisiones técnicas: Tendrá a cargo las especificaciones de la plataforma cambios que se 
deban realizar y manejo y apoyo de personal (alto) 
Resolución de conflictos: Coordinar el personal para que se haga a cargo de los diferentes 
causales de los conflictos bien sean de personal o de aplicación.(medio) 
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad 
Manejo de personal encargado (coordinadores y gerentes de proyectos) (medio)   
 
Budget Management and Variance: 
Por tratarse del programa liderado por el Gobierno Nacional, Ministerio de Vivienda 
(Programa de vivienda gratuita), estas no deben tener ninguna variación en el precio final. 
 
Technical Decisions: 
Las tomas de decisiones de carácter financiero administrativo están direccionadas por el 
gerente de proyectos, las decisiones técnicas y de solución en campo las determinan el director 
y los residentes de obra. 
 
Conflict Resolution: 
El gerente del proyecto será el encargado de solucionar los conflictos durante todas las fases 
del proyecto, para lo cual en ciertos casos delegara funciones al equipo de trabajo los cuales se 
solucionarán a través de reuniones y/o comités técnicos.(Incluir cliente) y en caso de no tener 
nivel de autoridad a donde escala. 
 
Approvals: 
 
 
________________________________             ______________________________ 
  
Project Manager Signature                                  Sponsor or Originator Signature 
 
Carlos Andrés Alba Luque___________              Édgar Velasco (caja de vivienda 
popular)_________________ 
  
Project Manager Name                                        Sponsor or Originator Name 
1.6.3 Project scope statement. 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 
DATE PREPARED: 14 de Mayo de 2015 
PROJECT TITLE: Construcción de 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de bosa barrio el Porvenir, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
PRODUCT SCOPE DESCRIPTION 
Construcción de 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip para las familias desplazadas 
por la violencia  y que viven en extrema pobreza dentro de la localidad de Bosa barrio el 
Porvenir, ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
PROJECT DELIVERABLES 
Se realizará la construcción de un edificio de 6 niveles en mampostería estructural, donde se 
conformaran 24 soluciones de vivienda multifamiliar las cuales tendrán un área total de 45 m
2
. 
cada una y se dividirán espacialmente en 1 sala comedor, 1 cocina con su respectivo mesón 
prefabricado, 1 patio de ropas con su respectivo lavadero prefabricado, 2 habitaciones, 1 baño 
con equipos hidrosanitarios e incrustaciones y 1 balcón con barandas de protección; Al interior 
de cada solución de vivienda se deben garantizar los servicios básicos domiciliarios como son 
puntos hidrosanitarios, eléctricos, gas natural, telecomunicaciones, red contra incendios y 
acabados en general de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y normas de 
construcción vigentes; Al interior del proyecto se contemplan trabajos de urbanismo como son 
senderos peatonales en concreto a la vista con huella táctil, zonas verdes, cunetas perimetrales 
para el control de escorrentía superficial y toda la infraestructura necesaria para el suministro 
de los servicios públicos incluyendo la red de alumbrado. Previo a la ejecución se deben 
realizar los diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y de urbanismo. 
 
PROJECT ACCEPTANCE CRITERIA 
El desarrollo del proyecto se realizara bajo los requerimientos contemplados en los anexos 
técnicos del ministerio de vivienda y las normas de construcción vigentes, para lo cual se 
deben contemplar viviendas sismo resistentes, con el suministro de servicios públicos básicos 
domiciliarios, dotación interna que garantice la habitabilidad de las familias, sistemas de 
emergencia, zonas comunes que conecten las vías de la localidad con el urbanismo del 
proyecto y su diseño debe garantizar la accesibilidad a la población con movilidad reducida al 
igual que se debe dar cumplimiento el parágrafo 3, árticulo N°1 de la Ley 1114 de 2006, según 
la cual: “Las autoridades municipales y distritales exigirán a todos los proyectos de vivienda la 
obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las viviendas construidas y en los 
proyectos de menos de cien (100) viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las 
viviendas para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas en su interior y estarán 
adaptadas para dicha población, de acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida 
el Gobierno Nacional”. 
PROJECT EXCLUSIONS 
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PROJECT CONSTRAINTS 
Los limitantes del proyecto son: 
- Las condiciones climáticas de la zona durante el proceso constructivo lo cual afecta los 
tiempos de entrega del producto. 
- El flujo de caja por parte de la entidad contratante (CAJA DE VIVIENDA     
  POPULAR). 
- Cambios en las normas vigentes y/o ajustes del POT (Plan de Ordenamiento      
  Territorial). 
 
PROJECT ASSUMPTIONS 
- Entregar oportunamente el producto según el cronograma. 
- No generar afectaciones al medio ambiente. 
- No incomodar a la comunidad de la zona durante la ejecución del  producto. 
- Contar con el personal idóneo durante la ejecución del producto. 
- Contar con la disponibilidad de materias primas para la ejecución del producto. 
- Dentro de los procesos de calidad en la ejecución del producto no    
  tener reportes de lecciones aprendidas     
 
1.6.4  Requerimientos del producto a obtener 
 
24 soluciones de vivienda multifamiliar con un área de 45 m
2
. dividida espacialmente en 1 
sala comedor, 2 habitaciones, 1 cocina con mesón prefabricado, 1 patio de ropas con 
lavadero prefabricado, 1 baño con aparatos hidrosanitarios e incrustaciones, redes básicas 
de servicios públicos, a nivel de fachadas muros impermeabilizados y ventáneria en 
aluminio con vidrios de 4 mm, en cuanto al urbanismo se contemplan zonas verdes, 
senderos peatonales, cunetas perimetrales para control de escorrentía superficial y los 
servicios públicos conectados a las redes matrices general de la zona. 
El proyecto no contempla la construcción de: 
- Vías internas. 
- Bahías de parqueó. 
- Salón Comunal. 
- Portería. 
- Cuarto de Basuras. 
De igual manera los acabados al interior de las viviendas se entregaran en obra gris de acuerdo 
a lo estipulado en las especificaciones técnicas del proyecto y posterior a la entrega a 
satisfacción de las viviendas no se realizará mantenimiento a excepción de las posventas por 
detalles de tipo constructivo. 
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1.6.5  Cronograma 
El Crograma MS PROJECT del proyecto resulta del análisis detallado de rendimientos y duraciones de todas las actividades que 
comprenden el ciclo de vida del proyecto. Para mayor claridad se adjunta el archivo Excel, el cual fue elaborado en Microsoft Project. 
 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA 
FAMILIAR 
2015 2016 2017 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 
soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP en la Localidad 
de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
dic-
15 
ene-
16 
feb-
16 
mar-
16 
abr-
16 
may-
16 
jun-
16 
jul-
16 
ago-
16 
sep-
16 
oct-
16 
nov-
16 
dic-
16 
ene-
17 
feb-
17 
Nombre de tarea Comienzo Fin                               
Proyecto General  lun 07/12/15 mié 01/02/17                               
Revisión Estudios  lun 04/01/16 mar 26/01/16                               
Diseños lun 04/01/16 jue 11/02/16                               
Adquisiciones y 
Compras  
  
               
Construcción mar 05/01/16 mié 25/05/16                               
Gerencia  Proyecto jue 14/01/16 lun 22/02/16                               
Construcción mié 30/03/16 mié 01/02/17                               
Construcción 
Vivienda 
mié 30/03/16 jue 26/01/17 
                              
Preliminares mié 30/03/16 mié 04/05/16                               
Campamento mié 30/03/16 mié 04/05/16                               
Cimentación mié 06/04/16 lun 23/05/16                               
Vigas cimentación en 
concreto 
mié 06/04/16 mié 11/05/16 
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Placa contra piso en 
concreto 
lun 16/05/16 lun 23/05/16 
                              
Estructura jue 26/05/16 mar 06/12/16                               
Mampostería estructural jue 26/05/16 vie 02/12/16                               
Escalera en concreto lun 04/07/16 mar 08/11/16                               
Muros pantalla en concreto vie 10/06/16 mar 06/12/16                               
Placas de Entrepiso mié 22/06/16 sáb 03/12/16                               
Columnetas lun 27/06/16 mar 06/12/16                               
Cubierta mar 06/12/16 sáb 31/12/16                               
Estructura metálica mar 06/12/16 mié 21/12/16                               
Estructura en concreto mié 07/12/16 mar 13/12/16                               
Tejado jue 22/12/16 sáb 31/12/16                               
Redes mié 22/06/16 mar 03/01/17                               
Sistema recolección aguas 
lluvias 
mié 28/12/16 mar 03/01/17 
                              
Eléctricas mié 22/06/16 jue 22/12/16                               
Hidráulicas vie 24/06/16 mar 20/12/16                               
Sanitarias vie 24/06/16 mar 20/12/16                               
Gas natural lun 27/06/16 mié 21/12/16                               
Telecomunicaciones vie 24/06/16 mar 20/12/16                               
Contra incendios lun 04/07/16 jue 22/12/16                               
Contadores lun 19/12/16 vie 30/12/16                               
Acabados vie 13/01/17 jue 26/01/17                               
Carpintería Metálica vie 13/01/17 jue 26/01/17                               
Carpintería Madera vie 13/01/17 lun 23/01/17                               
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Enchape vie 13/01/17 lun 23/01/17                               
Construcción 
Urbanismo 
mar 05/04/16 mié 01/02/17 
                              
Redes vie 03/06/16 mar 05/07/16                               
Obras de arte sáb 31/12/16 vie 13/01/17                               
Equipamiento y Dotación sáb 31/12/16 vie 06/01/17 
                              
Infraestructura y 
Conservación Ambiental 
mar 26/04/16 mié 01/02/17 
                              
Gerencia Proyecto lun 07/12/15 mié 01/02/17                               
Inicio lun 07/12/15 jue 24/12/15                               
Plan de Gestión jue 24/12/15 mié 13/01/16                               
Tiempo mié 13/01/16 lun 01/02/16                               
Costos mié 13/01/16 mar 26/01/16                               
Plan de Calidad mié 13/01/16 mié 24/02/16                               
Riesgo lun 01/02/16 lun 07/03/16                               
Control lun 07/12/15 jue 19/01/17                               
Ejecución lun 07/12/15 vie 06/05/16                               
Cierre vie 13/01/17 mié 01/02/17                               
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2. Estudios y evaluación 
En la evaluación de proyecto pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas que 
resultan del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemática que nos permite obtener 
diferentes coeficiente de evaluación. 
 
2.1. Estudio técnico.  
Este capítulo comprende los estudios y evaluaciones técnico, mercado, sostenibilidad y 
económico  financiero junto con sus respectivos datos estadísticos y evaluaciones cuantitativas, 
que soportan el proyecto. 
 
2.1.1 Institución donde se presenta la necesidad o problema 
 
La Caja de Vivienda Popular es el ente encargado de realizar el proyecto de la construcción de 
24 soluciones de vivienda multifamiliares en la localidad de Bosa barrio el Porvenir, ubicado en 
la ciudad de Bogotá, a través del programa de vivienda gratis creado en el año 2012 por el 
Gobierno Nacional ante la realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema 
pobreza, por lo que se promueve un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado 
para definir un método de selección objetivo, ágil y transparente de los diseñadores, 
constructores e interventores de las obras; De acuerdo a lo expuesto anteriormente La Caja de 
Vivienda Popular subcontrata los servicios del consorcio proyecto Unipiloto 2015 a quienes les 
entrega los estudios realizados para su revisión, que a su vez serán los encargados de realizar los 
diseños y ejecutar los trabajos de construcción a todo costo. 
La caja de vivienda popular es el ente encargado de ejecutar las políticas de secretaria distrital 
del hábitat en los programas de mejoramiento de barrios, vivienda, titulación, urbanizaciones y 
reasentamientos humanos, mediante la aplicación de los instrumentos técnicos, jurídicos y 
sociales, con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita 
en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable. 
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 (caja vivienda popular, 2015) 
 
2.1.1.1 Misión 
 
Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, 
Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la 
aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la 
calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en 
zonas de riesgo. 
2.1.1.2 Visión 
 
Ser reconocida para el 2020 como la entidad pública líder en la ejecución de la política de hábitat 
a través de los programas de acompañamiento integral a la población de estratos 1 y 2 que habita 
en barrios de origen informal o en zonas de riesgo. 
2.1.1.3 Valores 
 
- Solidaridad. 
- Equidad. 
- Respeto. 
- Vocación de servicio. 
- Probidad. 
- Trabajo en equipo. 
- Responsabilidad. 
2.1.1.4 Políticas 
 
La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, en coherencia con la misión y funciones 
encomendadas se compromete a contribuir al logro de los fines esenciales del Estado a través de 
la ejecución de acciones que permitan mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y 
colaboradores; en este sentido orienta sus esfuerzos a la búsqueda de la satisfacción de las 
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 necesidades de los usuarios, la prevención de la contaminación y el bienestar integral del 
recurso humano. 
La entidad mejora continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión a través de la revisión de sus procesos, la disminución de sus impactos ambientales, el 
uso racional de los recursos, la implementación del programa de salud ocupacional, el 
cumplimiento de la normatividad vigente y cualquier otra disposición aplicable a la naturaleza de 
la entidad. 
(caja vivienda popular, 2015) 
2.1.1.5 Objetivos de la entidad 
 
1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que 
contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas 
institucionales al servicio de la población sujeta de atención. 
2. Promover una comunicación integral para construir relaciones de confianza con los actores 
con los cuales interactúa la entidad.  
3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la 
entidad.  
4. Adoptar soluciones tecnológicas de punta que respondan a las necesidades de la entidad y que 
contribuyan al alcance de las metas institucionales. 
5. Desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión institucional basado en procesos y 
la mejora continua. 
(caja vivienda popular, 2015) 
2.1.1.6 Mapa de procesos 
 
En la Caja de la Vivienda Popular – CVP, cuenta con 4 procesos aprobados, los cuales se 
subclasifican en diferentes niveles, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de 
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 los interesados y para efectos didácticos se distinguen por colores, tal  como se muestra 
acontinuacion. 
La cadena de valor es un modelo teórico que describe las actividades de una organización para 
generar satisfacción al cliente y a la misma organización, para la Caja de Vivienda Popular está 
alineada tal como se muestra en la Ilustración. 
 
 
Imagen 5 Cadena de valor Caja de la Vivienda Popular 
 
 
 
 
Fuente: Caja de Vivienda Popular – CVP 
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 2.1.1.7 Mapa estratégico 
 
El mapa estratégico comprende una visión general de La Caja de Vivienda Popular CVP entre el 
periodo del año 2012 – 2016, el cual indica la ruta que se viene impulsando desde el Modelo de 
Gestión la organización, para lo cual se alinea a los programas de la secretaria del Hábitat.   
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Imagen 6 Mapa estratégico de la Caja de la Vivienda popular 
 
Fuente: Caja de Vivienda Popular – CVP 
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2.1.1.8 Cadena de valor de la organización 
 
La cadena de valor es un concepto teórico que describe el modo en que se desarrollan las 
actividades de una organización a través de la cual se identifican fuentes de ventaja y 
competitividad en aquellas actividades generadoras de valor, en el caso de La Caja de Vivienda 
Popular - CVP, se encuentra alineada como aparece en la  cadena de valor Caja de Vivienda 
Popular - CVP: 
Iimagen 7 Mapa estratégico de la Caja de la Vivienda popular 
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Fuente: Caja de Vivienda Popular – CVP 
 
 
2.1.1.9 Cadena de abastecimiento 
 
La caja de vivienda popular-CVP, declara a los usuarios y demás grupos de interés, su compromiso de
Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de Titulación de Predios,
Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la
aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales con el propósito de elevar la
calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de
riesgo, a traves de:
CADENA DE VALOR CAJA DE VIVIENDA POPULAR - CVP
La Dirección Técnica de Reasentamientos, la CVP desarrolla actividades enfocadas a la protección del
derecho fundamental a la vida, contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, en razón a fenómenos de remoción en masa,
deslizamiento e inundación, que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser
trasladados a alternativas habitacionales de reposición legalmente viables y técnicamente seguras.
la Dirección Técnica de Urbanizaciones y Titulación, que tiene a cargo proyecto de inversión 0471-
Titulación de Predios, es asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2, que se
encuentran ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados, para que obtengan el título de
propiedad de su vivienda, a través de los mecanismos establecidos por la ley, tales como: a) cesión a
título gratuito; b) escrituración; c) prescripción adquisitiva de dominio a través de los procesos de
pertenencia y d) enajenación directa  a través de mediación. Así mismo, esta dirección tiene a cargo
definir el conjunto de acciones o actividades que permitan la generación de proyectos urbanísticos en 
A través de la Dirección de Mejoramiento de Barrios (DMB), la CVP cumple su misión con la elaboración
de estudios y diseños, construcción de “Obras de intervención física a Escala Barrial” (OIFEB), y con la
estabilidad y sostenibilidad de obras, tales como vías peatonales, andenes, escaleras, alamedas,
plazoletas, parques, entre otras; previamente priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat.
La Dirección de Mejoramiento de Vivienda – DMV, a través de la ejecución de los proyectos de
inversión N°. 7328 Mejoramiento de Vivienda en sus Condiciones Físicas y 0962 Gestión para la
Construcción y Mejoramiento de vivienda Rural, tiene como propósito prestar asistencia técnica para el 
mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas, así como asistencia técnica en el mejoramiento
de las condiciones del hábitat rural, a los hogares propietarios o poseedores legales de un lote vacío,
de una vivienda construida en materiales provisionales o de una vivienda construida - hasta dos pisos,
con cubierta liviana-, localizadas en barrios legalizados de estratos 1 y 2 y en las Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ) de Mejoramiento Integral y en aquellas zonas de Bogotá (urbanas y rurales),
clasificadas en las áreas priorizadas por el Sector Hábitat.
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 La cadena de abastecimiento son todos los procesos de la organización que involucra desde la 
compra de materia prima hasta la entrega del producto terminado, a continuación se evidencia el 
proceso contemplado para tal fin en la Caja de la Vivienda Popular – CVP. 
Imegen 8 Cadena de abastecimiento Caja de la Vivienda Popular 
 
Fuente: Caja de Vivienda Popular – CVP 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.10 Estructura organizacional 
 
 Estructura Organizacional Caja de Vivienda Popular - CVP se indica cómo está conformado y 
dividido el equipo de trabajo para el desarrollo de las labores al interior de la organización. 
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Imagen 9 Estructura organizacional Caja de la Vivienda Popular 
 
Fuente: Caja de Vivienda Popular – CVP 
 
2.1.2 Análisis y descripción del producto  
 
El producto son 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo VIP (Vivienda Interés Prioritario) 
con sistema de mampostería estructural el cual se definió de acuerdo al análisis multicriterio, en 
donde se evaluaron aspectos como el bajo costo, impacto ambiental, tiempo de ejecución y 
seguridad en el proceso constructivo. 
Las viviendas se construirán en la localidad de Bosa barrio el Porvenir en la ciudad de Bogotá y 
de acuerdo con el diseño establecido se conformara una edificio de 6 niveles donde se 
contemplan 4 unidades de vivienda por piso con un área de 45 m
2
 cada una, de igual manera se 
construirán zonas comunes de acceso a las viviendas a través de puntos fijos con escaleras y 
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 urbanismo general el cual se conforma por senderos peatonales, zonas verdes, cunetas para 
control de escorrentía superficial y todas las redes de servicios públicos básicos domiciliarios. 
Las viviendas multifamiliares deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por 
Ministerio de Vivienda, La Caja de la Vivienda Popular, normas de construcción vigentes y los 
requerimientos de ley. A continuación se establecen los parámetros generales de diseño: 
(genova-quindio.gov.co, 2015) 
- Las viviendas deben estar definidas como Viviendas de Interés Prioritario VIP 
unifamiliar, bifamiliar o Multifamiliar, de acuerdo a las condiciones exigidas en el Plan 
de ordenamiento territorial municipal para el predio en mención y que su costo no exceda 
los setenta (70) SMLMV. 
- El proyecto de vivienda debe construirse cumpliendo con las licencias de construcción y 
urbanización debidamente expedidas por el curador urbano o la autoridad municipal 
competente según sea el caso, y será responsabilidad del proponente seleccionado el 
cumplimiento del contenido de la misma. Igualmente será su responsabilidad obtener la 
prórroga de las licencias urbanísticas a que haya lugar. 
- El proyecto debe entregarse urbanizado, es decir, debe contar con la creación de espacios 
públicos y privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos 
y de vías, andenes y sardineles, que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos 
para la construcción de edificaciones, de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes. 
- Las viviendas deben contar con todos los estudios y diseños, tales como los 
arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, gas y de 
telecomunicaciones, conforme a la normatividad vigente en la materia y contar con las 
respectivas licencias urbanísticas y de construcción. En todo caso, los mencionados 
estudios y diseños deberán ser acordes con las normas que resulten aplicables para el 
efecto.    
- El diseño estructural y los materiales utilizados, deben cumplir con  las normas 
colombianas de diseño y construcción sismo resistente, NSR-10. (Ley 400 de 1997, 
Decretos 926 de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012.).   
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 - Las Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, incluyendo materiales puntos y 
aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Decreto 1052 de 1998, 
Resolución 1096 de 2000 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía y 
actualizaciones).   
- El diseño y la construcción de las redes internas de telecomunicaciones de la vivienda, 
deberán cumplir con las disposiciones normativas vigentes en la materia. Se debe tomar 
como referencia la Norma Técnica colombiana NTC-5797 (telecomunicaciones – 
infraestructura comun de telecomunicaciones) del ICONTEC.    
- Los proyectos que contemplen Instalaciones de gas domiciliario, incluyendo materiales, 
puntos y aparatos, deben cumplir en lo pertinente con el Reglamento Técnico de 
Gasodomésticos (Resolución 1023 de 2004, Resolución 936 del 21 de abril de 2008 del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actualizaciones). Se deberá contar con 
mínimo una (1) salida para estufa y estará incluido el medidor de gas, los derechos de 
conexión y el regulador. Estas conexiones serán obligatorias en caso  que el sector del 
Municipio donde se desarrolla el proyecto tenga cubrimiento de este servicio.    
- Área construida mínima por solución de vivienda: cuarenta (40m²). o la mínima exigida 
según lo expuesto en el Plan básico de ordenamiento territorial o plan de ordenamiento 
territorial municipal según sea el caso.  Entendiendo área construida mínima por solución 
de vivienda, como la parte a edificar y/o edificada a intervenir, por cada unidad de 
vivienda, y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas 
y áreas sin cubrir o techar. 
- La vivienda deberá estar conformada como mínimo con un espacio para sala, comedor, 
dos (2) alcobas independientes, cocina, baño, patio y/o zona de ropas. 
- La vivienda deberá contar con ducha, sanitario, lavamanos, lavaplatos, lavadero, puertas, 
ventanas y vidrios, cumpliendo con las especificaciones técnicas respectivas, además de 
los servicios públicos domiciliarios instalados y funcionales. Se deberán suministrar los 
respectivos medidores y contadores. 
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 - Cuando así lo exija la Entidad Prestadora de Servicios Públicos o entidad competente, 
deberá contar con Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de acuerdo con lo 
establecido por las normas respectivas y los diseños Hidráulicos aprobados. 
- El proponente debe considerar una altura libre entre pisos, la cual no debe ser menor a 
2,20 m. o la mínima exigida según lo expuesto en el Plan básico de ordenamiento 
territorial o plan de ordenamiento territorial municipal, según sea el caso.   
- La vivienda debe contar con salidas de emergencia, y sistemas que garanticen el derecho 
a la vida de sus habitantes, en casos de situaciones de riesgo, cumpliendo con los 
requisitos definidos en el titulo k, de la NSR-10. 
- Las áreas de los distintos espacios deben ser calculadas permitiendo su funcionalidad y 
permitiendo la óptima instalación del mobiliario respectivo. 
- En todo caso las obras deben ejecutarse al amparo de una licencia vigente, considerando 
que realizar obras sin licencia, constituye una infracción urbanística sancionable en los 
términos de los artículos 1 y 2 de la Ley 810 de 2003. 
- En caso de ser necesario se deberá contar con un equipo hidroflo, equipo de presurización 
de acueducto y tanque de almacenamiento inferior con una capacidad suficiente para 
todos los apartamentos de cada edificio.    
2.1.3 Estado del arte. 
 
Dadas las diferentes interrogantes sobre la pertinencia de la producción de vivienda de interés 
social en altura, esta investigación plantea un estado del arte formulando una línea histórica que 
caracteriza la producción de vivienda multifamiliar económica realizada por el Estado y la 
inversión privada y sus propiedades cualitativas, comenzando desde los primeros planteamientos 
del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) y su aplicación en Latinoamérica 
hasta el caso concreto de Bogotá; en ella, los primeros ejemplos se dieron por entidades estatales 
mientras de forma paralela se estipulaban normativas que estimulaban los procesos de 
densificación y re-densificación de acuerdo a un modelo de ciudad compacto, hasta la 
consolidación del negocio inmobiliario con la apertura de mercados en la década de los noventas 
que proporcionó a estas viviendas características diferentes a sus antecesores. 
 
 77 
 
 En este sentido, se identifican los impactos urbanos de la vivienda social y sus directrices de 
producción dentro del modelo de ciudad que acompaña al Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá y su relación con la política de aprovechamiento del suelo, donde la valorización del 
suelo urbano y las dinámicas del mercado inmobiliario determinadas por una localización 
aventajada definen la calidad y accesibilidad de la vivienda de interés social multifamiliar. 
 
Para ello se realiza también una localización de tales proyectos en la ciudad, tanto los realizados 
por el Estado como los subsidiados a partir de los noventas identificando características y 
vínculos con la renovación urbana y el valor y uso del suelo urbano. Por último, con base a 
diferentes resultados de estudios y teorías sobre la aplicación de altas densidades y la vivienda 
social en altura, se establecen referencias y consideraciones para su posible aplicación en la 
ciudad contemporánea, sobre la base de la producción social del hábitat y la vivienda digna, el 
derecho a la ciudad y su sustentabilidad. 
(vivienda social en altura, 2015) 
El derecho universal a la vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, 
aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, 
apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC): 
Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 
Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales: Toda persona 
tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo 
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de 
existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
 78 
 
 seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
La Vivienda digna, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en su Observación General n.º4 es aquella vivienda donde los ciudadanos o 
familias pueden vivir con seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe en el derecho 
a la vivienda. 
Una vivienda digna y adecuada debe ubicarse en espacios suficientemente salubres y equipados, 
en barrios urbanos o localidades rurales dotados de servicios, accesibles, con espacios  que 
permita la comunicación vecinal, social  donde sea posible el desarrollo familiar y personal que 
las sociedades demandan. 
Para que una vivienda sea digna y adecuada, además debe ser: 1) Vivienda fija y habitable, 2) 
Vivienda de calidad, 3) Vivienda asequible y accesible y 4) Con seguridad jurídica de tenencia. 
(wikipedia, 2015) 
En Colombia las viviendas son el alojamiento de carácter permanente destinado a satisfacer de 
manera habitual las necesidades vitales de habitación de una o varias personas. En relación con 
este concepto, se entiende por: 
Vivienda unifamiliar: edificio de uso mayoritariamente residencial que no dispone de acceso y 
servicios comunes para más de dos viviendas. Es una edificación desarrollada para ser ocupada 
en su totalidad por una sola familia, y pueden ser aisladas, pareadas o adosadas. 
Urbanísticamente genera áreas de baja densidad, con bajo impacto ambiental y de 
infraestructuras de servicios, además de tráfico vehicular poco significativo. 
Vivienda Bifamiliar: Es una edificación de dos unidades residenciales generalmente de dos 
plantas, que cuenta con una vivienda completa por planta para dos familias. Puede tener dos 
accesos independientes o conectados entre sí por una escalera interior. Suelen tener la apariencia 
de una vivienda unifamiliar, pero con más de un acceso. Urbanísticamente genera áreas de baja a 
media densidad, con bajo impacto ambiental y de infraestructuras de servicios, además de tráfico 
vehicular moderado. 
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 Vivienda Multifamiliar: Es una edificación en la que sé que agrupan tres o más viviendas 
independientes donde la convivencia no es una condición obligatoria, y donde el terreno es una 
propiedad común. Suelen contar con un régimen de propiedad horizontal o condominio, además 
de servicios y bienes compartidos, como: circulaciones, escaleras, ascensores, bajantes de 
basuras, estacionamientos, acometidas de servicios, áreas verdes y zonas sociales. 
Urbanísticamente puede llegar a generar zonas de alta densidad, con impactos ambientales 
significativos en cuanto al mayor consumo de recursos y generación de desechos, además de un 
alto impacto en el paisaje urbano por la mayor altura de las construcciones, requiriendo además 
una red vial más amplia. 
Para concluir la vivienda multifamiliar surge como solución al déficit habitacional del país, así 
como una respuesta al acelerado crecimiento poblacional. 
Debido a todos los problemas ocurridos a través del tiempo en el diseño y construcción de 
vivienda multifamiliar, se han venido actualizando las especificaciones y normas de construcción 
vigentes en Colombia. A continuación se muestra en las Normas colombianas para diseño y 
construcción de viviendas multifamiliares: 
Tabla 4 Normas de construcción para vivienda multifamiliar 
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES 
Reglamento de construcción sismo resistente NSR-2010 
Reglamento básico del sector agua potable y saneamiento 
básico – RAS 2000 
Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código 
colombiano de fontanería 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 
Manual de especificaciones técnicas de construcción 
Reglamento técnico de tuberías de acueducto y 
alcantarillado aplicable a VIS 
Reglamento técnico de eficiencia energética para 
viviendas de interés social en proceso 
 
Fuente: Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social - tomo 3 
2.1.4 Aplicación del estado del arte. 
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 Las viviendas multifamiliares tipo VIP hacen parte del programa de las 100 mil viviendas 
gratuitas que impulso el gobierno de Juan Manuel Santos y Vargas Lleras, las cuales a la fecha 
quedan en plena ejecución con 310 proyectos en 223 municipios de 31 departamentos en todo el 
país (Vaupés fue la única entidad departamental que no presentó propuestas). Para la 
construcción de estas 100 mil viviendas, el Gobierno Nacional destinó una millonaria inversión 
de 4,2 billones de pesos.  
Fuente: (pilon, 2015)  
Las 100 mil viviendas gratis a nivel nacional en Colombia que ya están en plena construcción 
están distribuidas por departamento de la siguiente manera; 
Tabla 5 Identificación viviendas gratuitas en el territorio nacional 
ITEM DEPARTAMENTO N° DE VIVIENDAS 
1 Amazonas 200 
2 Antioquia 13.718 
3 Arauca 632 
4 Atlántico 9.137 
5 Bogotá 4.837 
6 Bolívar 4.016 
7 Boyacá 2.012 
8 Caldas 2.572 
9 Caquetá 1.016 
10 Casanare 160 
11 Cauca 2.854 
12 Cesar 3.900 
13 Choco 2.099 
14 Córdoba 6.070 
15 Cundinamarca 4.162 
16 Guainía 244 
17 Huila 3.469 
18 La Guajira 2.954 
19 Magdalena 5.514 
20 Meta 1.598 
21 Nariño 4.344 
22 Norte de Santander 4.444 
23 Putumayo 692 
24 Quindío 465 
25 Risaralda 2.170 
26 San Andrés 174 
27 Santander 4.046 
28 Sucre 4.068 
29 Tolima 2.205 
30 Valle del Cauca 8.941 
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 31 Vichada 200 
Fuente: (Ministerio de vivienda , 2015) 
 
2.2 Estudio de Mercado 
De acuerdo a la verificación realizada en cuanto a la situación actual de Colombia y las 
condiciones de habitabilidad de las familias, en especial aquellas desplazadas por la violencia, 
ola invernal y que viven en extrema pobreza, es imprescindible realizar un análisis general del 
mercado para definir los requerimientos de este tipo de población dentro de la localidad de Bosa 
barrio el Porvenir, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. A continuación se presenta un análisis 
detallado de la población en la zona para viabilizar la construcción de las 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar. 
2.2.1 Población 
 
Para iniciar el desarrollo del análisis a nivel población en la localidad de Bosa es indispensable 
delimitar el estudio de mercado de nuestro proyecto. Por lo que se hace necesaria la 
caracterización mediante la clasificación de barrios y/o UPZ dentro de la localidad de Bosa que 
para el caso de estudio se centra en el barrio Porvenir, quienes en última instancia son los 
directamente beneficiados con el desarrollo del proyecto. Por lo anteriormente expuesto se 
considera que la localidad de Bosa en el barrio el Porvenir la comunidad se verá beneficiada a 
nivel económico, comercial y social durante todo el ciclo de vida del proyecto, ya que además de 
generar empleo en la zona durante la ejecución del proyecto se mejorara la calidad de vida de la 
comunidad debido a que se reducirá en parte la inseguridad por el desarrollo de la infraestructura 
en el sector al igual que el aumento de población por la reubicación de 24 familias. 
Con base en la recopilación de las estadísticas del Censo 2005, la encuesta de calidad de vida 
2007, las proyecciones de población, el mapa digital de Bogotá, el Decreto 190 de 2004, los 
Planes maestros de equipamientos adoptados y demás información básica y relevante que en su 
conjunto contribuye al  análisis, formulación y seguimiento  de las políticas públicas a nivel de 
localidad y de ciudad, se realiza un breve resumen de la localidad de Bosa a fin de conocer su 
desarrollo a través del tiempo. 
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 Bosa considerado como el segundo poblado Chibcha después de Bacatá, era gobernado por el 
Cacique Techotiva.    
La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado indígena, conserva su nombre 
proveniente del vocablo Chibcha, con los siguientes significados: "cercado de guarda y defiende 
las mieses”, que se representa en forma de nariz. También "segundo día de la semana", que era 
compuesta por las siguientes unidades temporales: Ata, Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y 
Cujipucua.    
Después de la llegada de los Españoles, se dice que en 1538 en las tierras de Bosa se reunió la 
famosa cumbre colonizadora entre Gonzalo Jiménez de Quezada, Nicolás de Federmán (quien 
venía de Venezuela) y Sebastián de Belalcázar (quien venía de Perú), para firmar un tratado de 
Paz, acto recordado por un monumento que aún se encuentra frente a la iglesia de San 
Bernardino, la cual comenzó a construirse en el año de 1618, y fue erigida recientemente como 
monumento nacional.   
Hoy todavía encontramos en la vereda de San Bernardino descendientes directos de los grupos 
que habitaron inicialmente este territorio, los cuales preservan los apellidados Neuta, 
Chiguasuque, Tunjo, Orobajo, Buenhombre y Fitata.   
Allí se encuentra también la ermita de El Humilladero, casi en ruinas, y una cruz de piedra tosca.   
La localidad de Bosa padeció el 22 de Noviembre de 1853 la llamada "Batalla de Bosa", cuando 
las fuerzas constitucionales de la república comandadas por los expresidentes Tomás Cipriano de 
Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, rechazaron al dictador Melo, quien días 
después fue derrotado definitivamente restableciéndose así el orden institucional.   
Hasta la primera mitad del presente siglo Bosa fue un municipio compuesto por cinco barrios y 
habitado por no más de 20.000 personas, dedicadas en gran parte a la agricultura de subsistencia. 
También a partir de esta época se destaca que Bosa fue escogida por gobiernos y comunidades 
religiosas como el lugar más propicio para la ubicación de centros educativos que inicialmente 
sólo permitieron el acceso a lo que podría llamarse la descendencia de la aristocracia criolla en 
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 decadencia compuesta por terratenientes, jerarquías militares, nacientes comerciantes, 
banqueros e industriales.   
En 1954 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto N° 3640, Bosa es 
anexada al distrito especial de Bogotá. Mediante el Acuerdo 26 de 1972 se consolida como la 
localidad número siete de la ciudad. Luego, con el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se 
modifican sus límites y se reduce su extensión.    
Por el acuerdo N° 8 de 1993 se redefinen los límites de la localidad, dentro de los cuales se 
contemplan actualmente 280 barrios de los cuales el 63% ya están legalizados, el 23% se hallan 
en proceso, y el 14% no presenta información al respecto.    
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de distrito capital; en 1992 la 
ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos de Desarrollo 
Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal de las localidades. Por 
medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las 
competencias de las JAL.   
Bajo esta normativa se constituyó la Alcaldía Menor de Bosa conservando sus límites y 
nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, JAL, 
compuesta por nueve ediles.   
Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el 
cual operan hasta hoy las localidades del distrito.    
Bosa está localizada al sur occidente de la ciudad de Bogotá y limita por el norte con la localidad 
de Kennedy; por el sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha; por el 
oriente con las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, y por el occidente con el  municipio de 
Mosquera. Tiene una extensión total de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales 508 ha., se clasifican 
como áreas protegidas; la localidad de Bosa no tiene suelo rural. 
Fuente: (redbogota.com, 2015) 
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 Imagen 10 Mapa general localidad de Bosa 
 
Fuente: (Bosa, 2015) 
Bosa registra un total de 508 hectáreas de suelo protegido, que corresponde al 21,2% sobre el 
total del suelo de esta localidad que corresponde a 2.394 hectáreas.  La UPZ Tintal Sur figura 
con la mayor área protegida con 270 ha., pues allí se ubica parte del río Bogotá y su ronda, parte 
del río Tunjuelo y su ronda, la planta de tratamiento Tunjuelo y el parque El Recreo, le sigue la 
UPZ El Porvenir con 119 ha., que corresponde al río Bogotá y su ronda y el canal de 
Cundinamarca; le sigue la UPZ Bosa Central con 72 ha., que corresponde a gran parte del río 
Tunjuelo y su ronda, el parque Chico Sur y el humedal Tibanica. En la UPZ Bosa Occidental se 
ubica el río Tunjuelo y su ronda.   
Debido a que se tiene definida la población de estudio que para este caso es la localidad de Bosa 
barrio el Porvenir, ubicado en la ciudad de Bogotá, se procede hacer la evaluación 
correspondiente a través de los censos realizados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) el cual nos indica la información se muestra en la tabla 3 Proyección 
poblacional localidad de Bosa 2005-2015. 
La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Bosa es de 554.389, que 
representan el 7,6% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo a las proyecciones de 
población del Censo general 2005. 
Fuente: (Alcaldia de Bosa, 2015) 
Tabla 6 Proyección poblacional localidad de Bosa 2005-2015 
PROYECCIÓN POBLACIÓN LOCALIDAD BOSA 
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 2005-2015 
AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL (x100) 
2005 495.283   
2006 510.346 3,00 
2007 525.153 2,86 
2008 539.794 2,75 
2009 554.389 2,67 
2010 569.093 2,62 
2011 583.056 2,42 
2012 597.522 2,45 
2013 612.754 2,52 
2014 629.066 2,63 
2015 646.833 2,79 
 
 Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de Población por localidades y UPZ 2006 - 2015    
La proyección de población de la localidad  tiene un comportamiento creciente a un ritmo cada 
vez más acelerado, en 2005 inicia con una población total de 495.283 personas y 10 años 
después será de 646.833 personas para una diferencia en términos absolutos de 151.550 entradas 
de población, explicada principalmente por la inmigración, pues según los supuestos empleados 
para llevar a cabo el ejercicio de proyección, la localidad tiene una tasa de inmigración de 12,13 
por mil en el quinquenio 2005-2010, sumado al comportamiento de los indicadores relacionados 
con la fecundidad. 
Fuente: (Alcaldia de Bosa, 2015) 
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 Imagen 11 Proyección poblacional localidad de Bosa 2005-2015 
 
Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de Población por localidades y UPZ 2006 - 2015    
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la población objetivo es 151.550 
habitantes, de los cuales se podrían beneficiar con el proyecto 120 personas correspondientes a 
24 familias con 5 miembros cada una por lo que el porcentaje de reducción aproximado de 
familias con vivienda digna puede oscilar en un 0,08%, lo que demuestra que se requiere un 
mayor desarrollo de este tipo de proyectos a nivel nacional a fin de reducir la migración de 
familias a las grandes ciudades como es el caso de Bogotá D.C, que actualmente por las 
condiciones geográficas y de sobrepoblación no tiene los terrenos suficientes para desarrollar 
proyectos de vivienda de interés prioritario para cubrir la actual demanda.  
2.2.2 Dimensionamiento demanda. 
 
El dimensionamiento de la demanda en el caso del proyecto corresponde al número de familias 
que no tienen vivienda propia que adicionalmente son desplazados por la violencia, ola invernal 
o que viven en extrema pobreza dentro de la localidad de Bosa donde se tiene contemplado el 
desarrollo de las viviendas multifamiliares para 24 familias. 
Según los mejores expertos en tema de vivienda en el Distrito, en Bogotá hay un déficit visible 
de vivienda que ha sido causado por cuatro características que han  limitado la obtención a una 
vivienda digna. Estos son:   
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 A) El sistema financiero. En Colombia no se respetan las tasas de financiación de vivienda, ya 
que el usuario paga de 12 a 28 veces lo prestado por entidades financieras (Godoy, 2007).   
B) El desplazamiento forzoso. El conflicto entre grupos ilegales origina migración de 
campesinos a las ciudades, principalmente a Bogotá. De sus localidades es Bosa la tercera que 
más alberga población desplazada, con un 10,6% después de Kennedy que presenta un 11.5% y 
de Ciudad Bolívar con un 25.6% (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). El arribo de esta población 
a las ciudades los obliga a constituir viviendas improvisadas formando urbanizaciones ilegales y 
carentes de servicios públicos, construcciones en espacios reducidos que generan hacinamiento 
junto con la inminente posibilidad de ser desalojados dado el alto riesgo de catástrofes naturales 
en la mayoría de los casos.   
C) Los altos costos de suelo. Los terrenos son escasos, lo que eleva el precio de los domicilios y 
limita la compra de éstos; además el acceso a los subsidios es difícil. Lo anterior desestabiliza el 
mercado de vivienda y detiene la construcción de vivienda de interés social.    
D) El salario mínimo legal. Bosa es una de las localidades de Bogotá más afectadas por la 
pobreza y los créditos de vivienda no están disponibles para los habitantes con ingresos de 
estrato dos que son 86,81% de la población.   
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, “el uso del suelo urbano de Bosa 
se divide en seis áreas de actividad: residencial (42,4%), urbana integral (33,7%), dotacional 
(11,9%), de suelo protegido (9,6%), industrial (2%) y de comercio y servicios (0,5%)” (Ayala et 
al, 2004 p 16).   
Debido a las condiciones de Bosa, el gobierno distrital optó por legalizar las urbanizaciones 
logrando así mayor cobertura de servicios públicos. Cuando los suelos de expansión no logran 
ser legalizados se opta por los planes parciales. Sin embargo, en las unidades de planeación zonal 
de El Porvenir y el Tintal sur los suelos no son aptos para urbanización y son destinados para 
fines agrícolas a pesar de los problemas de contaminación del río Tunjuelito y el rio Bogotá, 
sumados a los continuos desbordamientos en la época invernal en algunos sectores.    
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 De acuerdo con la descripción de la unidad de planeación zonal el Porvenir tiene una extensión 
de 402,2 hectáreas, de las cuales 114,4 ha corresponden a suelo protegido ubicado en suelo de 
expansión. Es la UPZ que tiene la mayor cantidad de zonas sin desarrollar ubicadas en suelo 
urbano, con una extensión de 195,2 hectáreas. 
Fuente: (lasalle.edu.co, 2015) 
El programa de las viviendas 100% subsidiadas nació como respuesta del Gobierno Nacional a la 
realidad de miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran 
acceder a un crédito para obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el 
mercado. Este programa pretende entregar 100 mil viviendas y tiene como objetivo central seguir 
avanzando en el cumplimiento de las metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en 
Colombia. 
De acuerdo al último informe publicado en la página web del Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo FONADE (Fonade, 2015) la fecha se encuentran en proceso de construcción 4.837 
viviendas de interés prioritario en la ciudad de Bogotá D.C, de las cuales 372 viviendas se 
encuentran ubicadas en la localidad de Bosa y serán entregadas durante el año 2016 para lo cual 
se relaciona el listado correspondiente proyectos VIP en la localidad de Bosa: 
Tabla 7 Proyectos VIP en la localidad de Bosa 
LOCALIDAD PROYECTO N° VIVIENDAS 
Bosa Urbanización Porvenir 120 
Bosa Ciudadela Porvenir manzana 18 252 
 
Fuente: (Fonade, 2015)  
 
 
 
 
Imagen 12 Viviendas proyectadas programa nacional vivienda gratuita 
La grafica mustra las poroyecciones del Gobierno Nacional sobre el Programa de Vivienda 
Gratuitas  
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Fuente: (ministerio de vivienda, 2015) 
Los requisitos para estas viviendas de interés prioritario buscan que se beneficien los más 
necesitados de Colombia. Las condiciones son pertenecer a la Red Unidos con subsidio de 
vivienda y en el caso de ser desplazado, con subsidio de vivienda asignado. 
Los hogares que viven en situación de desplazamiento serán los primeros beneficiados con el 
programa de las 100 mil viviendas gratis. Entre la población desplazada tendrán prelación los 
hogares que pertenecen a la Red Unidos con subsidio asignado; luego, los que pertenecen a Red 
Unidos, tienen postulación y son aptos para ser beneficiarios; los que pertenecen a Red Unidos y 
no están postulados para subsidio; y también los desplazados que pertenezcan al Sisben III. 
El DPS enviará el listado que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios 
para cada proyecto de vivienda. El Ministerio, por medio del Fondo Nacional de Vivienda, 
Fonvivienda, postula los hogares, los verifica y devuelve al DPS el listado de los que cumplen 
requisitos. 
El DPS escoge los beneficiarios de acuerdo con los criterios de priorización que se mencionaron 
anteriormente. En caso de que los hogares excedan el número de viviendas por proyecto, se 
realizará un sorteo que se llevará a cabo en presencia del Gobernador, el Alcalde, el Director del 
DPS, el Director de Fonvivienda, o quien estos deleguen, y el Personero Municipal.  
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 Posteriormente, Fonvivienda expedirá los actos administrativos de asignación de los subsidios 
familiares en especie. En caso de que el beneficiario no cumpla, dentro de los términos o en las 
fechas establecidas, las condiciones para hacer efectivo el subsidio, Fonvivienda podrá sustituir 
al hogar beneficiario por una familia postulante que haya cumplido con los criterios establecidos 
en el decreto. Fuente: (urna de cristal, 2015) 
2.2.3 Dimensionamiento oferta. 
 
El dimensionamiento de la oferta del proyecto se encuentra alineado a las especificaciones 
técnicas del Ministerio de Vivienda y las normas de construcción vigentes como se especifica en 
numeral 2.1.2 ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO; Además de la cantidad de 
viviendas que corresponde a 24 unidades con un área de 45 m2 cada una y capacidad máxima de 
5 personas por familia para un total de 120 personas. A continuación se realiza una descripción 
general del producto para lo cual se anexa Vivienda multifamiliar tipo VIP. 
Tabla 8 Vivienda multifamiliar tipo VIP. 
Ítem Espacio Cantidad Descripción 
1 Sala 
Comedor 
1 Piso nivelado sin enchapes, 2 tomas corrientes, 1interruptor, dos 
puntos de iluminación, 3 puntos de comunicaciones (tv, internet, 
teléfono). 
2 Cocina  1 Piso nivelado con enchape cerámico, 1 mesón prefabricado con 
salpicadero a 0,40 cm de altura sobre el mismo, 1 toma GFCI, 1 toma 
corriente trifásica, 1 interruptor 1 punto de iluminación, 1 salida de 
gas, 1 punto hidráulico, 1 desagüe de lavaplatos. 
3 Patio de 
Ropas  
1 Piso nivelado con enchape cerámico, 1 lavadero prefabricado con 
salpicadero a 0,40 cm de altura sobre el mismo, 1 toma corriente 
trifásica, 1 interruptor 1 punto de iluminación, 1 salida de gas, 1 
punto hidráulico, 1 desagüe de lavadero. 
4 Habitación  2 Piso nivelado sin enchape, 2 tomas corrientes, 1 interruptor, 1 punto 
de iluminación. 
5 Baño 1 Piso nivelado con enchape cerámico, muro ducha con pañete y 
enchape a una altura de 1,80 con aplicación de pañetes 
impermeabilizados, muro posterior lavamanos y sanitario con una 
altura de 1,80 m, combo sanitario y lavamanos con 5 incrustaciones 
(2jaboneras, 2 toalleros, 1 portarrollos). 
6 Fachada 1 Muros en mampostería estructural a la vista impermeabilizados con 
hidrófugo, ventanas en aluminio con vidrio de 4mm 
7 Zonas 
Comunes  
1 Punto fijo conformados por escaleras con barandas de protección, 
red contra incendios con gabinete y equipamiento, lámpara de 
emergencia y puntos de iluminación por nivel. 
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8 Urbanismo 1 Senderos peatonales en concreto a la vista, zonas verdes, cunetas de 
recolección de aguas lluvias, redes de servicios públicos básicos 
domiciliarios (hidrosanitarios, gas natural, energía eléctrica, 
alumbrado público, red contraincendios) e infraestructura 
conservación ambiental. 
Fuente: Especificaciones técnicas vivienda obra de urbanismo para el convenio del 
programa de vivienda gratuita en el territorio nacional de Colombia. 
 
2.2.4 Precio. 
 
El precio específico de cada solución de vivienda para el programa de las viviendas gratis se 
define de acuerdo a las condiciones estipuladas en las promesas de compraventa para cada uno 
de los proyectos que de acuerdo con las condiciones de cada zona puede variar. Para los 
proyectos construidos en la ciudad de Bogotá se especifica un valor aproximado de 62 a 70 
salarios mínimos legales vigentes los cuales desembolsara la fiduciaria Bogotá a la Caja de la 
vivienda Popular una vez se finalice y sea recibido por la interventoría del proyecto y 
supervisión de Fonade, quienes serán los encargados de generar los certificados de existencia a 
través de los cuales pueden solicitar el pago del 80% del total de las viviendas y el 20% restante 
una vez se asignen las familias mediante sorteo y se realice el trámite de escrituración 
correspondiente. Ver Imagen 13 Promedio precio viviendas interés prioritario VIP. 
De acuerdo con la promesa de compraventa se estipula lo siguiente: PRECIO DE LAS 
VIVIENDAS PROMETIDAS EN VENTA. El valor pactado por los contratantes como precio 
de venta de las viviendas resultantes del proyecto denominado” 24 SOLUCIONES DE 
VIVIENDA VIP LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR”, no superará los 
setenta (70) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por vivienda que EL 
PROMITENTE COMPRADOR pagará al PROMITENTE VENDEDOR o a quien éste 
indique de acuerdo con las cláusulas que se incorporen a continuación. 
PARÁGRAFO PRIMERO. EL PROMITENTE VENDEDOR acepta que el valor a pagar se 
rige por el sistema de PRECIOS FIJOS NO AJUSTABLES. 
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 PARÁGRAFO SEGÚNDO. No habrá lugar al pago de anticipos ni de pagos parciales con 
anterioridad al cumplimiento de las condiciones señaladas en las clausulas relativas a la forma de 
pago de este contrato. 
FORMA DE PAGO DE LAS VIVIENDAS. Las viviendas serán pagadas de la siguiente 
manera: 
1. Hasta el  ochenta por ciento (80%) del valor de las mismas, previa solicitud de pago 
presentada ante EL PROMITENTE COMPRADOR, por parte del PROMITENTE 
VENDEDOR. 
2. El veinte por ciento (20%) restante del valor de las viviendas, se pagará previa solicitud de 
pago presentada ante EL PROMITENTE COMPRADOR, por parte del PROMITENTE 
VENDEDOR, para lo cual debe presentar los documentos requeridos posterior al proceso de 
escrituración de las viviendas 
Fuente: (Formatos-fiducia bogota, 2015)  
Imagen 13 Promedio precio viviendas interés prioritario VIP. 
 
Fuente: Precios estipulados Gobierno Nacional alineado con el Ministerio de Vivienda. 
2.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 
 
$42.746.148 
$48.261.780 
$39.000.000
$40.000.000
$41.000.000
$42.000.000
$43.000.000
$44.000.000
$45.000.000
$46.000.000
$47.000.000
$48.000.000
$49.000.000
Valor viviendas
62 (SMMLV)
Valor viviendas
70 (SMMLV)
PROMEDIO  
PRECIO VIVIENDAS INTERES PRIORITARIO - VIP 
PRECIO VIVIENDAS
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 El proyecto por ser un programa del gobierno sin ánimo de lucro no tiene definido un punto de 
equilibrio, ya que para este caso el musculo financiero lo asume provisionalmente La Caja de la 
Vivienda Popular hasta que el proyecto se entregue en su totalidad a los futuros dueños y el 
Ministerio de Vivienda apruebe y reciba las viviendas bajo la supervisión de Fonade para su 
posterior desembolsos por parte de la Fiduciaria Bogotá. Por lo anteriormente expuesto este 
concepto en su defecto se aplicaría al punto en el que la Caja de la Vivienda Popular le genere el 
pago de la ejecución del proyecto al Consorcio Unipiloto 2015 a través del anticipo y los cortes 
de avances quincenales hasta que éste alcance el valor del costo real del mismo y el saldo 
restante sean las utilidades del negocio.  
 
Imagen 14 Punto equilibrio proyecto. 
 
Fuente: Equipo de trabajo. 
 
2.3. Sostenibilidad.  
A continuación se exponen los conceptos de sostenibilidad del proyecto en sus diferentes etapas, 
se refiere a la conservación de los recursos naturales, la reutilización de estos recursos, la gestión 
del ciclo de vida, tanto del edificio como de los materiales y sus componentes, para hacer que esa 
actividad sea compatible con los principios de un modelo de desarrollo sostenible. 
 
2.3.1 Objetivos sostenibilidad. 
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Es primordial durante el proceso de evaluación de la sostenibilidad del proyecto tener presentes 
no solo los objetivos principales del proyecto sino que también se recomienda interrelacionar los 
objetivos de la organización a fin de complementar el estudio del mismo y enfocar las políticas 
de la organización en los buenos resultados del producto reduciendo al máximo los impactos 
durante todo el ciclo de vida y así garantizar la entera satisfacción de los interesados. 
2.3.1.1 Objetivos Principales de Sostenibilidad del Proyecto. 
 
 Estudiar, conceptuar y atenuar los diferentes factores internos y externos que intervienen 
en el proyecto de Diseños y Construcción de 24 Unidades de Viviendas.  
 Garantizar que los objetivos e impactos negativos que se presenten en el proyecto Diseño 
y Construcción de 24 Unidades de Viviendas exija el objetivo de evitar los daños 
medioambientales que pueden provocar el proyecto en los diferentes procesos, 
específicamente en la etapa de construcción (materiales pétreos erosión, corrimientos de 
tierras, etc.). 
 Determinado científicamente los resultados de la Huella de Carbono, se establecerán las 
acciones y recursos destinados para lograr minimizar los impactos de estos sobre el 
proyecto Diseño y Construcción de 24 Unidades de Viviendas. 
 Monitoreo y control: se realizarán seguimientos a las acciones consignadas en el plan 
para minimizar los impactos negativos en las etapas del proyecto, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto  
 Constituir una racionalización de los recursos destinados al proyecto, el  trabajo en 
equipo debe ser un requisito esencial y si se incluyen profesionales de distintas 
disciplinas mejor, lo que facilitará consolidar las distintas ópticas para llevar a buen fin el 
proyecto desde la visión proyecto sostenible. 
2.3.1.2 Objetivos Principales de sostenibilidad al interior de la organización. 
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 En consecuencia con la dirección del proyecto, la etapa de diseños y consultorías y la de 
ejecución del proyecto Diseño y Construcción de 24 Unidades de Viviendas, se deben 
incorporarse acciones que conlleven a tal fin, por ejemplo: 
 Proyectados documentalmente los índices de huella de carbono permitidos en sus 
diferentes etapas del proyecto, se deben realizar las mediciones de control establecidas en 
el Plan Gestión Ambiental del Proyectos 
 Entrenamiento profesional del personal en la Organización en la nueva tarea a 
desarrollar, con el fin de ejecutar el control sistemático para el buen uso de los recursos 
naturales y que estos impacten en menor medida el medio ambiente. 
 Realizar monitoreo constante en las actividades de mayor probabilidad de impactos 
negativos, que en nuestro proyecto Construcción de 24 Unidades de Viviendas, que se 
focaliza en la Ejecución. 
 Tener auditorías externas que registren variaciones en los impactos proyectados y sus 
debidas acciones correctivas. 
 Hacer extensiva los controles a los diferentes proveedores de recursos al proyecto, según 
Plan Inicial 
 Coordinación con otros programas o proyectos de similares características 
 Analizar la posibilidad de crear el un comité de beneficiarios y afectados conformados 
por algunos interesados en el proyecto, que identificarán y comunicarán alertas para ser 
tenidas en cuenta de manera oportuna. 
 Socialización y transmisión de los conocimientos y experiencia ganadas por la 
organización Consorcio Unipiloto 2015 al personal operativo, especialmente en la etapa 
de construcción, componente donde reside e inciden los mayores riesgos  
 
2.3.2- Social 
 
Para identificar las variables que mayor impacto tendrán en el Proyecto se realiza el análisis 
PESTLE, agrupa los factores del entorno en seis dimensiones: política, económica, sociocultural, 
tecnológica, ecológica medioambiental y legal que pueden influir en la vida del proyecto, este 
análisis se puede observar en la Matriz de Análisis Pestle.Ver Tabla 9 Matriz Pestle del proyecto.
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Tabla 10 Matriz Pestle del proyecto        
 
 
Carlos Andrés alba Luque 
Félix Ernesto Rodríguez M 
Lacides Sanjuán G 
  
             Matriz Pestle Proyecto Construcción de 24 Soluciones de  Vivienda Multifamiliar  tipo  VIP  en la Localidad de  Bosa  Barrio  
el Porvenir 
 
 
Construcción de 24 Soluciones de  Vivienda Multifamiliar  tipo  VIP  en la Localidad de  Bosa  Barrio  el  Porvenir                   
 
 
 
Factor 
 
 
 
Descripción 
del factor en el 
entorno del 
proyecto 
 
 
Fase 
 
 
Nivel de Incidencia 
 
 
 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Alguna 
recomendación 
inicial? 
Estud
ios 
Diseñ
os 
Planifica
ción 
Ejecuc
ión 
Cont
rol 
Termina
ción 
Us
o  
Vida 
útil 
Muy 
negat
ivo 
Negat
ivo 
Interme
dio 
Positi
vo 
Muy 
positi
vo 
Relacione
s de poder 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectación de la  
comunidad 
debido a 
posibles 
afectaciones a 
la tranquilidad 
de la 
comunidad 
    x     x     
Debido a la nueva 
actividad de 
construcción, 
maquinarias, 
equipos y 
personas, se 
presentaran 
muchas quejas y 
ruidos al proyecto 
por parte de la 
comunidad 
colindante. / 
Implementación 
del plan de 
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Expectativ
as de la 
comunida
d 
contingencia para 
minimizar estas 
querellas, con un 
correcto plan de 
control y 
respuestas.  
Afectación en 
las vías 
circundantes 
debido a 
vehículos 
pesados en la 
nueva 
construcción 
      X           x        
Debido al ingreso 
de materias 
primas para la 
obra (cemento, 
bloque, otros) los 
pavimentos de 
vías existentes se 
pueden 
deteriorar/ 
Destinar horarios, 
vehículos de baja 
carga para el 
acopio para la 
obra. 
Expectativa de 
la comunidad 
debido a 
posibles 
contaminacione
s en el proceso 
constructivo 
      X           x        
Debido al ingreso 
de materias 
primas para la 
obra (cemento, 
bloque, otros)se 
puede aumentar 
el volumen de 
elementos 
articulados en el 
sector, se podría 
deteriora la 
atmosfera / 
Utilizar carpas y 
barreras para 
minimizar la 
emisión del  
particulado 
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Trancones por 
la entrada de 
vehículos a la 
obra 
      X             x      
Debido al ingreso 
y salida  de 
materias primas 
para la obra 
(cemento, bloque, 
escombros 
otros)se aumenta 
el volumen de 
tráfico en el 
sector, se 
deteriora la 
movilidad/ Utilizar 
horarios flexibles 
a las horas pico, 
manejo de trafico 
vías alternas 
Saturación y 
baja presión en 
las redes 
sanitarias y de 
acueducto, y 
otros servicios 
públicos 
      x           x       
Debido al 
incremento de 
estas nuevas 
unidades de 
viviendas la 
comunidad puede 
expresar que por 
la capacidad 
nueva instalada 
las redes de 
servicios públicos 
se vean 
saturadas/Comuni
car a la 
comunidad que la 
nueva edificación 
tiene la 
aprobación por 
parte de las 
empresas 
prestadoras de 
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servicios y que no 
afectara o 
saturara los 
caudales y 
presiones 
existente 
instalada. 
Buena 
expectativa de 
la comunidad 
dado que el 
proyecto 
incidiría en la 
mejor 
valorización del 
sector 
      x                 x  
Debido a la nueva 
construcción y la 
valorización 
formal de la 
nueva edificación 
se valorizan los 
inmuebles 
colindantes/ 
Información a la 
comunidad 
colindante 
Inclusión de 
personal no 
calificado de la 
zona para 
laborar en el 
proyecto de 
construcción. 
      x                 x  
Existiendo la 
nueva oferta 
laboral en la obra, 
se puede vincular 
personal del 
barrio/ Informar a 
la comunidad 
mediante los 
entes locales,, 
veedores de la 
comunidad la 
disponibilidad 
clara de la 
expectativa 
laboral 
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Formas de 
organizaci
ón 
existentes 
 Ministerio de 
Vivienda 
Nacional  
x                       x  
Cumplir con las 
metas y 
beneficios de 
ejecutar las 
políticas públicas, 
planes y 
proyectos en 
materia de 
vivienda urbana.  
Cumplir el Plan 
de las metas del 
programa de  las 
cien mil viviendas 
gratis por  parte 
del gobierno 
Nacional 
/Comunicación en 
el sector de las 
bondades del 
proyecto 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 
   x                   x  
Aumentar la 
oferta de vivienda 
tipo VIP en 
Bogotá/ 
Comunicar a la 
sociedad el 
restablecimientos 
de derechos 
fundamentales a 
la comunidad 
beneficiaria a 
través de la 
asignación de la 
vivienda. 
Alcaldía Local 
de Bosa 
    x                 x    
Cumplir con el  
Plan de 
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Desarrollo 
económico y de 
obras públicas de 
la Localidad de 
Bosa 2016/ 
Informar los 
buenos 
resultados del 
proyecto a nivel 
social, 
cumplimiento de 
resarcir derechos 
fundamentales  
Juntas de 
acción Comunal  
Localidad  de 
Bosa 
    x                x    
Inclusión de la 
nueva comunidad 
beneficiaria 
integrando 
espacios políticos 
en la JAL y 
ACIONES 
COMUNALES 
como directivos o 
simplemente 
participando 
como comunidad 
en la Localidad de 
Bosa/ Comunicar 
y participación del 
Programa de 
Vivienda gratis a 
nuevos 
postulantes. 
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Conflictos Curadurías 
Urbanas 
(Celeridad o No 
de la obtención 
de la Licencia 
de 
Construcción) 
  X               x        
Dificultades en 
Proceso de la 
obtención de 
licencia de 
construcción. Al 
dilatarse la 
obtención de la 
licencia se puede 
afectar la 
programación de 
ejecución y 
entregas de las 
viviendas/Prever 
anticipadamente 
la obtención de la 
Norma aplicable 
para el proyecto y 
tener claramente 
los diferentes 
tramites y 
alcances para el 
diligenciamiento 
de la Licencia de 
Construcción 
Sintonía de los 
consultores de 
los diseños 
arquitectónicos, 
estructurales, 
eléctricos, 
hidrosanitarios, 
otros con la 
nueva vigencia 
de normas 
aplicadas al 
proyecto. 
x X          x   
Obtener los 
estudios y 
diseños de los 
consultores con 
las normatividad 
vigente en cada 
una de las 
disciplinas, con 
este valor ganado 
se cumplen las 
exigencias y 
estándares de 
calidad del 
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Ministerio de 
Vivienda 
Nacional/Al 
realizar las 
debidas 
contrataciones de 
consultorías 
seleccionar las 
firmas de 
profesionales que 
cumplan esta 
calidad. 
Dilatación en la 
Obtención de 
permisos y 
licencias para 
servicios 
públicos 
    x             x        
Puede 
presentarse 
dilataciones en la 
programación de 
la obra/ tener 
claro los alcances 
y 
diligenciamientos 
precisos para 
solicitar y 
diligenciar a 
tiempo las 
diferentes 
disponibilidad y 
licencias de 
servicios públicos 
Aceptación de 
la comunidad 
del proyecto de 
viviendas tipo 
VIP 
            x       x      
Debido a la 
llegada de las 
nuevas 
comunidades, se 
presentan 
expectativas de 
mejoramiento o 
no de la localidad/ 
Comunicar 
 104 
 
 
debidamente a la 
comunidad del 
sector el alcance 
del proyecto y las 
nuevas personas 
que llegaran 
Incomodidad 
potencial a la 
comunidad por 
el proceso 
constructivo 
      x           x        
Debido al proceso 
constructivo se 
presentaran 
obviamente 
incomodidades a 
la comunidad, 
que deben ser 
minimizadas/ 
Comunicar 
periódicamente a 
la comunidad 
colindante los 
programas de 
Gestión 
Ambiental y 
Seguridad que se 
implementaran 
durante el 
proceso 
constructivo y 
puesta en marcha 
del 
proyecto/Socializa
r mensualmente 
las acciones 
tomadas para 
minimizar 
afectaciones, 
escuchar 
inconformidades y 
presentar 
compromisos de 
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cambio y mejoras 
en un tiempo 
límite verificable. 
Políticas 
que 
regulen el 
sector en 
el que se 
desarrolla 
el 
proyecto 
Buena 
Cobertura de 
servicios 
públicos/acepta
ción del 
proyecto 
              x       x    
Al tener buena 
disponibilidad de 
los servicios 
públicos en cada 
unidad de 
vivienda la 
aceptación del 
proyecto está 
garantizado/ 
Verificar 
anticipadamente 
la disponibilidad 
de los servicios 
públicos y en la 
calidad esperada, 
continuidad, 
presión. 
Cobertura de  
salud 
/aceptación del 
proyecto 
              x       x    
Al tener los 
servicios de salud 
garantizados en 
el sector, el 
beneficiario es el 
nuevo propietario 
del proyecto al 
tener cerca 
centros de salud, 
y hospitales. 
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Cobertura de 
infraestructura 
educativa 
prescolar, 
primaria 
segundaria y 
técnica/aceptaci
ón del proyecto 
              x       x    
Al tener  los 
servicios de 
infraestructura 
educativa  
garantizados en 
el sector,  la 
nueva comunidad  
disfrutara de 
estos servicios 
para su familia 
Cobertura de 
Centros  
administrativos, 
comerciales y 
bancarios en el 
sector/aceptaci
ón del proyecto 
              x       x    
Al tener  cerca los 
centros 
administrativos, 
comerciales y 
bancarios la 
comunidad 
disfrutara de 
estos servicios 
Condicion
es del 
mercado 
Incidencia 
negativa en los 
costos de  
Materiales, 
herramientas 
equipos y mano 
de obra  
      x         x          
Al manifestarse 
un alza en un 
material básico 
(cemento aceros), 
se podrían 
modificarían las 
proyecciones de 
utilidades del 
Consorcio 
Unipiloto 2015/ 
Realizar una 
investigación de 
probabilidad de 
ocurrencia y 
ejecutar en el 
tiempo 
programado la 
obra. 
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Incidencia 
positiva o 
negativa en los 
costos de 
financiación del 
proyecto 
      x         x          
El proyecto tiene 
sus costos 
financieros 
proyectados 
teniendo en 
cuenta el tiempo 
preciso de 
ejecución, al  
modificarse la 
programación de 
ejecución por 
cualquier 
imprevisto se 
tienen riesgos de 
que se 
modifiquen los 
costos  
financieros por 
mayor 
permanencia en 
la obra / control 
de la 
programación 
contractual por 
medio de un 
programa de 
compras, 
adquisiciones y 
contrataciones 
Expectativas de 
ganancias  o 
rendimientos 
financieros en 
el proyecto 
      x         x          
Por cambios en 
precios de 
materiales y /o  
desplazamiento 
de la 
programación se 
disminuyan las 
expectativas de 
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ganancias/ control 
de la 
programación 
contractual por 
medio de un 
programa de 
compras 
adquisiciones y 
contrataciones 
Ventaja de 
Contratar 
directamente  
consorcio con 
la CAJA DE 
VIVIENDA 
POPULAR  
      x                 x  
Para el 
constructor 
Consorcio 
Unipiloto 2015 se 
reducen  gastos, 
debido a que la 
participación en 
procesos 
licitatorios se 
acometen gastos 
económicos  
Principale
s 
actividade
s 
económica
s 
Contratación 
con la CVP 
      x                x  
Como empresa 
constructora 
participar 
económicamente 
en el desarrollo 
del país y una 
oportunidad como 
modelo de 
negocio 
Contrataciones 
personal 
administrativos 
que participan 
en el proyecto 
      x               x    
Obtener 
económicamente 
el equilibrio 
económico 
planeado, 
manteniendo la 
dignidad del 
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empleo 
contratado 
Contratos para 
la adquisición 
de bienes 
materiales y 
mano de obra 
      x               x    
Obtener 
económicamente 
el equilibrio 
económico 
planeado y 
manteniendo las 
expectativas de 
rentabilidad como 
modelo de 
negocio 
Volúmene
s, flujos e 
infraestruc
tura de 
producció
n 
Mantener la 
calidad exigida 
como producto 
de cada unidad 
de vivienda 
entregada 
      x                 x  
Minimizamos las 
reclamaciones de 
posventa que 
generan gastos 
extras al 
contratista/ 
Implementando 
los modelos de 
Control de 
Calidad, 
Seguridad 
Industrial, y 
Control Ambiental  
Minimizar los 
riesgos  en 
desperdicios de  
materiales,   
procedimientos 
constructivos, 
programas de 
ejecución en el 
proceso 
constructivo del 
proyecto 
      x               x    
Obtenemos un 
proceso 
constructivo 
lógico  ordenado  
dentro de la 
programación 
contractual, 
minimizando 
riesgos / 
Implementar 
 110 
 
 
sistemas de 
control para la 
etapa de 
ejecución, 
Implementar 
procesos 
constructivos 
lógicos  
Niveles de 
productivi
dad 
Selección de un 
buen equipo de 
profesionales 
para la 
dirección del 
proyecto 
      x               x    
Se obtiene la 
ejecución 
deseada dentro 
de los tiempos 
calidad  y limites 
económicos 
planeados 
Elección  de un 
buen stop de 
herramientas 
equipos  para la 
ejecución del 
proyecto  
      x               x    
Se obtiene la 
ejecución 
deseada dentro 
de los tiempos 
calidad  y limites 
económicos 
planeados 
Selección de un 
buen equipo de 
operarios para 
la ejecución de 
la mano de 
obra  del 
proyecto 
      x               x    
Se obtiene la 
ejecución 
deseada dentro 
de los tiempos 
calidad  y limites 
económicos 
planeados 
Niveles de 
consumo 
Aceptación del 
producto por el 
usuario 
VIVIENDA 
TIPO VIP 
                        x  
Expectativas de 
obtener nuevos 
negocios con la 
CVP y 
permanencia en 
el mercado como 
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contratistas  
Estructura 
de la 
propiedad 
La tenencia es 
durante el 
proceso 
constructivo 
      x             x      
Mantener el 
equilibrio de 
aceptación con la 
comunidad 
colindante  
durante el 
proceso 
constructivo 
Formas de 
tenencia 
de la tierra 
La tenencia es 
durante el 
proceso 
constructivo 
      x             x      
Mantener el 
equilibrio de 
aceptación con la 
comunidad 
colindante  
durante el 
proceso 
constructivo 
Vulnerabili
dad 
Inconformidad  
y afectaciones 
previsibles por 
posibles 
procesos 
constructivos 
que afecten la 
comunidad 
      x           x        
Posibles querellas 
que interponga la 
comunidad y que 
puedan generen  
parálisis por las  
entidades locales 
reguladoras del 
ruido al no 
implementar 
medidas de 
mitigación e 
impactos 
ambientales por 
parte del 
constructor, 
ambientales, 
ruido y 
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transito/Mitigar 
impactos 
negativos 
mediante la 
implementación, 
seguimiento y 
control de planes 
de Gestión 
Ambiental  
Infraestruc
tura, 
cobertura 
y calidad 
de los 
servicios 
públicos 
(acueduct
o, 
alcantarilla
do, 
recolecció
n de 
residuos, 
electrificac
ión, 
comunicac
ión, 
vivienda, 
educación, 
entre 
otros.) 
Expectativa de 
la comunidad, 
ya que al 
aumentar la 
población 
debido a la 
nueva 
edificación se 
pueden saturar 
la cobertura de  
los servicios 
publicos,de 
salud 
educación y 
socialmente la 
aceptación de 
una nueva 
comunidad 
      x           x        
Receptividad por 
parte de la 
comunidad 
existente al nuevo 
núcleo 
habitacional, 
expectativas 
debido a falta de 
comunicación 
clara /Esta 
apreciación se 
combate 
comunicando el 
alcance del 
proyecto, donde 
se evidencie 
técnicamente por 
documentos de 
las entidades 
prestadoras de 
servicios públicos 
que el proyecto al 
integrarse al 
sistema existente 
no producirá 
resultados 
negativos. 
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Demográfi
co 
Aumento de 
poblacional  
      x           x        
Receptividad por 
parte de la 
comunidad 
existente al nuevo 
núcleo 
habitacional, 
expectativas/Esta 
apreciación se 
combate 
comunicando el 
alcance del 
proyecto 
Cultural Expectativa por 
la tipología de 
las nuevas 
familias 
VIVIENDA 
TIPO VIP 
      x           x        
Posibles 
expectativas de 
que se afecte la 
seguridad 
negativamente en 
el barrio/Mediante 
socializaciones de 
la Caja de 
Vivienda Popular 
a los residentes 
colindantes 
establecer la 
confianza de que 
la nueva 
comunidad es 
seleccionada.  
Tecnologí
a 
disponible 
Seguridad a la 
comunidad que 
en los procesos 
constructivos se 
utilizara 
equipos que en 
su uso no 
generaran 
contaminacione
       x              x      
Impacto positivo 
ya que se 
minimizan las 
quejas e 
interrupciones y 
se gana 
rendimientos en 
la 
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s, e 
inconformidade
s, ruidos. 
programación/Ha
cer seguimiento al 
plan de gestión 
Ambiental, 
contratar equipos 
y herramientas de 
buena calidad y 
con certificación 
de mantenimiento 
periódico 
Redes de 
conexión 
Existencia de 
redes de y 
Programas de 
Conectividad, 
Programa 
Ministerio de 
Comunicacione
s Nacional, que 
benefician el 
proyecto en su 
uso 
      x               x    
Satisfacción de 
los beneficiarios 
del proyecto. 
/Seguridad por 
parte del 
Constructor de 
ofrecer dicho 
servicio y no 
generar 
expectativas. 
Centros de 
innovació
n o redes 
de trabajo 
NA                            NA 
Permisos  
y trámites 
ambientale
s 
Plan de Manejo 
de Transito  
      x               x    
La 
implementación 
de este programa 
permite a la obra 
tener legalizado el 
manejo de tráfico 
que generan los 
acopios y 
transportes 
generados por la 
obra 
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Tramite de 
legalización de 
servicios 
públicos 
      x               x    
La legalización de 
los servicios 
públicos ante las 
empresas 
prestadoras de 
servicios da 
legitimidad y 
confianza de NO 
saturación PARA 
LA COMUNIDAD 
EXISTENTE 
Plan de Manejo 
de  escombros  
      x               x    
implementación 
del manejo, 
transporte y 
disposición final 
de escombros  y 
materiales de 
construcción 
/HSEQ/Ubicar las 
escombreras 
certificadas/Selec
cionar horario 
adecuado para 
sacar los 
escombros de la 
obra con 
vehículos 
carpados 
Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de 
HSEQ que 
garantice la 
minimización de 
la descarga de 
emisiones 
contaminantes, 
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visibles o no, por 
vehículos a motor 
activados por 
cualquier 
combustible, que 
infrinjan los 
respectivos 
estándares de 
emisión vigentes.  
Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de 
HSEQ que 
garantice la 
obligación de 
cubrir la carga 
contaminante. 
Los vehículos de 
transporte cuya 
carga o sus 
residuos puedan 
emitir al aire, en 
vías o lugares 
públicos, polvo, 
gases, partículas 
o sustancias 
volátiles de 
cualquier 
naturaleza, 
deberán poseer 
dispositivos 
protectores, 
carpas o 
coberturas, 
hechos de 
material 
resistente, 
debidamente 
asegurados al 
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contenedor o 
carrocería, de 
manera que se 
evite al máximo 
posible el escape 
de dichas 
sustancias al aire.  
Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de 
HSEQ que 
garantice la 
obligación de 
Controlar las 
emisiones de 
ruidos. Están 
sujetos a 
restricciones y 
control todas las 
emisiones, sean 
continuas, 
fluctuantes, 
transitorias o de 
impacto.  
Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de 
HSEQ que 
garantice la 
Restricción de 
tráfico pesado. El 
tránsito de 
transporte 
pesado, por 
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vehículos tales 
como camiones, 
volquetas o tracto 
mulas, estará 
restringido en la 
vías públicas de 
los sectores A, 
conforme a las 
normas 
municipales o 
distritales que al 
efecto se expidan. 
Medio 
ambiente-uso 
      x               x    
Obligaciones de 
los usuarios. 
Hacer buen uso 
del servicio de 
agua potable y 
reemplazar 
aquellos equipos 
y sistemas que 
causen fugas de 
aguas en las 
instalaciones 
internas. 
Medio 
Ambiente  
      x               x    
Implementación 
en la obra de 
HSEQ que 
garantice la 
prohibición de 
descargar, sin 
autorización, los 
residuos, basuras 
y desperdicios y, 
en general, de 
desechos que 
deterioren los 
suelos o causen 
 119 
 
 
daño o molestia a 
individuos o 
núcleos humanos. 
Licencias 
de 
construcci
ón 
Legalización y 
Publicación en 
obra 
      x                 x  
La publicación de 
la licencia de 
Construcción en 
la obra certifica 
que el proceso 
administrativo por 
el cual se da paso 
a la construcción 
de la obra está 
aprobada y 
regularizada por 
una determinada 
Curaduría Urbana 
y certifica todos 
los 
procedimientos, 
exigencias y 
decretos que 
regularizan el 
sector de la 
construcción/PUB
LICAR LA 
LICENCIA EN 
OBRA 
Permisos 
de 
ocupación 
del 
espacio 
público 
Ocupación 
esporádica del 
espacio Publico 
      x               x    
La obtención de 
este permiso 
permite 
confiablemente la 
ocupación 
permitida del 
espacio 
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público/PUBLICA
R ESTE 
PERMISO 
CUANDO se 
requiera 
Legislació
n en 
proceso o 
proyeccio
nes que 
podrían 
afectar el 
proyecto 
Plan de 
ordenamiento 
territorial  
    x             x        
Inestabilidad 
Normativa,  al no 
estar 
definitivamente 
legalizado el 
POT, se pueden 
presentar falta de 
confianza a los 
constructores  
Clima Incidencias de 
lluvias  
      x           x        
Atrasos en la 
programación de 
ejecución  
/Programar 
actividades en 
Verano/Colocar 
Invernaderos en 
áreas de 
trabajo/Celeridad 
a las obras 
Geología NA                           NA 
Suelos Excavaciones 
al encontrar 
suelos duros o 
blandos 
      x                    
Manejo de 
excavaciones por 
encontrar suelos 
duros (los 
tiempos de 
excavación y 
maquinaria 
disponible), 
suelos blandos 
 121 
 
 
(exposición 
particulados), 
/maquinaria 
pesada/aumento 
de flujo vehicular 
volquetas. 
Agua Medio 
ambiente- tasa 
de utilización 
del agua 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa  HSEQ 
que garantice un  
ahorro de 
consumo  del 
agua/reducir las 
emisiones de 
aguas en vías 
exteriores/Ubicar 
cajas colectoras 
en la obra con 
depósito de 
decantación para 
aguas recogidas 
en el proceso de 
construcción/Impl
ementar filtros en 
tapas rejillas de 
aguas lluvias en 
vías  
Aire Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas/Pr
ocesos 
constructivos 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa HSEQ 
que garantice la 
descarga de 
emisiones 
contaminantes, 
visibles o no, por 
vehículos a motor 
activados por 
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cualquier 
combustible, que 
infrinjan los 
respectivos 
estándares de 
emisión vigentes. 
/Solicitar 
Certificados de 
emisión de gases 
de los vehículos 
Paisaje NA                           NA 
Fauna NA                           NA 
Contamina
ción 
Medio 
ambiente- 
escombros 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa  HSEQ 
que garantice  
que no se saquen 
materiales de 
Desecho en 
Zonas Públicas,  
depositar o 
almacenar en las 
vías públicas o en 
zonas de uso 
público, 
materiales de 
construcción, 
demolición o 
desecho, que 
puedan originar 
emisiones de 
partículas al aire.  
Medio ambiente 
escombros 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa  HSEQ 
que garantice y  
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regule el manejo, 
transporte y 
disposición final 
de escombros  y 
materiales de 
construcción 
Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa HSEQ 
que garantice   la 
descarga de 
emisiones 
contaminantes, 
visibles o no, por 
vehículos a motor 
activados por 
cualquier 
combustible, que 
infrinjan los 
respectivos 
estándares de 
emisión vigentes. 
/Solicitar a los 
vehículos que 
hacen servicio en 
obra los 
Certificados de 
emisión de gases 
de los vehículos 
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Medio 
Ambiente- 
Emisiones 
atmosféricas 
      x               x    
Implementación 
en la obra de un 
Programa HSEQ 
que garantice   la 
Obligación de 
cubrir la carga 
contaminante. 
Los vehículos de 
transporte cuya 
carga o sus 
residuos puedan 
emitir al aire, en 
vías o lugares 
públicos, polvo, 
gases, partículas 
o sustancias 
volátiles de 
cualquier 
naturaleza, 
deberán poseer 
dispositivos 
protectores, 
carpas o 
coberturas, 
hechos de 
material 
resistente, 
debidamente 
asegurados al 
contenedor o 
carrocería, de 
manera que se 
evite al máximo 
posible el escape 
de dichas 
sustancias al aire.  
 125 
 
 
Amenazas 
naturales 
Temblores de 
poca intensidad 
sin daño, 
temblores 
moderados sin 
daño 
estructural, 
pero 
posiblemente 
con algún daño 
a los elementos 
no estructurales 
y un 
Temblor fuerte 
con daños a 
elementos 
estructurales y 
no estructurales 
pero sin 
colapso.  
      x                 x  
Aplicación del 
Reglamento 
Colombiano de 
Normas Sismo 
Resistentes, 
desde su versión 
1998 hasta la 
actualización 
2010, en el 
proyecto 
Estructural / 
Reducir a un 
mínimo el riesgo 
de la pérdida de 
vidas humanas, y 
defender en lo 
posible el 
patrimonio del 
Estado y de los 
ciudadanos.  
Fuente: Equipo de trabajo 
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2.3.3 Ambiental. 
 
Dentro del estudio de sostenibilidad del proyectos se hace necesario observar el ciclo de vida 
total del proyecto, se utilizaron las  herramientas de planeación que parte desde el análisis de la 
situación ambiental en torno al Proyecto Construcción de 24 Unidades de Viviendas, con el 
propósito de brindar información y argumentos necesarios para el planteamiento de acciones de 
gestión ambiental que garanticen primordialmente el cumplimiento de los objetivos de eco 
eficiencia establecidos y que pretenden avanzar hacia la adopción e implementación de sistemas 
integrados de gestión Ambiental. 
 
Como resultados de los  estudios realizados y la metodología utilizada para el cálculo, análisis y 
reporte de la Huella de Carbono se registran los datos resultantes del cálculo, se analizarán para 
determinar su importancia dentro de los procesos y sus posibles acciones de mitigación. 
 
Se identificó que los datos de mayor Impacto del cálculo de la Huella de Carbono  hallados y su 
importancia, se encuentran en la Etapa de Ejecución del Proyecto, Construcción de 24 Unidades 
de Viviendas en sus diferentes etapas, (Excavaciones, cimentaciones estructuras, y 
mamposterías).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11 Resultados calculo huella de carbono. 
CONSTRUCCIÓN 24 SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR TIPO VIP EN LA LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR DENTRO 
DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
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CALCULO HUELLA DE CARBONO ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS 
CONSULTORÍAS Y 
DISEÑOS  CONSULTORÍAS Y DISEÑOS      HUELLA CARBONO (kg CO2eq) 
PROCESOS 
MATERIAL , SERVICIO Y/O 
PRODUCTO MAQUINARIA Y EQUIPOS EMISIÓN 
(kg CO2eq) 
          
        
 
TOTAL EMISIONES  - HUELLA DE CARBONO 
5,908.83(kg CO2eq) 
     LICENCIAMIENTO 
ANTE CURADURÍA  LICENCIAMIENTO ANTE CURADURÍA        
PROCESOS 
MATERIAL , SERVICIO Y/O 
PRODUCTO MAQUINARIA Y EQUIPOS EMISIÓN 
868,945(kg CO2eq) 
 
    DIRECTA 
 
     CONSTRUCCIÓN          
PROCESOS 
MATERIAL , SERVICIO Y/O 
PRODUCTO MAQUINARIA Y EQUIPOS EMISIÓN 
800,869.61(kg CO2eq) 
     TOTAL EMISIONES CO2 - HUELLA DE CARBONO 
 
     
GRAN TOTAL EMISIONES CO2 - HUELLA DE CARBONO 
807,647.38(kg CO2eq) 
 
Fuente desarrollo de autores. 
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Matriz Calculo Huella de Carbono Actividades Representativas. (GEI)/ CO2 
Matriz 
Calculo 
Huella de 
Carbono 
Actividade
s 
Represent
ativas.  
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 24 SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR TIPO VIP EN LA LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR DENTRO DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ CALCULO HUELLA DE CARBONO ACTIVIDADES REPRESENTATIVAS 
 
CONSULTORÍAS 
Y DISEÑOS 
 
CONSULTORÍAS Y DISEÑOS 
                
 
PROCESOS 
 
MATERIAL , SERVICIO Y/O PRODUCTO 
 
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 
 
CONSUMO 
TOTAL 
(kWh) 
 
EMISIÓN 
 
FACTOR DE 
EMISIÓN 
(kg CO2eq) 
 
HUELLA 
CARBONO 
(kg CO2eq) 
  
  
Elaboración de documentos y 
comunicación  consultorías geotecnia 
Un 2,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora laser 
1,220   Directa 0,2849  347,58   
  
Elaboración de documentos y 
comunicación  consultorías topografía 
Un  2,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora laser 
1,220  Directa  0,2849  347,58 https://juantrucupei.wordpress.
com/2011/08/16/64/ 
  
Elaboración de planos arquitectónicos  
Un 5,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora láser y 
plotter 
3,050  Directa 0,2849  868,95 Consumo de energía de un pc 
en 8 horas: 
 
energía (kWh) = (0,20(kW) x 
(8 h) = 1,6 kWh 
 
Consumo de energía de 
impresora en 8 horas: 
 
energía (kWh)  = (0,15(kW)  x 
(8 h) = 1,2 kWh 
Consumo de energía de 
  
Elaboración de planos estructurales 
Un  4,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora láser y 
plotter 
2,440 Directa  0,2849  695,16 
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Elaboración de planos eléctricos 
comunicaciones voz y datos 
Un 4,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora láser y 
plotter 
2,440 Directa 0,2849  695,16 switch en 8 horas: 
 
Energía (kWh)  = (0,06 kW) x 
(8 h) = 0,48 kWh 
  
Elaboración planos hidráulicos y 
sanitarios 
Un  4,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora láser y 
plotter 
2,440  Directa  0,2849  695,16 
  
Elaboración de informes semanales y 
mensuales 
Un 4,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora laser 
2,440  Directa 0,2849  695,16 
  
Elaboración de informes final 
Un  4,00  
Computadores 
de 
escritorio/impres
ora laser  
2,440  Directa  0,2849  695,16 
  
Elaboración documentos y 
comunicación oficina central 
Un  5,00  
Computadores 
de escritorio 
3,050  Directa  0,2849 868,95 
 
Total emisiones HUELLA CARBONO (kg CO2eq) 
5.908,83   
 
Licenciamiento 
ante curaduría  
 
Licenciamiento ante curaduría  
                
Procesos Material , servicio y/o producto Unida
d 
Cantida
d  
 
Maquinaria y 
equipos 
Consumo 
total 
Emisión Factor de 
emisión 
HUELLA 
CARBON
O (kg 
CO2eq) 
  
  
Elaboración documentos y 
comunicación oficina central 
Un  5,00  
Computadores 
de escritorio 
3,050  Directa  0,2849  868,95   
Construcción                    
Procesos Material , servicio y/o producto Unida
d 
Cantida
d  
Maquinaria y 
equipos 
Consumo 
total 
Emisión Factor de 
emisión 
HUELLA 
CARBON
O (kg 
CO2eq) 
  
 
Proceso de 
excavación 
 
Movimiento de tierras 
m³ 180,00  
Retroexcavador
a capacidad 
12 
galones 
de 
Directa  10,469  125,63   
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balde 0.7 m3 Petrodiese
l 
 
Volquetas doble 
troque 
capacidad 14 
m3 
26 
galones 
de 
Petrodiese
l  
Directa 10,469  272,19   
 
Proceso llenos 
compactados 
 
Suministro , extendida y compactación 
recebo b-200  
m³ 690,00  
Volquetas doble 
troque 
capacidad 14 
m3 
98 
galones 
de 
Petrodiese
l  
Directa  10,469  1.025,96   
 
Motoniveladora 
30 
galones 
de 
Petrodiese
l  
Directa 10,469  314,07   
 
Vibro 
compactadora 
6 galones 
de 
Petrodiese
l  
Directa  10,469 (kg 
CO2eq)  
62,81   
 
Proceso 
cimentación y 
estructura concreto 
 
Cemento gris 
tonela
da 
66,00 No Aplica  No Aplica  Indirecta 498,5 (kg 
CO2eq) 
/tonelada 
32.901,00   
 
Acero refuerzo 
tonela
da 
19,20 No Aplica  No Aplica  Indirecta  191 (kg 
CO2eq) 
/tonelada  
3.667,20   
 
Agua 
m³ 37,00 No Aplica  No Aplica  Indirecta  0,802 kg eq 
co2/m3 
29,67   
 
Agregado grueso 
tonela
da 
312,70 No Aplica  No Aplica  Indirecta  9,800 kg eq 
co2/tonelada 
3.064,46   
 
Agregado fino 
tonela
da 
180,20 No Aplica  No Aplica  Indirecta  21,300 kg eq 
co2/tonelada 
3.838,26   
 
Proceso 
mampostería 
estructural 
 
Ladrillo estructural en arcilla 
tonela
da 
135,50 No Aplica  No Aplica  Indirecta 242,800 kg eq 
co2/tonelada 
32.899,40   
 
Procesos 
administrativos 
 
Elaboración documentos y 
comunicación  
Un 5,00  
Computadores 
de escritorio 
3,050 Directa  0,2849 (kg 
CO2eq) 
/tonelada  
868,95   
 
Aguas residuales personal 
administrativo y operativo 
 900.000,
00 
No Aplica  No Aplica  Directa  0,802 kg eq 
co2/m3 
721.800,0
0 
  
 
Total emisiones - Huella de carbono 
 
800.869,61 
  
   HUELLA CARBONO (kg CO2eq) 
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Gran total emisiones  - Huella de carbono 807.647,38 
 Fuente: Desarrollo de autores.  
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2.3.3.1.- Análisis ciclo de vida del producto, o el bien, o el servicio, o el resultado (Eco-
Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 
 
En esta fase del proceso se definieron los  propósitos y métodos de incluir los impactos 
ambientales del ciclo de vida en el proceso de  toma de decisiones.  
Por lo cual se realizó el análisis del Inventario del Ciclo de Vida, implico  la recolección de datos 
y los procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas pertinentes de un sistema 
producto. Estas entradas y salidas incluyo  el uso de recursos y descargas al aire, al agua y al 
suelo asociados con el sistema.  
En el  proyecto Construcción de 24 Unidades de Viviendas en sus diferentes etapas, 
Consultorías, Diseños Licenciamiento y Ejecución, se utilizó como herramienta la construcción 
de un diagrama de flujo, donde se grafique el proceso y en cada paso se visualicen las entradas y 
salidas. 
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Imagen 15 Procesos Análisis de impactos 
 
Fuente: Desarrollo autores. 
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De acuerdo al ciclo de vida del proyecto se contemplan las fases de planificación, ejecución y 
uso de las 24 soluciones de vivienda tipo VIP, las cuales se tomaron en cuenta para el desarrollo 
del cálculo de la huella de carbono resaltando las actividades más significativas, al igual que los 
factores de emisión directos e indirectos según sea el caso. 
 
Dentro de las diferentes actividades desarrolladas se contemplan como factores de emisión 
directa los generados durante los procesos  administrativos en las fases de planificación y 
ejecución a través de los equipos de cómputo usados para desarrollar documentos de control y 
comunicaciones, de igual manera durante todo el proceso de ejecución del proyecto se 
contemplaron los procesos de excavación al igual que la actividad de llenos compactados a 
través del uso de equipos hidráulicos y mecánicos como son la retroexcavadora, motoniveladora, 
vibro compactador y volquetas que tienen como fuente de movilidad el combustible (ACPM), 
para lo cual se evaluaron las condiciones físicas referentes a los recorridos y rendimientos de los 
mismos durante las diferentes actividades a través de los consumos de combustible.  
 
Por otra parte se contemplaron los factores de emisión indirecta que corresponden a los procesos 
generados para la elaboración de productos y/o materias primas para la fabricación del concreto 
premezclado para cimentación y estructura, el cual se desgloso en sus diferentes componentes 
tales como cemento, agregados, agua, de igual manera el proceso de mampostería estructural a 
través de la fabricación del ladrillo estructural en arcilla y todos aquellos vertimientos y 
consumos de agua generados por el personal operativo y administrativo del proyecto durante un 
tiempo aproximado de 365 días. 
 
El cálculo de la huella de carbono se realizó mediante la evaluación de las actividades que 
generan la mayor emisión de kg CO2  durante las diferentes fases del proyecto y de acuerdo a la 
verificación general de las mismas se calculó una Huella de carbono de 807.647,38 kg CO2,  
evidenciándose que los factores de emisión más elevados corresponden a la producción de 
cemento, fabricación de ladrillos estructurales de arcilla y el tratamiento de las aguas residuales 
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 generadas durante todo el proceso de ejecución del proyecto, seguidos p|or la fabricación de 
acero, procesos de explotación de agregados pétreos y consumo general de combustible durante 
los procesos de excavación y llenos compactados. 
De acuerdo a los valores identificados en el cálculo de la huella de carbono se realizara un 
estricto control a las actividades que generan emisiones directas de kg CO2  tratando de reducir 
en lo posible los consumos irracionales de agua durante la ejecución del proyecto, al igual que 
reduciendo los trayectos de las escombreras y canteras según corresponda. 
 
En cuanto a las emisiones indirectas de kg CO2  se buscara la forma de Seleccionar proveedores 
certificados con el sello ambiental colombiano garantizando que los productos o servicios sean 
de calidad y cuyo impacto ambiental negativo durante sus procesos de fabricación sean 
mínimos.En el proyecto se consideraron los siguientes impactos que se registraron en la Tabla 11 
Análisis de impactos Ambientales 
Tabla 12 Análisis de impactos Ambientales 
Análisis de Impactos Ambientales 
Entradas 
Excavación 
Salidas  
Combustible Dióxido de Carbono 
Llantas Llantas Quemadas 
Aceites Aceite 
Filtro Residuos 
Entradas 
Cimentación 
Salidas  
Combustible Dióxido de Carbono 
Llantas Dióxido de Carbono 
Aceites Vertimiento 
Acero  Residuo Acero 
Formaleta  Residuo Metálico 
Concreto Escombro 
Entradas 
Mamposterías y Pañetes 
Salidas  
Ladrillo  Escombro 
Cemento Polución 
Arena Polución y Desechos 
Agua Vertimiento 
Acero Residuos 
Entradas 
Estructura en Concreto Industrializado 
Salidas  
Cemento  Polución 
Agua  Vertimiento 
Concreto Escombro 
Acero Residuos 
Aceites Vertimiento 
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 Combustibles Dióxido de Carbono 
Formaleta Residuo Metálico 
Fuente Desarrollo de los Autores  
2.3.3.2.- Definición y Cálculo de Eco indicadores 
 
Teniendo en cuenta los objetivos comprometidos para la Sostenibilidad del Proyecto, 
Construcción de 24 Unidades de Viviendas en sus diferentes etapas, (Consultorías, Diseños 
Licenciamiento y Ejecución, se diseñaron los siguientes Indicadores y Variables que registramos 
en la Tabla 12 Matriz de Indicadores Ambientales. 
Tabla 13 Matriz de Indicadores Ambientales. 
Categoría Objetivo Meta 
Económica  Cumplimiento del 
Presupuesto 
Ejecutar el proyecto sin sobrepasar el 100% de la 
línea base presupuestal  
Ambiental 
Consumo  de agua 
Racionalizar  el  consumo  de  agua  del  proyecto en 
100% 
 Consumo  de  
servicio eléctrico 
Racionalizar el comportamiento  de consumo.100% 
 Consumo de 
Materiales  
Racionalizar y  reutilizar el  consumo del material, 
específicamente con rellenos del sitio 90% 
 
Productividad de 
maquinaria 
Revisar el buen funcionamiento técnico  de  la  
maquinaria y equipos utilizados. Etapas de Diseños 
Licenciamiento y Construcción 
 Productividad  de  
mano  de  obra 
Revisar la eficiencia del personal 
Social Lograr la satisfacción 
de los Interesados 
Cumplimiento de las 
expectativas del 
Ministerio De 
Vivienda Nacional, 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C, Alcaldía 
Local de Bosa, CVP, 
Postulados al 
beneficio de Vivienda 
Gratis y Comunidad 
de Vecinos al 
proyecto 
Satisfacción del 95% de los interesados  
Fuente: Desarrollo de los autores 
2.3.4 Economía 
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 La Ejecución del Proyecto, Construcción de 24 Unidades de Viviendas en sus diferentes etapas, 
(Consultorías, Diseños Licenciamiento y Ejecución certifica la sostenibilidad financiera del 
proyecto, dado que los recursos asignados se encuentran asegurados en valor  y  plazo de 
duración del proyecto. 
El aporte más importante del factor financiero proviene del anticipo generado según condiciones 
contractuales pactadas contractualmente entre la Caja de Vivienda Popular y el Consorcio 
Unipiloto 2015, además de recursos propios de inversión con entidades Financieras, con lo cual 
la relación costo/beneficio para los mismos debe ser por lo menos equilibrada. 
 
2.3.5. Riesgos y Sensibilidad  
 
En la etapa de diseños licenciamiento y ejecución se analizaron los riesgos potenciales, sus 
impactos y los planes de respuesta, los riesgos son eventos que evidencian en la planeación y que 
tienden a desviar aquello que se ha esperado. 
Para enfrentar los riesgos que se podrán materializar en el proyecto, y  darle un mejor manejo a 
este tipo de eventos, se utiliza la metodología propuesta por la Guía  PMBOK® que contiene la 
Identificación del Riesgo, Análisis Cualitativo del Riesgo, Análisis cuantitativo del Riesgo, 
Planeación de la respuesta al riesgo y el Monitoreo y control del Riesgo y finalmente Planes de 
Contingencia. 
De acuerdo al  análisis realizado en el proyecto, Construcción de 24 Unidades de Viviendas en 
sus diferentes etapas (Consultorías, Diseños Licenciamiento y Ejecución), los riesgos de tipo 
Operacional y Técnico son los que más afectan este tipo de proyectos, con un buen control es 
posible disminuirlos, tomar las decisiones más asertivas y realizar las respuestas efectivas que 
conduzcan a los objetivos y su alcance inicial previsto. En el proyecto se identificaron los 
siguientes riesos potenciales según la Tabla 13 Identificación riesgos. 
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Tabla 14 Identificación Riesgos     
ID  
Riesgo 
Riesgo Fase 
Tipo de 
Riesgo 
Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto (I) P X I 
Respuesta  
probabilidad 
Identificación de los Riesgos en la Etapa de Consultoría 
 
1 
Riesgo de cambios de reglamentación Urbana 
durante la ejecución del proyecto. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
2 
 Riesgo en altos costos en cada especialidad de las 
consultorías debido al cumplimientos de normas 
técnicas aplicables a nivel nacional (ahorro de 
energía y de agua, otros) que incidirían en el costo 
de valor m2 del mercado proyectado 
Ejecución Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
3 
Riesgo en la disponibilidad de prestación de 
servicios públicos al proyecto, cambios de normas a 
nivel local y nacional. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
4 
 Riesgo de afrontar pleitos legales por 
incumplimiento de normas técnicas de construcción 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
5 
Riesgo en los tiempos limitados de ejecución de las 
consultorías y licenciamiento y que estas afecten la 
iniciación del proyecto en su etapa de construcción 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
  
Identificación de los Riesgos Etapa de Licenciamiento y Ejecución  
1 
Cambios y/o ajustes en el programa de vivienda 
gratuita. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
2 Reserva de contingencia para riesgos insuficiente. Planeación Amenaza Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
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3 
Demora en aprobación del crédito para adelantar 
actividades en el proyecto. 
Ejecución Amenaza Externo 50,0% 40,0% 0,20 Alto 
4 Presupuesto general del proyecto desfasado. Planeación Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
5 Sobrecostos en materiales. Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
6 Gastos administrativos elevados. Ejecución Amenaza Interno 10,0% 10,0% 0,01 Bajo 
7 
Inconsistencias en el diseño estructural proyectado 
y las condiciones reales del terreno. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
8 Demoras pagos desembolsos. Ejecución Amenaza Externo 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
9 
Riesgo de cambios de reglamentación Urbana 
durante la ejecución del proyecto. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
10 
No disponibilidad de prestación de servicios 
públicos al proyecto. 
Planeación/Ejecu
ción 
Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
11 
Demora en los trámites de la licencia de urbanismo 
y construcción. 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
12 
Afrontar pleitos legales por incumplimiento de 
normas técnicas de construcción 
Ejecución/Cierre Amenaza Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
13 Riesgo de daño de materiales por inundación. Ejecución Amenaza Externo 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
14 
Cambios en los diseños y/o ubicación del proyecto 
por factores externos. 
Planeación Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
15 Incumplimiento de los proveedores. Ejecución Amenaza Externo 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
16 Cambios en la calidad ofrecida en el producto. Ejecución Amenaza Interno 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
17 Disminución de utilidades generales del proyecto. Ejecución Amenaza 
Interno/Ext
erno 
10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
18 
Incumplimiento en las especificaciones técnicas del 
proyecto. 
Ejecución Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
19 Incumplimiento en entrega a cliente.  Cierre Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
20 Flujo de caja insuficiente Ejecución Amenaza Interno 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
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21 Robo de materiales al interior del proyecto. Ejecución Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
22 
Incumplimiento en pagos a proveedores o 
inversionistas 
Ejecución/Cierre Amenaza Interno 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
23 Ineficiencia de equipos adquiridos. Ejecución Amenaza 
Interno/Ext
erno 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
24 Sobrecostos en mantenimiento de equipos. Ejecución Amenaza Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
25 Mal uso de los desembolsos del proyecto. Ejecución Amenaza Interno 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
26 
No contar con plan de contingencia acorde a la 
magnitud del proyecto. 
Planeación Amenaza Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
27 
Elevada accidentalidad al interior del proyecto por 
falta de control en el área de seguridad industrial 
(HSQ)  
Ejecución Amenaza Interno 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
28 
Arrepentimiento de compradores (Ministerio de 
Vivienda) 
Ejecución Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
29 
Afectación a la infraestructura por sismos en la zona 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
Ejecución/Cierre Amenaza Externo 10,0% 80,0% 0,08 Moderado 
30 
Afectación a vías existentes colindantes por tráfico 
pesado 
Ejecución Amenaza Interno 90,0% 40,0% 0,36 Alto 
31 
Finalizar la ejecución del proyecto antes de la fecha 
planeada 
Ejecución/Cierre Oportunidad Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
32 
Adquirir materiales con la calidad requerida y a bajo 
costo 
Ejecución Oportunidad Interno 10,0% 40,0% 0,04 Bajo 
33 Mejorar las condiciones de seguridad en la zona Ejecución/Cierre Oportunidad Interno 50,0% 10,0% 0,05 Bajo 
34 
Mejorar las condiciones económicas a nivel 
comercial en la zona 
Ejecución/Cierre Oportunidad Interno 90,0% 10,0% 0,09 Moderado 
35 
Mitigar los impactos ambientales durante los 
procesos constructivos en la zona 
Ejecución Oportunidad Interno 90,0% 40,0% 0,36 Alto 
Fuente: Desarrollo de los autores. 
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2.3.5.1 Priorización de los riesgos y sensibilidad con alta probabilidad de ocurrencia 
 
Posterior al análisis cualitativo y de acuerdo a la respuesta de probabilidad al riesgo en el 
proyecto Construcción de 24 Unidades de Viviendas, se priorizaron  los riesgos con alta 
probabilidad de que se materialicen y se comienza cuantificar el valor aproximado de cada uno a 
través de análisis de precio unitario, el cual se multiplica por la probabilidad de ocurrencia 
específica a fin de identificar el EMV (Valor Monetario Esperado) que al sumar el valor 
acumulado nos ayuda a calcular el valor de la reserva de contingencia para el proyecto. 
Priorización riesgos con alta probabilidad de ocurrencia. 
2.3.5.2. Controlar los Riesgos y Sensibilidad   
 
Durante el ciclo de vida del proyecto que corresponde a diseños, licenciamiento, ejecución y 
cierre se deben implementar los planes de respuesta a los riesgo haciendo un seguimiento estricto 
a los riesgos identificados con una alta probabilidad de que se materialicen para lo cual una vez 
se tenga definido el plan de respuesta y disparador del riesgo se procede asignar el responsable y 
el control periódico que se le va realizar a cada riesgo con el fin de optimizar de manera continua 
la respuesta a los mismos, para lo cual se realizaran reuniones semanales directamente en el sitio 
donde se está desarrollando el proyecto. Cabe resaltar que los riesgos con probabilidad de 
ocurrencia moderada y baja quedan específicos en un listado que de igual manera se revisará 
durante las reuniones de gestión de los riesgos.  
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Tabla 15 Matriz identificación riesgos de mayor impacto 
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Matriz identificación riesgos de mayor impacto 
Listado riesgos identificados de mayor impacto : Efectos causas y respuesta al proyecto licencia de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, junto con los permisos y aprobaciones 
necesarios, así como la ejecución de las obras derivadas de los diseños, para la construcción  del proyecto: Construcción de 24 Soluciones de Vivienda multifamiliar VIP en la Localidad  de Bosa Barrio el 
Porvenir ubicado en la Ciudad de Bogotá 
 
 
ID  
Riesgo 
 
Riesgo 
 
Causa 
 
 
Efecto 
 
Fase 
 
Tipo de 
Riesgo 
 
Categorí
a 
 
Probabil
idad (P) 
 
Impacto 
(I) 
 
P X I 
 
Respue
sta a 
probabili
dad 
 
Impacto 
en 
costos 
($) 
 
Descrip
ción 
impacto 
 
EMV 
 
Plan 
Conting
encia                              
(Plan de 
Respue
sta de 
Riesgos
) 
 
Dispara
dor 
 
Respon
sable 
del 
Riesgo 
 
Control 
3 
Demora 
en 
aprobaci
ón del 
crédito 
para 
adelanta
r 
activida
des en 
el 
proyecto
Poca 
experien
cia 
creditici
a por 
parte 
del 
consorci
o 
Deficien
te flujo 
de caja 
para la 
ejecució
n del 
proyecto 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
De la 
organiza
ción 
50,0% 40,0% 0,20 Alto 
-
$100.00
0.000 
Debido 
a que 
las 
condicio
nes del 
contrato 
contemp
la un 
anticipo 
no 
mayor al 
20%, el 
consorci
-
$50.000
.000, 
Tener 
radicada 
docume
ntación 
con el 
respecti
vo 
estudio 
de 
crédito 
por 
parte de 
mínimo 
Que se 
atrasen 
los 
trabajos 
de 
ejecució
n del 
proyecto 
durante 
1 
semana 
por esta 
condició
Gerente 
del 
Proyect
o 
Se 
realizara 
la 
verificac
ión 
semanal 
a través 
de 
comités 
técnicos
. 
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 . o se ve 
en la 
necesid
ad de 
financiar 
una 
parte de 
los 
trabajos 
mientras 
se 
generan 
desemb
olsos 
por 
avance 
de obra 
razón 
por la 
cual se 
solicita 
el 
crédito 
lo cual 
afecta la 
ejecució
n 
general 
del 
proyecto
. 
3 
entidade
s 
bancaria
s a fin 
de 
garantiz
ar el 
crédito 
en el 
moment
o 
requerid
o. 
n. 
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8 
Demora
s pagos 
desemb
olsos. 
Baja 
disponib
ilidad de 
flujo de 
caja 
Atraso 
en la 
ejecució
n 
general 
del 
proyecto
. 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Externo 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$35.000
.000,00 
Durante 
la 
ejecució
n del 
proyecto 
se 
deben 
generar 
cortes 
de 
avance 
de obra 
según 
las 
condicio
nes del 
contrato 
cada 15 
días 
para lo 
cual 
caja de 
vivienda 
popular 
a través 
de la 
intervent
oría 
autoriza 
el 
desemb
olso de 
acuerdo 
al 
avance 
-
$17.500
.000, 
Hacer 
uso de 
las 
reservas 
provisio
nales 
mientras 
se 
genera 
el 
desemb
olso 
corresp
ondiente 
y/o 
hacer 
uso de 
crédito 
bancario
. 
Atraso 
en el 
pago del 
desemb
olso 
superior 
a 1 
semana 
posterio
r al 
radicado 
del corte 
corresp
ondiente
. 
Director 
del 
proyecto 
Verificac
ión de 
pago del 
corte 
corresp
ondiente 
3 días 
posterio
res a la 
radicaci
ón del 
mismo 
para lo 
cual se 
genera 
comunic
ación 
directa 
con la 
Caja de 
Vivienda 
Popular 
a fin de 
conocer 
las 
condicio
nes 
reales 
del 
trámite. 
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 de las 
activida
des 
ejecutad
as 
durante 
el 
respecti
vo 
periodo, 
lo cual 
en caso 
de no 
cumplirs
e afecta 
el pago 
a 
personal 
y 
proveed
ores lo 
cual 
genera 
atrasos 
en la 
program
ación 
general 
del 
proyecto 
además 
de 
sobreco
stos. 
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15 
Incumpli
miento 
de los 
proveed
ores. 
Material
es no 
disponib
les en 
Colombi
a para 
entregar 
oportun
amente. 
Bajo 
capital 
del 
proveed
or para 
solventa
r la 
compra 
de 
materia 
prima. 
Contrata
r 
proveed
ores de 
dudosa 
reputaci
ón. 
Demora
s en la 
ejecució
n de 
activida
des 
afectand
o el 
cronogr
ama 
general 
del 
proyecto
. 
Sobreco
stos en 
el 
presupu
esto 
general 
del 
proyecto
. 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Externo 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$52.000
.000,00 
En caso 
de que 
alguno 
de los 
proveed
ores de 
suminist
ro de 
material
es y/o 
mano 
de obra 
incumpl
a se 
generan 
atrasos 
a la 
program
ación 
general 
del 
proyecto 
lo cual 
afecta 
directam
ente la 
fecha de 
entrega 
estipula
da 
dentro 
del 
cronogr
ama 
incumpli
-
$26.000
.000 
Contem
plar un 
listado 
adiciona
l de 
proveed
ores 
para 
reservas 
en caso 
de que 
se 
present
e esta 
situació
n. 
Evidenci
a de 
atraso 
en el 
cronogr
ama 
general 
del 
proyecto 
por 
incumpli
miento 
de los 
subcontr
atistas. 
Director 
del 
proyecto 
Verificac
ión 
semanal 
del 
cronogr
ama del 
proyecto 
vs el 
avance 
real de 
las 
activida
des. 
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 éndole 
al 
cliente y 
con la 
posibilid
ad de 
que se 
hagan 
efectiva
s las 
multas 
estipula
das 
dentro 
del 
respecti
vo 
contrato 
de obra. 
16 
Cambio
s en la 
calidad 
ofrecida 
en el 
product
o. 
Contrata
ción 
mano 
de obra 
no 
calificad
a. 
Uso de 
material
es de 
baja 
calidad. 
Reproce
sos en 
las 
correcci
ones 
solicitad
as por el 
cliente 
generan
do 
sobreco
stos en 
el 
presupu
esto y 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Técnico 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$10.500
.000,00 
En caso 
de que 
el 
product
o no 
cumpla 
con las 
especifi
cacione
s 
técnicas 
requerid
as por el 
cliente 
esto 
-
$5.250.
000, 
Contem
plar una 
reserva 
de 
imprevis
tos para 
solucion
ar 
cualquie
r 
requeri
miento 
que 
afecte la 
calidad 
Requeri
mientos 
realizad
os por la 
intervent
oría en 
el 
proceso 
de 
ejecució
n del 
proyecto 
y/o 
fallas en 
el 
Director 
del 
proyecto
/Supervi
sor de 
calidad 
Comités 
técnicos 
realizad
os 1 vez 
por 
semana 
al 
interior 
del 
proyecto 
durante 
la fase 
de 
ejecució
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 retrasos 
en la 
entrega 
general 
del 
proyecto
. 
será 
una 
causal 
de 
incumpli
miento 
al 
contrato 
lo cual 
obligaría 
a 
realizar 
las 
correcci
ones 
necesari
as y/o 
cancelar 
el 
contrato 
y hacer 
efectiva
s las 
pólizas 
corresp
ondiente
s. 
del 
product
o. 
control 
de 
calidad 
interno 
por 
parte de 
los 
profesio
nales de 
la obra 
encarga
dos. 
n. 
20 
Flujo de 
caja 
insuficie
nte 
Desemb
olso de 
anticipo 
muy 
bajo 
para 
iniciar el 
Atraso 
en la 
program
ación 
general 
del 
proyecto 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
De la 
organiza
ción 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$40.000
.000,00 
Se 
generan 
atrasos 
a la 
ejecució
n de las 
activida
-
$20.000
.000 
Solicitar 
crédito 
bancario 
mientras 
entra 
recursos 
por 
Cuando 
el flujo 
de caja 
se 
encuent
ra por 
debajo 
Gerente 
del 
proyecto 
A través 
de la 
verificac
ión 
semanal 
de los 
recursos 
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 proyecto
. 
No se 
aprobó 
crédito 
bancario 
para 
solventa
r la 
ejecució
n de las 
activida
des del 
proyecto
. 
afectand
o 
directam
ente la 
entrega 
definitiv
a del 
mismo. 
des del 
proyecto 
por 
incumpli
miento 
en pago 
a 
subcontr
atistas 
y/o 
compra 
de 
materias 
primas 
necesari
as para 
comple
mentar 
el 
product
o. 
concept
o de 
cortes 
de 
avance 
de obra. 
de los 
requeri
mientos 
necesari
os 
presupu
estados 
para 
continua
r con la 
ejecució
n del 
proyecto
. 
disponib
les vs 
los 
requerid
os para 
continua
r con la 
ejecució
n del 
proyecto
. 
22 
Incumpli
miento 
en 
pagos a 
proveed
ores o 
inversio
nistas 
Demora
s en el 
pago de 
los 
desemb
olsos 
por 
parte de 
la 
entidad 
contrata
nte Caja 
de 
Atraso 
en la 
ejecució
n de 
activida
des 
afectand
o la 
entrega 
definitiv
a 
general 
del 
Ejecució
n/Cierre 
Amenaz
a 
De la 
organiza
ción 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$16.500
.000,00 
Se 
afecta la 
ejecució
n de las 
activida
des 
debido a 
que no 
se les 
rembols
a a los 
subcontr
atistas 
-
$8.250.
000 
Hacer 
uso de 
las 
reservas 
de 
continge
ncia 
mientras 
se 
realiza 
el 
respecti
vo 
Incumpli
miento 
en el 
pago 5 
días 
después 
de 
radicado 
el corte 
de 
avance 
de obra. 
Director 
del 
proyecto 
Verificac
ión de 
los 
desemb
olsos a 
los 5 
días 
posterio
res al 
radicado 
de la 
cuenta 
de 
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 vivienda 
popular. 
Desvió 
de 
recursos 
activida
des que 
no 
hacen 
parte de 
la ruta 
crítica 
de la 
program
ación 
del 
proyecto
. 
proyecto
. 
el 
avance 
de los 
trabajos 
ejecutad
os hasta 
la fecha 
lo cual 
frena 
todas 
las 
activida
des y 
genera 
atrasos 
significa
tivos al 
cronogr
ama 
general 
del 
proyecto
. 
desemb
olso de 
los 
cortes 
de obra 
y en 
última 
instanci
a 
solicitar 
un 
crédito 
bancario
. 
cobro 
por 
parte de 
los 
subcontr
atistas. 
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23 
Ineficien
cia de 
equipos 
adquirid
os. 
Alquiler 
de 
equipo 
en 
malas 
condicio
nes de 
manteni
miento. 
Equipo 
no apto 
para las 
activida
des 
requerid
as. 
Atraso 
en la 
ejecució
n de los 
trabajos 
asociad
os a 
sobreco
stos en 
el 
presupu
esto 
general 
del 
proyecto
. 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Externo 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$6.630.
000,00 
Durante 
la 
ejecució
n del 
proyecto 
se hace 
necesari
o 
adquirir 
maquina
ria y 
equipo 
para 
agilizar 
las 
diferent
es 
activida
des, por 
lo que al 
present
arse 
fallas 
mecánic
as o 
sucede 
que 
estos 
equipos 
alquilad
os no 
son 
aptos 
para 
cubrir 
las 
necesid
-
$3.315.
000 
Contem
plar un 
listado 
de 
reserva 
para 
proveed
ores 
que 
alquilen 
maquina
ria y 
equipos 
en caso 
de que 
se 
present
e esta 
situació
n. 
Contar 
con la 
disponib
ilidad de 
mecánic
os con 
la 
experien
cia 
específi
ca y 
dentro 
del plan 
de 
adquisic
iones 
realizar 
Evidenci
a física 
del fallo 
de la 
maquina
ria y/o 
equipo 
durante 
el 
desarroll
o de las 
activida
des. 
Incumpli
miento 
de los 
manteni
mientos 
preventi
vos de 
los 
equipos 
que 
entren a 
ser 
parte 
del 
proyecto
. 
Director 
del 
proyecto
/Reside
nte de 
obra 
Solicitar 
a los 
proveed
ores la 
hoja de 
vida de 
cada 
maquina
ria y 
equipo 
cada 
vez que 
ingresen 
al 
proyecto 
a fin de 
verificar 
el 
estado 
actual 
de las 
mismas. 
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 ades 
requerid
as se 
generan 
atrasos 
y 
sobreco
stos 
general
es en el 
proyecto
. 
un 
estudio 
técnico 
para 
viabiliza
r el uso 
de los 
diferent
es 
equipos 
según 
las 
necesid
ades de 
cada 
activida
d. 
27 
Elevada 
accident
alidad al 
interior 
del 
proyecto 
por falta 
de 
control 
en el 
área de 
segurida
d 
industria
l (HSQ) 
Omisión 
del uso 
de los 
EPP 
(Elemen
tos de 
Protecci
ón 
Persona
l) 
durante 
el 
desarroll
o de las 
activida
des al 
Atraso 
en la 
ejecució
n de las 
activida
des 
asociad
as a los 
entrega
bles del 
proyecto 
al igual 
que 
sobreco
stos, por 
la 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Direcció
n de 
proyecto
s 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
-
$16.000
.000,00 
Cada 
vez que 
se 
present
e un 
accident
e al 
interior 
del 
proyecto 
durante 
la fase 
de 
ejecució
n se 
generan 
-
$8.000.
000 
Se debe 
generar 
un plan 
de 
segurida
d 
industria
l donde 
se 
establez
can 
capacita
ciones 
para 
concient
izar al 
Durante 
la fase 
de 
ejecució
n que se 
present
e 1 
accident
e mortal 
semanal
mente. 
hsq 
(profesi
onal de 
segurida
d 
industria
l) 
Solicitar 
a los 
emplead
ores las 
planillas 
de pago 
al día 
cada 
vez que 
ingrese 
algún 
trabajad
or al 
proyecto
, 
además 
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 interior 
del 
proyecto
. 
Contrata
r 
profesio
nal de la 
segurida
d 
industria
l HSQ 
sin 
experien
cia 
calificad
a. 
rotación 
de 
personal 
operativ
o. 
atrasos 
en las 
activida
des 
debido a 
la 
rotación 
de las 
persona
s, 
además 
de 
posibles 
afectaci
ones a 
la 
calidad 
del 
product
o. 
personal 
operativ
o sobre 
la 
necesid
ad y el 
adecuad
o uso de 
los EPP 
(Elemen
tos de 
Protecci
ón 
Persona
l) a fin 
de 
reducir 
la 
accident
alidad al 
interior 
del 
proyecto
. 
de la 
verificac
ión de la 
intensid
ad de la 
misma. 
Realizar 
capacita
ciones y 
charlas 
con los 
trabajad
ores 
mínimo 
1 vez 
por 
semana 
además 
hacer 
pausas 
activas 
diarias y 
control 
exhausti
vo del 
uso de 
los EPP 
según 
las 
activida
des que 
se estén 
realizan
do. 
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30 
Afectaci
ón a 
vías 
existent
es 
colindan
tes por 
tráfico 
pesado 
Ausenci
a de un 
plan de 
manejo 
de 
tráfico 
para 
desarroll
ar la 
logística 
del 
suminist
ro de 
material
es al 
interior 
del 
proyecto
. 
Sobreco
stos 
asociad
os a las 
reparaci
ones de 
la 
infraestr
uctura 
vial y 
situacio
nes de 
riesgo 
en la 
comunid
ad. 
Ejecució
n 
Amenaz
a 
Direcció
n de 
proyecto
s 
90,0% 40,0% 0,36 Alto 
-
$14.800
.000,00 
Durante 
la fase 
de 
ejecució
n se 
requiere 
el 
suminist
ro 
constant
e de 
material
es al 
proyecto 
razón 
por la 
cual se 
van a 
ver 
afectada
s las 
vías de 
ingreso 
al 
mismo 
debido a 
las 
cargas 
pesadas 
para lo 
cual no 
fueron 
diseñad
as las 
vías, lo 
cual 
afecta el 
-
$13.320
.000 
Se debe 
realizar 
un PMT 
(Plan de 
Manejo 
de 
Trafico) 
a fin de 
reducir 
los 
impacto
s 
generad
os por el 
desarroll
o del 
proyecto 
tanto a 
la 
comunid
ad como 
a los 
tiempos 
de 
ejecució
n del 
proyecto
. 
Adiciona
lmente 
se debe 
contemp
lar 
dentro 
de las 
reservas 
de 
Quejas 
y 
reclamo
s de la 
comunid
ad y los 
proveed
ores a 
razón 
de la 
afectaci
ón de 
las vías 
externas 
del 
acceso 
al 
proyecto
. 
Director 
del 
proyecto
/Reside
nte de 
obra 
Ejecuta
ndo a 
cabalida
d los 
requeri
mientos 
del PMT 
(Plan de 
Manejo 
de 
Trafico) 
y de 
igual 
manera 
controla
ndo y 
mejoran
do las 
condicio
nes de 
movilida
d de la 
comunid
ad en la 
zona 
para 
garantiz
arles la 
segurida
d 
necesari
a. 
Verificac
ión 
semanal 
comité 
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 bienesta
r de la 
comunid
ad 
además 
de los 
riesgos 
de 
accident
es que 
se 
pueden 
present
ar en la 
zona 
con 
personal 
externo 
al 
proyecto
, lo cual 
genera 
sobreco
stos y 
posibles 
demora
s en la 
ejecució
n del 
proyecto
. 
continge
ncia los 
recursos 
para 
realizar 
las 
reparaci
ones 
necesari
as a las 
vías y 
redes 
afectada
s por 
este 
concept
o. 
técnico. 
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35 
Mitigar 
los 
impacto
s 
ambient
ales 
durante 
los 
proceso
s 
construc
tivos en 
la zona 
Buena 
planeaci
ón del 
control 
de los 
riesgos 
asociad
os a los 
impacto
s 
ambient
ales 
generad
os 
durante 
la 
ejecució
n del 
proyecto
. 
Reducci
ón de 
los 
índices 
de 
contami
nación 
ambient
al en la 
zona, 
además 
de las 
condicio
nes del 
ecosiste
ma en 
general. 
Ejecució
n 
Oportuni
dad 
Direcció
n de 
proyecto
s 
90,0% 40,0% 0,36 Alto 
$16.800
.000,00 
Durante 
los 
proceso
s 
construc
tivos se 
generar 
afectaci
ones 
altas al 
medio 
ambient
e en 
cuanto a 
la 
calidad 
del aire, 
ruido y 
contami
nación 
visual, 
lo cual 
afecta la 
salud 
física y 
mental 
de la 
comunid
ad y de 
los 
trabajad
ores 
que 
forman 
parte 
$15.120
.000 
Se debe 
realizar 
un PMA 
(Plan de 
Manejo 
Ambient
al) de 
acuerdo 
a las 
condicio
nes de 
la zona 
a fin de 
controla
r las 
posibles 
afectaci
ones 
durante 
la fase 
de 
ejecució
n del 
proyecto
. 
Reducci
ón y/o 
omisión 
de 
quejas y 
reclamo
s de la 
comunid
ad 
respecto 
a 
molestia
s por 
afectaci
ones en 
cuanto a 
factores 
ambient
ales se 
refiere, 
visitas y 
comunic
ados 
por 
parte 
del 
DAMA 
(Depart
amento 
Administ
rativo 
del 
Medio 
Ambient
e) 
Director 
del 
proyecto
/Reside
nte 
ambient
al 
Ejecuta
ndo a 
cabalida
d los 
requeri
mientos 
del PMA 
(Plan de 
Manejo 
de 
Ambient
al) y de 
igual 
manera 
controla
ndo y 
mitigand
o los 
posibles 
impacto
s 
generad
os 
durante 
la fase 
de 
ejecució
n. 
Verificac
ión 
semanal 
comité 
técnico. 
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 del 
proyecto
, por lo 
que 
reducien
do parte 
de estos 
impacto
s se 
mejora 
las 
condicio
nes de 
calidad 
de vida 
en la 
zona 
permitie
ndo que 
se 
manten
ga un 
equilibri
o en el 
ecosiste
ma lo 
cual nos 
ayuda a 
que no 
se 
retrase 
el 
proyecto 
ni nos 
imponga
felicitán
donos 
por la 
buena 
gestión 
realizad
a 
durante 
la 
ejecució
n del 
proyecto
. 
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 n multas 
ambient
ales por 
incumpli
miento, 
reducien
do 
costos y 
optimiza
ndo el 
tiempo 
de 
ejecució
n. 
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CALCULO RESERVA DE 
CONTINGENCIA PARA LA 
LÍNEA BASE DE COSTOS 
 
-$136.515.000 
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2.3.5.3. - Análisis cuantitativo 
 
Posterior al análisis cualitativo y de acuerdo a la respuesta de probabilidad al riesgo se priorizan 
los riesgos con alta probabilidad de que se materialicen y se comienza cuantificar el valor 
aproximado de cada uno a través de análisis de precio unitario, el cual se multiplica por la 
probabilidad de ocurrencia específica a fin de identificar el EMV (Valor Monetario Esperado) 
que al sumar el valor acumulado nos ayuda a calcular el valor de la reserva de contingencia para 
el proyecto. Ver Tabla 15 Matriz de Listado de riesgos   identificados de mayor impacto, costos 
y reserva de contingencia. 
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Tabla 16 Matriz de Listado de riesgos   identificados de mayor impacto y Costo 
 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
Probabilid
ad (P) 
Impacto en costos 
($) 
EMV 
Plan Contingencia                            
(Plan de Respuesta 
de Riesgos) 
Disparador 
Responsable del 
Riesgo 
Control 
3 
Demora en 
aprobación del 
crédito para 
adelantar 
actividades en el 
proyecto. 
50,0% -$100.000.000,00 
-
$50.000.000,00 
Tener radicada 
documentación 
con el respectivo 
estudio de crédito 
por parte de 
mínimo 3 
entidades 
bancarias a fin de 
garantizar el 
crédito en el 
momento 
requerido. 
Que se 
atrasen los 
trabajos de 
ejecución del 
proyecto 
durante 1 
semana por 
esta 
condición. 
Gerente del Proyecto 
Se realizara la verificación 
semanal a través de comités 
técnicos. 
8 
Demoras pagos 
desembolsos. 
50,0% -$35.000.000,00 
-
$17.500.000,00 
Hacer uso de las 
reservas 
provisionales 
mientras se genera 
el desembolso 
correspondiente 
y/o hacer uso de 
crédito bancario. 
Atraso en el 
pago del 
desembolso 
superior a 1 
semana 
posterior al 
radicado del 
corte 
correspondie
nte. 
Director del Proyecto 
Verificación de pago del corte 
correspondiente 3 días 
posteriores a la radicación del 
mismo para lo cual se genera 
comunicación directa con la 
caja de vivienda popular a fin 
de conocer las condiciones 
reales del trámite. 
15 
Incumplimiento de 
los proveedores. 
50,0% -$52.000.000,00 
-
$26.000.000,00 
Contemplar un 
listado adicional de 
proveedores para 
reservas en caso 
de que se presente 
esta situación. 
Evidencia de 
atraso en el 
cronograma 
general del 
proyecto por 
incumplimient
o de los 
subcontratista
s. 
Director del Proyecto 
Verificación semanal del 
cronograma del proyecto vs el 
avance real de las actividades. 
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16 
Cambios en la 
calidad ofrecida 
en el producto. 
50,0% -$10.500.000,00 -$5.250.000,00 
Contemplar una 
reserva de 
imprevistos para 
solucionar 
cualquier 
requerimiento que 
afecte la calidad 
del producto. 
Requerimient
os realizados 
por la 
interventoría 
en el proceso 
de ejecución 
del proyecto 
y/o fallas en 
el control de 
calidad 
interno por 
parte de los 
profesionales 
de la obra 
encargados. 
Director del 
proyecto/Supervisor 
de calidad 
Comités técnicos realizados 1 
vez por semana al interior del 
proyecto durante la fase de 
ejecución. 
20 
Flujo de caja 
insuficiente 
50,0% -$40.000.000,00 
-
$20.000.000,00 
Solicitar crédito 
bancario mientras 
entra recursos por 
concepto de cortes 
de avance de obra. 
Cuando el 
flujo de caja 
se encuentra 
por debajo de 
los 
requerimiento
s necesarios 
presupuestad
os para 
continuar con 
la ejecución 
del proyecto. 
Gerente del Proyecto 
A través de la verificación 
semanal de los recursos 
disponibles vs los requeridos 
para continuar con la ejecución 
del proyecto. 
22 
Incumplimiento en 
pagos a 
proveedores o 
inversionistas 
50,0% -$16.500.000,00 -$8.250.000,00 
Hacer uso de las 
reservas de 
contingencia 
mientras se realiza 
el respectivo 
desembolso de los 
cortes de obra y en 
última instancia 
solicitar un crédito 
bancario. 
Incumplimient
o en el pago 
5 días 
después de 
radicado el 
corte de 
avance de 
obra. 
Director del Proyecto 
Verificación de los 
desembolsos a los 5 días 
posteriores al radicado de la 
cuenta de cobro por parte de 
los subcontratistas. 
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23 
Ineficiencia de 
equipos 
adquiridos. 
50,0% -$6.630.000,00 -$3.315.000,00 
Contemplar un 
listado de reserva 
para proveedores 
que alquilen 
maquinaria y 
equipos en caso 
de que se presente 
esta situación. 
Contar con la 
disponibilidad de 
mecánicos con la 
experiencia 
específica y dentro 
del plan de 
adquisiciones 
realizar un estudio 
técnico para 
viabilizar el uso de 
los diferentes 
equipos según las 
necesidades de 
cada actividad. 
Evidencia 
física del fallo 
de la 
maquinaria 
y/o equipo 
durante el 
desarrollo de 
las 
actividades. 
Incumplimient
o de los 
mantenimient
os 
preventivos 
de los 
equipos que 
entren a ser 
parte del 
proyecto. 
Director del 
Proyecto/Residente de 
obra 
Solicitar a los proveedores la 
hoja de vida de cada 
maquinaria y equipo cada vez 
que ingresen al proyecto a fin 
de verificar el estado actual de 
las mismas. 
27 
Elevada 
accidentalidad al 
interior del 
proyecto por falta 
de control en el 
área de seguridad 
industrial (HSQ) 
50,0% -$16.000.000,00 -$8.000.000,00 
Se debe generar 
un plan de 
seguridad industrial 
donde se 
establezcan 
capacitaciones 
para concientizar al 
personal operativo 
sobre la necesidad 
y el adecuado uso 
de los EPP 
(Elementos de 
Protección 
Personal) a fin de 
reducir la 
accidentalidad al 
interior del 
proyecto. 
Durante la 
fase de 
ejecución que 
se presente 1 
accidente 
mortal 
semanalment
e. 
HSQ (profesional de 
seguridad industrial) 
Solicitar a los empleadores las 
planillas de pago al día cada 
vez que ingrese algún 
trabajador al proyecto, además 
de la verificación de la 
autencidad de la misma. 
Realizar capacitaciones y 
charlas con los trabajadores 
mínimo 1 vez por semana 
además hacer pausas activas 
diarias y control exhaustivo del 
uso de los elementos de 
seguridad personal según las 
actividades que se estén 
realizando. 
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30 
Afectación a vías 
existentes 
colindantes por 
tráfico pesado 
90,0% -$14.800.000,00 
-
$13.320.000,00 
Se debe realizar 
un PMT (Plan de 
Manejo de Trafico) 
a fin de reducir los 
impactos 
generados por el 
desarrollo del 
proyecto tanto a la 
comunidad como a 
los tiempos de 
ejecución del 
proyecto. 
Adicionalmente se 
debe contemplar 
dentro de las 
reservas de 
contingencia los 
recursos para 
realizar las 
reparaciones 
necesarias a las 
vías y redes 
afectadas por este 
concepto. 
Quejas y 
reclamos de 
la comunidad 
y los 
proveedores 
a razón de la 
afectación de 
las vías 
externas del 
acceso al 
proyecto. 
Director del 
Proyecto/residente de 
obra 
Ejecutando a cabalidad los 
requerimientos del PMT (plan 
de manejo de trafico) y de igual 
manera controlando y 
mejorando las condiciones de 
movilidad de la comunidad en 
la zona para garantizarles la 
seguridad necesaria. 
Verificación semanal comité 
técnico. 
35 
Mitigar los 
impactos 
ambientales 
durante los 
procesos 
constructivos en 
la zona 
90,0% $16.800.000,00 $15.120.000,00 
Se debe realizar 
un PMA (Plan de 
Manejo Ambiental) 
de acuerdo a las 
condiciones de la 
zona a fin de 
controlar las 
posibles 
afectaciones 
durante la fase de 
ejecución del 
proyecto. 
Reducción 
y/o omisión 
de quejas y 
reclamos de 
la comunidad 
respecto a 
molestias por 
afectaciones 
en cuanto a 
factores 
ambientales 
se refiere, 
visitas y 
comunicados 
por parte del 
DAMA 
(Departament
Director del 
Proyecto/Residente 
ambiental 
Ejecutando a cabalidad los 
requerimientos del PMA (plan 
de manejo de ambiental) y de 
igual manera controlando y 
mitigando los posibles impactos 
generados durante la fase de 
ejecución. Verificación semanal 
comité técnico. 
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o 
Administrativo 
del Medio 
Ambiente) 
felicitándonos 
por la buena 
gestión 
realizada 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
CALCULO RESERVA DE CONTINGENCIA PARA LA LÍNEA BASE DE COSTOS -$136.515.000,00   
Fuente desarrollo de los autores.  
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Tabla 17 Valor total línea base costos del proyecto 
ITEM VALOR 
INCIDENCIA 
SOBRE 
PRESUPUESTO 
VALOR PRESUPUESTADO $1.054.651.637,00   
RESERVA DE CONTINGENCIA $136.515.000,00 12,94 
RESERVA DE GESTIÒN 10% 
VALOR PRESUPUESTADO $105.465.163,70 10,00 
   VALOR TOTAL LÍNEA BASE 
COSTOS $1.296.631.800,70 22,94 
Fuente desarrollo de los autores 
2.3.5.4 Involucrados  
 
Son las organizaciones personas o entidades involucradas con el proyecto o afectadas por las 
actividades del proyecto. (Clientes, usuarios finales, dueños, distintas dependencias de la 
empresa, miembros del equipo, sponsors, gerentes funcionales, gerente del proyecto. Matriz 
valoración involucrada  
2.3.5.4.1 Mapa de Involucrados  
Calculado las diferentes variables de los Involucrados del Proyecto Construcción de 24 Unidades 
de Viviendas en sus diferentes etapas (Consultorías, Diseños Licenciamiento y Ejecución), que 
participaron en la Matriz Clasificación de los Involucrados, se resume de una forma gráfica 
simple el grado de influencia/poder e interés de cada uno de los interesados en el  proyecto: 
Tabla 18 Matriz clasificación involucrados 
Involucrados  
 Fuerza Alta Fuerza Baja 
Expectativa Alta 1-3-8  
Expectativa Media 2-4-5  
Expectativa Baja 6 7 
Fuente desarrollo de los autores 
 
2.3.5.4.2. Estrategias Genéricas Contingencias Involucrados  
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 Identificados en el mapa de Involucrados las diferentes organizaciones y personas y sus 
intereses nos permite  elaborar una estrategia para maximizar las influencias positivas y mitigar 
las potenciales impactos negativos. Esa estrategia se deberá revisar periódicamente durante la 
ejecución del proyecto para ser ajustada frente a cambios eventuales., las cuales enunciamos así: 
Tabla 19 Análisis y participación de involucrados Contextualización del problema 
Expectativa  5:M. Alto 4:Alto  3:Medio 2:Bajo 1:M. Bajo 
Fuerza 5:M. Alto 4:Alto  3:Medio 2:Bajo 1:M. Bajo 
Resultante + 25:20 M. Alto 19:14 
Alto 
13:8Medio 7:2 Bajo  1 M, Bajo 
Resultante - -25:-20 .Alto -19:-14 
Alto 
-13:-
8Medio 
-7:-2 Bajo  -1 M, Bajo 
Fuente desarrollo de los autores. 
2.3.6.  RiBS Estructura de división del riesgo 
 
Mediante la elaboración de una EDT, Estructura de Desglose del Trabajo de las riegos 
observamos la categorización de cada uno de los riesgos identificados en el proyecto.  
2.3.6.1 Análisis cualitativo 
 
Para definir la escala de respuesta de la probabilidad a que el riesgo se materialice se tuvo en 
cuenta la matriz de probabilidad e impacto establecida bajo las políticas de la organización y las 
recomendaciones del PMBOK®, de igual manera para categorizar cada riesgo identificado se 
tuvo en cuenta la estructura de desglose del riesgo (RBS). Dentro de las salidas establecidas 
dentro del análisis cualitativo se identifican y priorizan los riesgos que van a generar una mayor 
probabilidad de ocurrencia a fin de continuar con el análisis cuantitativo. 
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 2.3.6.2 Estructura de registro de riesgos RIBS  
Imagen 16 Estructura registro de riesgos 
 
Fuente desarrollo de los autores. 
2.3.6.3.  Análisis cualitativo y cuantitativo 
 
Con los riesgos que se listaron previamente se procedió a priorizar para análisis o acciones 
posteriores lo cual nos ayuda a reducir el nivel de incertidumbre y así concentrarnos en los 
riesgos de alta prioridad, para lo cual se manejaron las herramientas y/o técnicas como son la 
matriz de probabilidad de impacto, categorización de riesgos y juicio de expertos enumerados. 
Tabla 20 Matriz de probabilidad e impacto 
Probabili
dad Amenazas Oportunidad 
0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 
0,7
2 0,36 0,18 
0,0
9 0,05 
0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 
0,5
6 0,28 0,14 
0,0
7 0,04 
0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
0,4
0 0,20 0,10 
0,0
5 0,03 
0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 
0,2
4 0,12 0,06 
0,0
3 0,02 
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 
0,0
8 0,04 0,02 
0,0
1 0,01 
  
0,05/       
Muy 
0,10/        
Bajo 
0,20/        
Medio 
0,40/        
Moder
0,80/        
Alto 
0,8
0/        
0,40/        
Moder
0,20/        
Medio 
0,1
0/        
0,05/       Muy 
Bajo 
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 Bajo Modera
do 
ado Alt
o 
ado Modera
do 
Baj
o 
Fuente desarrollo de los autores. 
2.3.6.4  Escala de probabilidad 
Para la medición de la Escala de la probabilidad la realizamos  mediante la  obtención de la 
frecuencia de los sucesos determinado mediante la realización de un experimento aleatorio en el 
que se conocen todos los resultados posibles de este.                                   
 Tabla 21Matriz de Escala de probabilidad. 
ESCALA DE 
PROBABILIDAD 
Escala numérica Escala 
cualitativa 
10% Baja  
50% Media  
90% Alta  
Fuente desarrollo de los autores 
2.3.6.5 Escala de los impactos negativos en cuatro objetivos principales del proyecto 
(amenazas) 
El análisis de los impactos en las dimensiones la identificamos en la Tabla 22 Matriz Escala de 
los impactos negativos en cuatro objetivos principales del proyecto (amenazas). 
 
 
Tabla 22 Matriz Escala de los impactos negativos en cuatro objetivos principales del proyecto 
(amenazas) 
ESCALA DE LOS IMPACTOS EN CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
PROYECTO 
Objetivo del proyecto Bajo 10% Medio 40% Alto 80% 
COSTO  
El presupuesto se 
incrementa en 
menos del 3%   
El presupuesto se 
incrementa entre 
3% y 10%  
El presupuesto se 
incrementa en más de 
10%  
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PROGRAMA  
El cronograma se 
retrasa menos de 15 
días  
El cronograma se 
retrasa entre 15 
días y un mes  
El cronograma se 
retrasa en más de 1 
mes  
ALCANCE  
Áreas Secundarias 
del alcance 
afectadas  
Áreas Principales 
del alcance  
afectadas,  
Reducción del Alcance 
Inaceptable para el 
patrocinador  
CALIDAD 
Solo se ven 
afectadas las 
aplicaciones menos 
exigentes 
La reducción de la 
calidad requiere la 
aprobación del 
patrocinador  
La reducción de la 
calidad Inaceptable 
para el patrocinador 
Fuente desarrollo de autores. 
2.3.6.6  Escala de los impactos positivos en cuatro objetivos principales del proyecto  
La escala de los impactos positivos las identificamos en la  Tabla 23 Matriz Escala de los 
impactos en cuatro objetivos principales del proyecto (Oportunidades), va en las escalas Bajo 
10%, Medio 40%, Alto 80% 
 
 (Oportunidades) 
Tabla 23 Matriz Escala de los impactos en cuatro objetivos principales del proyecto 
(Oportunidades) 
ESCALA DE LOS IMPACTOS EN CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES 
DEL PROYECTO 
Objetivo del 
proyecto 
Bajo 10% Medio 40% Alto 80% 
COSTO  
En el  presupuesto 
del proyecto  
quedan  reserva  
del 3% , sin 
detrimento del 
alcance inicial 
(ganancias) 
En el 
presupuesto 
quedan reserva  
entre 3% y 10% 
, sin detrimento 
del alcance 
inicial 
(ganancias) 
En el  presupuesto 
quedan  reserva  en 
más de 10%, sin 
detrimento del 
alcance 
inicial(ganancias )  
PROGRAMA  
El cronograma no 
resulta afectado( 
hay cumplimiento 
de la programación 
vigente del 
proyecto)  
El cronograma 
se adelante  
entre 15 días y 
un mes  
El cronograma se 
adelanta en  más de 
1 mes  
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ALCANCE  
Las áreas 
Secundarias del 
alcance no serán  
afectadas  
Las áreas 
principales del 
alcance no   son 
afectadas.  
El alcance es  
aceptable para el 
patrocinador (Se 
mantiene el alcance 
inicial) 
CALIDAD 
No se ven 
afectadas las 
aplicaciones menos  
exigentes 
Debido a que se 
mantiene la 
Calidad Inicial 
No se requiere 
la intervención  
y aprobación del 
patrocinador  
La calidad es 
aceptable para el 
patrocinador (Se 
mantiene la  inicial)    
Fuente: Desarrollo de los autores 
 
2.3.6.7 Análisis cuantitativo 
  
Posterior al análisis cualitativo y de acuerdo a la respuesta de probabilidad al riesgo se priorizan 
los riesgos con alta probabilidad de que se materialicen y se comienza cuantificar el valor 
aproximado de cada uno a través de análisis de precio unitario, el cual se multiplica por la 
probabilidad de ocurrencia específica a fin de identificar el EMV (Valor Monetario Esperado) 
que al sumar el valor acumulado nos ayuda a calcular el valor de la reserva de contingencia para 
el proyecto. 
 
Tabla 24 Priorización riesgos con alta probabilidad de ocurrencia 
Priorización riesgos con alta probabilidad de ocurrencia 
ID  
Riesgo 
Riesgo 
Proba
bilida
d (P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
Respuesta 
a 
probabilida
d 
3 
Demora en aprobación del crédito para 
adelantar actividades en el proyecto. 
50,0% 40,0% 0,20 Alto 
8 Demoras pagos desembolsos. 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
15 Incumplimiento de los proveedores. 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
16 
Cambios en la calidad ofrecida en el 
producto. 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
20 Flujo de caja insuficiente 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
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22 
Incumplimiento en pagos a proveedores 
o inversionistas 
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
23 Ineficiencia de equipos adquiridos. 50,0% 40,0% 0,2 Alto 
27 
Elevada accidentalidad al interior del 
proyecto por falta de control en el área 
de seguridad industrial (HSQ)  
50,0% 40,0% 0,2 Alto 
30 
Afectación a vías existentes colindantes 
por tráfico pesado 
90,0% 40,0% 0,36 Alto 
35 
Mitigar los impactos ambientales durante 
los procesos constructivos en la zona 
90,0% 40,0% 0,36 Alto 
Fuente desarrollo de los autores 
 
 
 
2.3.6.8. - Matriz resumen de sostenibilidad 
 
Según el análisis realizado con la Matriz P-5, la conclusión es que el proceso de ejecución en 
obra es la etapa donde se generan las mayores acciones tendientes a implementar  en el campo de 
la Sostenibilidad económica, Sostenibilidad ambiental, y Sostenibilidad social. Producto del 
estudio realizado ´por el Consorcio Unipiloto 2015 sobre la sostenibilidad del protecto se elaboro 
la  matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales para proyectos de 
obra construcciòn de 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip en la localidad de bosa 
barrio el porvpara ampliar. 
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         Matriz p-5 de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales para proyectos de obra 
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PARA PROYECTOS DE OBRA, 
CONSTRUCCIÒN DE 24 SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR TIPO VIP EN LA LOCALIDAD DE BOSA BARRIO EL PORVENIR 
MATRIZ P-5 
Proyect
o: 
CONSTRUCCIÒN DE 24 SOLUCIONES DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR TIPO VIP EN LA LOCALIDAD DE 
BOSA BARRIO EL PORVENIR 
Fecha 
de 
elabora
ción: 
ENERO 04 DE 2016 
  
Elabora
do por: 
CARLOS ANDRÈS 
ALBA LUQUE 
Versión
: 
FELIX ERNESTO 
RODRIGUEZ 
  
LACIDES ANTONIO 
SANJUAN 
Integradores del 
P5 
Indicado
res 
Categorías 
de 
sostenibili
dad 
Sub 
Categoría
s 
Elementos 
Fase 
1/Planeac
ión  
Justificación 
Fase 
2/Ejecuci
ón y 
Control  
Justificación 
Fase  
3/ 
Cierr
e  
Justificación Total 
Acciones de 
mejora/respuesta 
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Producto 
Objeti
vos y 
meta
s 
Vida útil 
del 
producto 
Servicio 
posventa 
del 
producto 
Sostenibilid
ad 
económica 
Retorno 
de la 
inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
+1 
En esta fase  no 
hay ingresos  
+2 
En esta fase  hay 
ingresos 
provenientes de 
anticipos y de  
actas  parciales de 
obras para cada 
mes de ejecución,  
se incrementan los 
costos  indirectos y 
directos a invertir 
en el  proyecto 
+3 
En esta fase no se 
generan ingresos, se 
está en la liquidación 
de subcontratos y el  
contrato matriz. Se 
espera una utilidad al 
final del proyecto para 
la empresa 
constructora del 15%  
+6 
Realizar un plan de 
inversión de gastos que 
permita  controlar según 
programa de costos 
planificados  v/s real 
ejecutado.  Proyectar  
previamente un análisis 
de retorno de la 
inversión. Alimentar un 
estimado de un cierre   
financiero. 
Proceso 
Impac
tos 
Madurez 
del 
proceso 
Eficiencia 
y 
estabilida
d del 
proceso 
Valor 
presente 
neto 
+1 
En esta fase no 
hay ingresos, la 
inversión 
proyectada en 
esta fase no es 
significativa  con 
respecto al valor 
del proyecto 
total. El 
consorcio tiene 
la capacidad para 
financiar el 30% 
del costos  total 
del proyecto  
+2 
En esta fase  hay 
ingresos 
provenientes del 
anticipo generado 
contractualmente. 
En esta fase se  
incrementan los 
costos indirectos y 
directos del 
proyecto, la 
inversión 
proyectada en esta 
fase es significativa  
con  respecto al  
valor total del 
proyecto. El 
consorcio tiene la 
capacidad para 
financiar el 30% del 
costos  total del 
proyecto  
+3 
En esta fase no se 
generan ingresos, se 
está en la liquidación 
de subcontratos y el  
contrato matriz. Se 
espera una utilidad al 
final del proyecto para 
la empresa 
constructora del 15% 
+6 
Realizar un seguimiento 
continuo al flujo mensual 
de gastos proyectado v/s 
lo gastado real por mes. 
Realizar plan de mejoras y 
correcciones si el real 
gastado es mayor al 
programado. 
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Agilidad 
del 
negocio 
Flexibilidad/
Opción en el 
proyecto 
-3 
Teniendo en 
cuenta las 
Políticas Públicas 
del Gobierno 
Nacional a través 
del  Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio que 
tiene como 
objetivo 
primordial 
lograr, en el 
marco de la ley y 
sus 
competencias, 
formular, 
adoptar, dirigir, 
coordinar y 
ejecutar la 
política pública, 
planes y 
proyectos en 
materia del 
desarrollo 
territorial y 
urbano 
planificado del 
país, la 
consolidación del 
sistema de 
ciudades, con 
patrones de uso 
eficiente y 
sostenible del 
suelo, teniendo 
en cuenta las 
condiciones de 
acceso y 
financiación de 
vivienda, y de 
prestación de los 
servicios 
-2 
En esta etapa y 
teniendo en cuenta 
la consolidación del 
programa de 
vivienda nacional, 
el alcance del 
proyecto no sufrirá 
modificaciones 
sustanciales. 
Existen parámetros 
a nivel nacional 
que rigen la 
tipología de 
entrega de este 
tipo de viviendas.  
-1 
En esta fase el proyecto 
ya se encuentra 
construido,  con la 
normatividad vigente a 
nivel Nacional que rige 
esta actividad. 
-6 
Mediante la información  
suministrada por la CVP, 
donde se especifiquen las 
características del 
proyecto, el programa de 
espacios, las 
especificaciones y el 
alcance general y 
específicos,  hacer 
cumplir estos en la etapa 
de planeación. 
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públicos de agua 
potable y 
saneamiento 
básico, 
observamos 
potencialmente 
la viabilidad del 
proyecto, con un 
mercado 
potencial 
asegurado. En 
esta etapa 
teniendo en 
cuenta la 
normatividad 
técnica y jurídica 
que rige esta 
actividad a nivel 
nacional el 
proyecto no  
sufrirá cambios 
sustanciales  
 180 
 
 
      
Flexibilidad 
creciente 
del negocio 
-3 
 
Teniendo en 
cuenta la VISION 
del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad 
y Territorio que 
es contribuir a 
través de 
políticas 
integrales, en la 
construcción de 
equidad social y 
calidad de vida 
mediante la 
consolidación de 
ciudades 
amables y 
productivas,  con 
acceso de la 
población a una 
vivienda urbana 
digna y a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
básico con 
cobertura 
universal  de 
calidad y  
cumplimiento, el  
CONSORCIO 
UNIPILOTO 2015 
propenderá en el 
cumplimiento 
del presente 
contrato como 
modelo de 
negocio y 
consolidarnos 
como empresa 
líder en esta 
actividad. 
-2 
En esta etapa se 
consolida la 
construcción de las 
24 unidades de 
viviendas con las 
especificaciones 
inicialmente 
planificadas y 
siguiendo  las 
políticas sociales  
del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, que es 
contribuir a través 
de políticas 
integrales, la 
construcción de 
equidad social y 
calidad de vida 
mediante la 
consolidación de 
ciudades amables y 
productivas.  
-1 
En esta fase el proyecto 
ya se encuentra 
consolidado con la 
normatividad vigente a 
nivel Nacional que rige 
esta actividad  
-6 
Con la experiencia 
adquirida tener 
identificado los procesos 
y las  secuencias  
documentadas para  este 
tipo de proyectos,  la 
planificación,  ejecución, 
el control y el cierre. 
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Estimulaci
ón 
económica 
Impacto 
local 
económico 
-3 
En esta etapa  
además de 
aportar 
soluciones de 
Viviendas tipo 
VIP a los más 
necesitados a 
través de la 
contratación con 
la Caja de 
Vivienda 
Popular,  
obtenemos  para 
nuestra empresa 
constructora 
CONSORCIO 
UNIPILOTO 2015 
un modelo de 
negocio con 
expectativas de 
rentabilidad. 
También 
dimensionamos 
un proyecto  de   
mucha utilidad y 
proyección en el 
mercado 
inmobiliario en la 
zona.  (Existencia 
de Déficit de 
Vivienda en 
Colombia)  
-3 
Con la construcción  
del proyecto  
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÒN DE 
24 SOLUCIONES DE 
VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 
TIPO VIP EN LA 
LOCALIDAD DE 
BOSA BARRIO EL 
PORVENIR, se 
contribuye a  el 
Mejoramiento 
Integral del Barrio,  
busca mejorar las 
condiciones de vida 
de la población 
pobre y de extrema 
pobreza, mediante 
la renovación de su 
entorno 
habitacional de 
manera conjunta 
entre la Nación, el 
municipio y la 
comunidad.   
  
-3 
En esta etapa la 
entrega de las 
viviendas contribuye a 
lograr el cumplimiento 
de las metas del 
progreso social, 
desarrollo sostenible y 
disminución de la 
pobreza, es decir 
mayor prosperidad 
para toda la población, 
la nueva edificación 
aportara el 
ordenamiento urbano 
del barrio, la 
legalización y 
regularización del 
mismo, y la ejecución 
de obras de 
infraestructura básica y 
equipamiento. 
-9   
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Beneficios 
indirectos 
-2 
En esta fase, 
además de 
solucionar el 
déficit de 
vivienda a las 
personas más 
necesitadas, 
recibimos y 
damos réditos a 
personas que 
laboran con la 
empresa 
CONSORCIO 
UNIPILOTO 2015, 
además de 
generar empleo 
no calificado y  
mercado abierto 
para las 
comercializadora
s de materiales. 
-3 
En la fase de 
construcción es 
donde se obtienen 
los mayores 
beneficios dirigidos 
a la comunidad 
directamente 
beneficiaria 
(futuros 
propietarios), 
además de la 
generación de 
valor a  personas 
que laboraran en la 
etapa de 
construcción. 
-2 
Al cierre del proyecto y 
la entrega física de las 
viviendas se genera 
valor a la industria 
inmobiliaria y un 
aporte al mejoramiento 
físico de la zona. 
-7   
      
Sostenibilid
ad 
ambiental 
Transporte 
Proveedore
s locales 
-1 
En esta fase la 
logística de 
contrataciones y 
adquisiciones es 
mínima, se 
refiere al grupo 
de dirección del 
proyecto y las 
diferentes 
consultorías. No 
hay impacto en 
la zona. 
-3 
En esta fase se 
aplica el  Plan de 
Adquisiciones, se 
deben describir 
claramente los 
productos/servicio
s que se requieren, 
indicando 
características, 
fechas en que se 
necesitan y los 
costos 
considerados. 
Teniendo en 
cuentas el control 
de gastos para la 
compra de 
materiales, los 
cuales debemos 
solicitar al por 
mayor y así  reducir 
gastos en 
-1 
Concluida la 
construcción e inicio de 
la etapa de liquidación 
el recurso humano 
utilizado es del 
Consorcio Un piloto 
2015 y de la 
CVP.CERRAR LAS 
ADQUISICIONES se 
realiza  el proceso de 
finalizar cada 
adquisición, para lo 
cual la organización 
contempla una 
proforma de un acta de 
entrega y finalización. 
-5 
Realizar una 
identificación y selección 
de proveedores  que 
permita en posteriores 
proyectos acceder a sus 
servicios confiablemente. 
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transportes y 
mejor costos y 
calidad en los 
materiales, se tiene 
que realizar 
recorrido 
relativamente  
largos (Centros de 
Gran acopio por 
fuera de la 
localidad de BOSA). 
Se genera un Gran 
Impacto en la 
Zona. 
      
Comunicaci
ón digital 
-2 
En esta fase se 
requiere 
diferentes 
niveles de 
comunicación 
entre La 
compañía y el 
Cliente. El 
personal 
empleado es del 
Consorcio 
Unipiloto 2015. 
Se requieren 
todos los canales 
modernos de 
comunicación.   
-3 
En la fase de 
ejecución se 
genera una mayor 
actividad de 
comunicación. 
Teniendo en 
cuenta el  plan de 
las comunicaciones 
debe quedar claro 
el qué, cuándo, 
quién, 
periodicidad, en 
qué formato y el 
proceso de 
escalamiento en 
caso de problemas 
y excepciones. En 
nuestro proyecto  
es significativo el 
uso de la 
comunicación para 
la reducción de los 
-2 
En esta fase  cobrando 
importancia la 
comunicación, ya que 
hace posible el cierre 
del proyecto  
-7 
Identificar  las entradas, 
herramientas, técnicas y 
salidas para implementar, 
(tecnologías, modelos y 
métodos de las 
comunicaciones a 
implementar). 
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recorridos  
      Viajes +2 
En esta fase son 
esporádicos.  
+3 
En esta fase debido 
a las condiciones 
del proyecto hay 
gran cantidad de 
recorridos. 
+1 
Los desplazamientos 
son esporádicos. 
+6 
Implementar un plan de 
adquisiciones, compras y 
contrataciones.  
Establecer previamente 
planes de contingencia 
ante posibles 
eventualidades. 
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      Transporte +1 
En esta fase la 
capacidad 
logística del 
transporte a 
utilizar es 
mínima 
comparada con 
la etapa de 
construcción. En 
esta etapa se  
desarrollan todas 
gestiones y 
planes  que 
permiten 
optimizar los 
tiempos y costos 
de transporte, 
estrategias  
almacenamiento 
y distribución de 
materias primas, 
partes y 
productos 
terminados, 
desde la 
empresa 
distribuidora 
hasta el 
consumidor fina. 
(La Obra).  
+3 
En esta etapa, el 
transporte local y 
la disponibilidad y 
accesibilidad de los 
bienes  de 
consumo para la 
construcción es 
significativa. Es una  
condición 
necesaria para 
lograr el resultado 
esperado, razón 
por la cual la 
infraestructura 
local (vías) donde 
se desarrollara el 
proyecto  y los 
servicios de 
transporte deben 
ser eficientes, 
rentables, 
confiables y 
ecológicamente 
sostenibles. Debido 
a las condiciones 
del proyecto, esta 
actividad 
concentran gran  
variedad  de 
materiales de 
construcción para 
conformar una 
vivienda, se 
generan grandes 
recorridos que 
afectan el entorno 
al proyecto y 
obviamente el 
aumento en las 
emisiones de CO2. 
Esta actividad es de 
Gran Impacto. 
+1 
Los desplazamientos 
son esporádicos. 
+5 
Conocido la zona del 
proyecto, establecer la 
logística a desarrollar que 
nos  que permita 
optimizar los tiempos y 
costos de transporte, 
almacenamiento y 
distribución de materias 
primas, partes y 
productos terminados.  
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Energía 
Energía 
usada 
+2 
En esta fase 
existen  
diferentes 
actividades que 
se desarrolladas  
y que consumen 
energía eléctrica 
y que se 
contemplan 
como factores de 
emisión directa,  
se encuentra: 1-  
los generados 
durante los 
procesos  
administrativos 
en las fases de 
planificación del 
proyecto, 
equipos de 
cómputo usados 
para desarrollar 
documentos, 
información y 
documentos  de 
control y 
comunicaciones.  
+3 
Durante todo el 
proceso de 
ejecución del 
proyecto se 
contemplan las 
maquinarias y 
equipos que 
intervienen en los 
procesos de 
excavación al igual 
que la actividad de 
llenos 
compactados a 
través del uso de 
equipos hidráulicos 
y mecánicos como 
son la 
retroexcavadora, 
motoniveladora, 
vibro compactador 
y volquetas que 
tienen como 
fuente de 
movilidad el 
combustible 
(ACPM), para lo 
cual se evaluaron 
las condiciones 
físicas referentes a 
los recorridos y 
rendimientos de 
los mismos durante 
las diferentes 
actividades a 
través de los 
consumos de 
combustible.  
+2 
En esta fase de cierre 
existen  diferentes 
actividades que se 
desarrolladas  y que 
consumen energía 
eléctrica y que se 
contemplan como 
factores de emisión 
directa,  se encuentra: 
1-  los generados 
durante los procesos  
administrativos en las 
fases de cierre  del 
proyecto, equipos de 
cómputo usados para 
desarrollar 
documentos, 
información y 
documentos  y 
comunicaciones.  
+7 
Identificar las 
oportunidades de ahorro 
de energía en las 
diferentes etapas del 
proyecto. Localizar e 
implementar  
recomendaciones para 
hacer un uso eficiente de 
la energía. 
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Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada 
+2 
En la presente 
fase  se 
contempla como 
factores de 
emisión directa, 
los generados 
durante los 
procesos  
administrativos 
en las fases de 
planificación y 
ejecución a 
través de los 
equipos de 
cómputo usados 
para desarrollar 
documentos de 
control y 
comunicaciones. 
+3 
El cálculo de la 
huella de carbono 
se realizó mediante 
la evaluación de las 
actividades que 
generan la mayor 
emisión de CO2 
durante las 
diferentes fases del 
proyecto y de 
acuerdo a la 
verificación general 
de las mismas se 
calculó una Huella 
de carbono de 
800.870 Kg eq CO2, 
evidenciándose 
que los factores de 
emisión más 
elevados 
corresponden a la 
producción de 
cemento, 
fabricación de 
ladrillos 
estructurales de 
arcilla y el 
tratamiento de las 
aguas residuales 
generadas durante 
todo el proceso de 
ejecución del 
proyecto, seguidos 
por la fabricación 
de acero, procesos 
de explotación de 
agregados pétreos 
y consumo general 
de combustible 
durante los 
procesos de 
excavación y llenos 
compactados. 
+2 
En la presente fase  se 
contempla como 
factores de emisión 
directa, los generados 
durante los procesos  
administrativos en la 
fase de cierre a través 
de los equipos de 
cómputo usados para 
desarrollar 
documentos de control 
y comunicaciones que 
permiten la liquidación 
del proyecto. 
+7 
La Gerencia del proyecto 
se encarga de monitorear 
en cada comité de obra la 
implementación de las 
medidas de control 
establecidas en el 
Programa  HSEQ, 
realizando seguimiento y 
verificando el 
cumplimiento, 
identificando las no 
conformidades por parte 
de los sub contratistas y 
controlando la puesta en 
marcha de las acciones 
correctivas y preventivas 
que se deriven de las 
inspecciones, revisiones y 
auditorías internas a la 
obra. De igual forma, se 
trabajará en el 
seguimiento a la 
implementación de las 
acciones tomadas frente 
a las quejas, reclamos y 
sugerencias realizados 
por la comunidad, las 
autoridades legales y los 
contratistas. 
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Retorno de 
energía 
limpia 
+3 
Comunicar e 
implementar en 
las oficinas 
donde se 
gestiona la 
planificación 
ejecución y 
cierre del 
proyecto las 
siguientes 
acciones: Una de 
las tareas más 
importantes de 
cualquier 
Estrategia de 
Gestión 
Energética es 
informar y 
educar a la 
personas con el 
objetivo de 
cambiar sus 
hábitos y evitar 
derroches de 
energía 
innecesarios. 
Aprovechamient
o máximo de la 
luz natural, 
revisar el 
aislamiento 
térmico, estado 
de puertas, 
ventanas, 
persianas. Lograr 
con una 
distribución más 
eficiente del 
espacio de 
trabajo y 
aprovechando la 
ventilación 
natural se puede 
+3 
De acuerdo a los 
valores 
identificados en el 
cálculo de la huella 
de carbono se 
realizara un 
estricto control a 
las actividades que 
generan emisiones 
directas de CO2, 
tratando de reducir 
en lo posible los 
consumos 
irracionales de 
agua durante la 
ejecución del 
proyecto, al igual 
que reduciendo los 
trayectos de las 
escombreras y 
canteras según 
corresponda; En 
cuanto a las 
emisiones 
indirectas de CO2 
se buscara la forma 
de Seleccionar 
proveedores 
certificados con el 
sello ambiental 
colombiano 
garantizando que 
los productos o 
servicios sean de 
calidad y cuyo 
impacto ambiental 
negativo durante 
sus procesos de 
fabricación sean 
mínimos. 
+3 
Comunicar e 
implementar en las 
oficinas donde se 
gestiona la 
planificación ejecución 
y cierre del proyecto las 
siguientes acciones: 
Una de las tareas más 
importantes de 
cualquier Estrategia de 
Gestión Energética es 
informar y educar a la 
personas con el 
objetivo de cambiar sus 
hábitos y evitar 
derroches de energía 
innecesarios. 
Aprovechamiento 
máximo de la luz 
natural. 
+9 
Controlando el tiempo de 
los consumos o cargas 
eléctricas, se puede 
reducir el costo de la 
factura eléctrica. Esto se 
logra evitando consumos 
muy altos en un periodo 
de 
Tiempo limitado.  Equipos 
instalados el número, 
eficiencia y uso que se 
haga de los equipos que 
tiene un edificio influirá 
directamente en la 
demanda de energía. 
Controlar los factores 
externos a las  
edificaciones, como por 
ejemplo, las condiciones 
meteorológicas, que 
influyen en la demanda 
energética de las 
instalaciones energéticas 
del edificio. 
 189 
 
 
reducir 
notablemente el 
consumo de 
energía.  
 190 
 
 
      Residuos Reciclaje -3 
La reducción en 
el uso y consumo 
de materiales de 
oficina y la 
reutilización  son 
prácticas que  
serán  
incorporadas en 
todas las áreas 
de trabajo. Se 
aplicaran las 
siguientes  
prácticas: 
Reducción de 
papel y tinta, 
Utilización del  
correo 
electrónico para 
el envío de 
comunicados, 
memos y 
documentos que 
no sean 
confidenciales, 
se digitalizara  
los documentos 
y archivos  
electrónicament
e, se editara y 
corrige los 
documentos en 
la computadora, 
se  Imprime 
solamente la 
copia final, se 
fotocopiara  en 
ambos lados el 
papel, se 
eliminara el uso 
de conos, vasos 
de agua y 
utensilios 
desechables para 
-3 
En esta fase se 
realizaran las 
siguientes 
acciones: 
Clasificación de los 
RCD´S generados 
en la obra - 
Minimizar en lo 
posible el uso de 
materias. Reducir 
residuos.- 
Reutilizar 
materiales.-  
Reciclar residuos.- 
Recuperar energía 
de los residuos.- 
Enviar la cantidad 
mínima de residuos 
al vertedero. 
Aprovechamiento 
en la obra del  
material producto 
de las excavaciones 
se seleccionara y 
filtrara para 
aprovechamiento 
de la primera base 
para rellenos en las 
zonas verdes del 
proyecto. Se 
ubicara los 
residuos de 
excavaciones no 
aprovechables en 
obra en 
ESCOMBRERAS 
certificadas y que 
contengan un 
proyecto de 
aprovechamiento, 
ejemplo rellenos 
para elevar 
niéveles de 
-3 
En esta fase  además 
de las practicas 
anunciadas en la etapa  
de planeación,  se 
continuara con: 
Reutilización de 
materiales, Guardando  
las hojas de papel 
usadas por un solo lado 
que no interese, ya que 
las mismas pueden ser 
reutilizadas por el otro 
lado para documentos 
no oficiales o cortadas 
para tomar notas y 
mensajes, 
reutilizaremos  los 
sobres de mensajería, 
manila y carta, y los 
cartuchos de tinta, 
estos se pueden 
reciclar y recargar. 
Auspicie, adquiera y 
compre productos 
reciclados, como papel, 
tintas, etc. Haremos 
reciclaje y separación y 
segregación de los 
materiales reciclables 
en la fuente. 
-9 
Se comunicara al recurso 
humano interesado sobre 
las medidas y planes de la 
empresa Consorcio 
Uniplioto 2015 sobre el 
presente plan.  
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comida, cada 
empleado puede 
traer sus propios 
utensilios y 
vasos. 
http://pensadore
sufps.jimdo.com
/informes/recicla
je-en-las-
oficinas/ 
terrenos que se 
presentan en cotas 
de nivel de 
inundación. 
 192 
 
 
      
Disposición 
final 
-3 
En la presente 
fase se 
implementaran 
procedimientos 
tendientes a la 
reutilización de 
materiales de 
proveedores 
certificados 
(Materiales 
Reciclables, 
Papel, Plásticos 
(no.1 y 2), Vidrio, 
Cartuchos de 
tinta. Cartón, 
Periódicos, 
Revistas, 
Aluminio y 
Baterías), con el 
sello ambiental 
colombiano 
garantizando 
que los 
productos o 
servicios sean de 
calidad y cuyo 
impacto 
ambiental 
negativo durante 
sus procesos de 
fabricación sean 
mínimos. 
-3 
Aplicaremos el 
Manual de Manejo 
de residuos de 
Construcción y 
Demolición para 
obras en Bogotá, 
impartido por la 
Subdirección de 
Control Ambiental 
al Sector Publico de 
la Secretaria 
Distrital de 
Ambiente. El Plan 
de Gestión de 
RCD´s en obra 
debe basarse en 
dos principios 
básicos: 
1. El concepto de 
“Clasificación en 
Origen” y 2. La 
aplicación efectiva 
de un principio 
fundamental, este 
último establece: 
“Cada industrial o 
subcontratista es 
responsable de los 
residuos que 
genera”. Para ello 
es clave empezar 
por separar 
correctamente los 
residuos en obra y 
almacenarlos de 
forma idónea" 
-3 
En esta fase  igual a la 
de planificación se 
implementaran 
procedimientos 
tendientes a la 
utilización de 
materiales de 
proveedores 
certificados con el sello 
ambiental colombiano 
garantizando que los 
productos o servicios 
sean de calidad y cuyo 
impacto ambiental 
negativo durante sus 
procesos de fabricación 
sean mínimos. 
-9 
En general, si es posible el 
reciclaje en las 
organizaciones  
modernas, lo único que 
hace falta es un poco de 
trabajo en equipo y 
organización, 
estructurando procesos 
adecuados de 
direccionamiento del 
material de desecho y 
estructurando políticas 
diligentes y organizadas, 
generando conciencia en 
todos los espacios de 
trabajo de una oficina, no 
solo pública sino también 
en el ámbito de lo 
privado. 
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Reusabilida
d 
+1 
En esta fase se 
implementará la  
reducción del 
uso de 
materiales no 
renovables.  
+3 
En la fase de 
construcción se 
tendrá  presente 
por parte del 
Consorcio 
Unipiloto 2015: 
Utilización de 
materiales nuevos 
e innovadores que 
estén acorde con el 
cuidado del Medio 
Ambiente, 
materiales que 
después de su vida 
útil estén 
identificados como 
de fácil reciclado. 
Materiales que 
concluido la 
construcción 
ejemplo los 
materiales 
procedentes de las 
demoliciones de 
este, se utilizaran 
los concretos para 
estabilización de 
taludes, aceros y 
residuos de 
metales para 
refundición y 
reutilización. 
+1 
En esta fase se 
implementará la  
reducción del uso de 
materiales no 
renovables.  
+5   
      
Energía 
incorporada 
0 NA 0 NA 0 NA     
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      Residuos +2 
En esta fase se 
propondrá en la  
reducción en el 
uso y consumo 
de materiales de 
oficina  de 
materiales no 
renovables y la 
reutilización de 
estos son 
prácticas que 
deben ser 
incorporadas en 
todas las áreas 
de trabajo. Estas 
ofrecen 
beneficios tanto 
ambientales 
como 
económicos. Se 
implementara la 
separación y 
segregación de 
los materiales 
reciclables en la 
fuente, evitando 
mayor volumen 
de residuos. 
  
+3 
Con la 
implementación 
del manejo 
transporte y 
disposición final de 
escombros  y 
materiales de 
construcción 
/HSEQ/Ubicar las 
escombreras 
certificadas/Selecci
onar horario 
adecuado para 
sacar los 
escombros de la 
obra con vehículos 
carpados, 
minimizamos los 
riegos de 
contaminación 
generados al 
medio ambiente 
por elementos 
particulados. 
+2 
La incidencia  en la 
calidad del agua en el  
proyecto es de gran 
magnitud en la etapa 
de ejecución, es así 
como 
implementaremos en la 
obra cajas de 
sedimentación, 
trampas de grasas que 
minimicen las 
emisiones a las redes 
de alcantarillado, y así 
estas puedan ser 
procesadas.  
+7   
      Agua 
Calidad del 
agua 
+2 
En nuestra 
organización 
además de la 
selección de 
aparatos que 
reduzcan el 
consumo, es de 
importancia la 
sensibilización  al 
personal de 
oficina, con esto 
podemos reducir 
la factura del 
agua, proteger el 
+3 
En la etapa de 
construcción la 
incidencia  en la 
calidad del agua en 
el  proyecto es de 
gran magnitud, es 
así como 
implementaremos 
en la obra cajas de 
sedimentación, 
trampas de grasas 
que minimicen las 
emisiones a las 
redes de 
+2 
En nuestra 
organización además 
de la selección de 
aparatos que reduzcan 
el consumo, es de 
importancia la 
sensibilización  al 
personal de oficina, con 
esto podemos reducir 
la factura del agua, 
proteger el medio 
ambiente, y aportar a 
nuestra empresa 
beneficios de imagen. 
+7   
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medio ambiente, 
y aportar a 
nuestra empresa 
beneficios de 
imagen. 
alcantarillado, y así 
estas puedan ser 
procesadas.  
      
Consumo 
del agua 
+1 
Establecido que 
la planeación del 
proyecto se 
realiza la  mayor 
parte en las 
oficinas del 
Consorcio 
Unipiloto 2015,  
se están 
adoptando  
algunos  buenos 
hábitos y 
sensibilizamos al 
personal, 
podemos reducir 
la factura del 
agua, proteger el 
medio ambiente, 
y aportar a 
nuestra empresa 
beneficios de 
imagen. Otro 
elemento  que 
aporta es la 
selección de 
equipos y 
aparatos que 
asocien la 
eficiencia en el 
uso de agua.  
+3 
El consumo de 
agua y su ciclo en 
la construcción es 
donde se produce 
el  mayor impacto 
negativo,  hemos 
calculados que la 
cantidad estimada 
de consumo de 
agua durante el 
proceso de 
construcción 
referente a la 
elaboración de los 
concretos es de 
37m3 más 1.460 
m3 estimados 
sobre el personal 
administrativo y de 
operarios en obra 
durante la 
ejecución de la 
obra (365 días de 
programación de 
obra con un 
estimado de 30 
personal laborando 
diariamente). En 
nuestro proyecto 
hemos 
seleccionado 
+1 
Establecido que la 
planeación del 
proyecto se realiza la  
mayor parte en las 
oficinas del Consorcio 
Unipiloto 2015,  se 
están adoptando  
algunos  buenos 
hábitos y 
sensibilizamos al 
personal, podemos 
reducir la factura del 
agua, proteger el 
medio ambiente, y 
aportar a nuestra 
empresa beneficios de 
imagen. Otro elemento  
que aporta es la 
selección de equipos y 
aparatos que asocien la 
eficiencia en el uso de 
agua. 
+5   
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sanitarios de bajo 
consumo,  así 
como en la 
recirculación de 
aguas lluvias para 
darles un mejor 
aprovechamiento.  
      
Sostenibilid
ad social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -2 
En esta etapa, 
contando con las 
diversas 
consultorías es 
significativo el 
personal 
vinculado al 
proyecto, 
aproximadament
e 15 
profesionales, 
directos 
indirectos. 
-3 
El recurso humano 
disponible para el 
proyecto lo 
estimamos así: 
Director del 
proyecto, Director 
de Obras, 
Residentes de 
Obra, Profesional 
SISO, Almacenista, 
y maestro de obra 
con 30 obreros 
disponibles.  
-2 
En esta etapa, 
contando con las 
diversas consultorías es 
significativo el personal 
vinculado al proyecto, 
aproximadamente 15 
profesionales, directos 
indirectos... 
-7   
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Relaciones 
laborales 
-3 
Se realiza entre 
la oficina central 
del Consorcio 
Unipiloto 2015, 
la entidad CVP y  
las diversas 
consultorías. Es 
indispensable 
que en nuestra 
empresa  se 
desarrollen de la 
mejor manera 
unas excelentes 
relaciones 
laborales. Sólo 
así  tendremos la 
certeza que 
todos los 
objetivos serán 
alcanzados, por 
el interés y 
entusiasmo que 
presente cada 
miembro de 
nuestra  
organización.  
-3 
Se establece los 
socios del 
proyecto, el 
personal operativo 
administrativo, los 
cuales se 
relacionan para 
tomar las 
decisiones 
administrativas y 
de carácter 
financiero. 
Interrelacionando 
con el personal 
operativo. Se 
establecerán 
vínculos  de 
comunicación 
establecidas en el 
organigrama de 
funciones  para el 
desarrollo del 
proyecto.  
-3 
Se realiza entre la 
oficina central del 
Consorcio Unipiloto 
2015, la entidad CVP y  
las diversas 
consultorías. 
-9   
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Salud y 
seguridad 
-3 
Se 
implementaran 
además de las 
normas legales 
vigentes las 
siguientes 
Medidas 
Preventivas 
Generales • 
Mantén las zonas 
de tránsito libres 
de obstáculos 
(cajas, papeleras, 
cables). • Las 
mesas de trabajo 
y muebles 
accesorios 
deberán quedar 
ordenadas y 
recogidas al 
finalizar la 
jornada. • 
Respeta las 
señales de 
advertencia de 
suelo mojado. • 
Guarda los 
objetos 
cortantes o 
punzantes 
(chinchetas, 
tijeras, 
abrecartas) tan 
pronto como 
termines de 
utilizarlos. • 
Mantén los 
cajones 
cerrados. • Evita 
almacenar 
objetos, 
especialmente 
los pesados, 
-3 
Se implementaran 
las medidas de  
todo empleador, 
contar con una 
Política de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la 
cual debe ser parte 
de las políticas de 
gestión de la 
empresa y está 
incluida dentro del 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
SG-SST. Ley 1562 
de 2012, artículo 
1.y por - 
-3 
Se implementaran las 
medidas de  todo 
empleador, contar con 
una Política de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la cual debe 
ser parte de las 
políticas de gestión de 
la empresa y está 
incluida dentro del 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST. Ley 
1562 de 2012, artículo 
1. 
-9   
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donde sea difícil 
alcanzarlos o 
donde se puedan 
caer  
 200 
 
 
      
Educación y 
capacitación 
-2 
Se realizaran 
procesos  
organizados y 
sistemático en 
nuestra 
organización, 
mediante el cual 
las personas 
adquieren y 
desarrollan a lo 
largo de su vida 
competencias 
laborales, 
específicas o 
transversales, 
relacionadas con 
uno o varios 
campos 
ocupacionales, 
que le permiten 
ejercer una 
actividad 
productiva como 
empleado o 
emprendedor de 
forma individual 
o colectiva.  
-3 
Implementar de 
carácter 
obligatorio las 
capacitaciones 
referentes a Cursos 
de alturas,  Manejo 
de herramientas, 
Salud Ocupacional, 
además de 
capacitación 
técnica referente a 
actividades de la 
construcción 
(concretos, 
impermeabilizacion
es, instalaciones de 
pisos cerámicos, 
otros). 
-2 
Se realizaran procesos  
organizados y 
sistemático en nuestra 
organización, mediante 
el cual las personas 
adquieren y desarrollan 
a lo largo de su vida 
competencias 
laborales, específicas o 
transversales, 
relacionadas con uno o 
varios campos 
ocupacionales, que le 
permiten ejercer una 
actividad productiva 
como empleado o 
emprendedor de forma 
individual o colectiva.  
-7   
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Aprendizaje 
organizacio
nal 
-3 
Se toman en 
cuenta los 
elementos que 
favorecen al 
aprendizaje 
organizacional 
(cultura, 
ambiente, 
comunicación, 
integración y 
motivación), 
cada miembro 
que  integra el 
Consorcio 
Unipiloto 2015 
podrá 
desarrollar: a) 
Habilidades de 
actuación para 
enfrentar el 
entorno. b) 
Conocimientos 
técnicos para un 
mejor 
desempeño de 
funciones. c) 
Comportamiento
s y actitudes que 
favorezcan las 
relaciones 
sociales y trabajo 
en equipo. d) 
Capacidades de 
innovación y 
creatividad para 
resolver 
problemas y 
conflictos de su 
entorno de 
trabajo. e) 
Facultades para 
tomar decisiones 
en su área de 
-3 
Teniendo en 
cuenta la 
importancia de 
avanzar en 
conocimientos de 
avanzada dirigida a 
la innovación a la 
construcción, el 
personal directivo 
se encuentra 
adelantando 
especializaciones 
en Gerencia de 
Proyectos.  
-3 
Se toman en cuenta los 
elementos que 
favorecen al 
aprendizaje 
organizacional (cultura, 
ambiente, 
comunicación, 
integración y 
motivación), cada 
miembro que  integra 
el Consorcio Unipiloto 
2015 podrá desarrollar: 
a) Habilidades de 
actuación para 
enfrentar el entorno. b) 
Conocimientos técnicos 
para un mejor 
desempeño de 
funciones. c) 
Comportamientos y 
actitudes que 
favorezcan las 
relaciones sociales y 
trabajo en equipo. d) 
Capacidades de 
innovación y 
creatividad para 
resolver problemas y 
conflictos de su 
entorno de trabajo. e) 
Facultades para tomar 
decisiones en su área 
de incumbencia. Y f) 
Sensibilidad para 
asumir los riesgos y 
aprovechar 
oportunidades. 
-9   
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incumbencia. y 
Sensibilidad para 
asumir los 
riesgos y 
aprovechar 
oportunidades. 
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Diversidad e 
igualdad de 
oportunidad
es 
-2 
La empresa  
apoyara y 
respetara la 
protección de los 
derechos 
humanos 
reconocidos a 
nivel 
internacional, 
periódicamente 
se aplican 
mecanismos en 
la empresa con 
el propósito de 
evaluar y vigilar 
que se respeten 
los derechos 
humanos de los 
trabajadores.  
-2 
La empresa  
apoyara y 
respetara la 
protección de los 
derechos humanos 
reconocidos a nivel 
internacional, 
periódicamente se 
aplican 
mecanismos en la 
empresa con el 
propósito de 
evaluar y vigilar 
que se respeten los 
derechos humanos 
de los 
trabajadores.  
-2 
La empresa  apoyara y 
respetara la protección 
de los derechos 
humanos reconocidos a 
nivel internacional, 
periódicamente se 
aplican mecanismos en 
la empresa con el 
propósito de evaluar y 
vigilar que se respeten 
los derechos humanos 
de los trabajadores.  
-6   
      
Derechos 
humanos 
No 
discriminaci
ón 
-3 
La empresa es 
respetuosa y 
aplicara las 
medidas que 
permitan las 
libres posturas y 
la personalidad 
de los grupos  
que integran el 
equipo de 
trabajo en la 
obra. 
-3 
La empresa es 
respetuosa y 
aplicara las 
medidas que 
permitan las libres 
posturas y la 
personalidad de los 
grupos  que 
integran el equipo 
de trabajo en la 
obra. 
-3 
La empresa es 
respetuosa y aplicara 
las medidas que 
permitan las libres 
posturas y la 
personalidad de los 
grupos  que integran el 
equipo de trabajo en la 
obra. 
-9   
      
Libre 
asociación 
-3 
La empresa  
respetara la 
libertad de 
asociación 
sindical y el 
reconocimiento 
efectivo del 
derecho a la 
negociación 
colectiva.   
-3 
La empresa  
respetara la 
libertad de 
asociación sindical 
y el 
reconocimiento 
efectivo del 
derecho a la 
negociación 
colectiva.   
-3 
La empresa  respetara 
la libertad de 
asociación sindical y el 
reconocimiento 
efectivo del derecho a 
la negociación 
colectiva.   
-9   
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Trabajo 
infantil 
-3 
La empresa en su 
estatuto tiene  
establecido los  
mecanismos y 
políticas para 
que no se  
contraten niños  
en las etapas de 
planeación 
ejecución de la 
obra. 
-3 
La empresa en su 
estatuto tiene  
establecido los  
mecanismos y 
políticas para que 
no se  contraten 
niños  en las etapas 
de planeación 
ejecución de la 
obra. 
-3 
La empresa en su 
estatuto tiene  
establecido los  
mecanismos y políticas 
para que no se  
contraten niños  en las 
etapas de planeación 
ejecución de la obra. 
-9   
      
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
-3 
La empresa por 
política laboral y 
consecuente con  
la aplicación el 
Código 
Colombiano del 
Trabajo,  no 
apoya el trabajo 
forzoso y 
obligatorio. Para 
la incorporación 
se solicitara los 
documentos que 
certifique la 
mayoría de edad 
-3 
La empresa por 
política laboral y 
consecuente con  
la aplicación el 
Código Colombiano 
del Trabajo,  no 
apoya el trabajo 
forzoso y 
obligatorio. Para la 
incorporación se 
solicitara los 
documentos que 
certifique la 
mayoría de edad 
-3 
La empresa por política 
laboral y consecuente 
con  la aplicación el 
Código Colombiano del 
Trabajo,  no apoya el 
trabajo forzoso y 
obligatorio. Para la 
incorporación se 
solicitara los 
documentos que 
certifique la mayoría de 
edad 
-9   
      
Sociedad y 
consumido
res 
Apoyo de la 
comunidad 
-2 
La empresa por 
política laboral y 
consecuente con  
la aplicación el 
Código 
Colombiano del 
Trabajo,  no 
apoya el trabajo 
forzoso y 
obligatorio. Para 
la incorporación 
se solicitara los 
documentos que 
certifique la 
mayoría de edad.  
-2 
La empresa por 
política laboral y 
consecuente con  
la aplicación el 
Código Colombiano 
del Trabajo,  no 
apoya el trabajo 
forzoso y 
obligatorio. Para la 
incorporación se 
solicitara los 
documentos que 
certifique la 
mayoría de edad.  
-2 
La empresa por política 
laboral y consecuente 
con  la aplicación el 
Código Colombiano del 
Trabajo,  no apoya el 
trabajo forzoso y 
obligatorio. Para la 
incorporación se 
solicitara los 
documentos que 
certifique la mayoría de 
edad.  
-6   
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Políticas 
públicas/ 
cumplimien
to 
-3 
Existiendo la 
nueva oferta 
laboral en la 
obra, se puede 
vincular personal 
del barrio/ 
Informar a la 
comunidad la 
disponibilidad 
clara de la 
expectativa 
laboral.  
-3 
Existiendo la nueva 
oferta laboral en la 
obra, se puede 
vincular personal 
del barrio/ 
Informar a la 
comunidad la 
disponibilidad clara 
de la expectativa 
laboral.  
-3 
Existiendo la nueva 
oferta laboral en la 
obra, se puede vincular 
personal del barrio/ 
Informar a la 
comunidad la 
disponibilidad clara de 
la expectativa laboral.  
-9   
      
Salud y 
seguridad 
del 
consumidor 
-3 
Las viviendas 
construidas por 
el consorcio 
UNIPILOTO 2015 
estarán cubiertas 
con el registro de 
Control de 
calidad y las 
respectivas 
garantías de 
posventas  
-3 
Las viviendas 
construidas por el 
consorcio 
UNIPILOTO 2015 
estarán cubiertas 
con el registro de 
Control de calidad 
y las respectivas 
garantías de 
posventas  
-3 
Las viviendas 
construidas por el 
consorcio UNIPILOTO 
2015 estarán cubiertas 
con el registro de 
Control de calidad y las 
respectivas garantías 
de posventas  
-9   
      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
0 NA   NA   NA 0   
      
Mercadeo y 
publicidad 
0 NA   NA   NA 0   
      
Privacidad 
del 
consumidor 
0 NA   NA   NA 0   
      
Comporta
miento 
ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimie
nto 
0 NA   NA   NA 0   
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Soborno y 
corrupción 
-3 
La empresa 
adoptan las 
medidas 
necesarias para 
corregir los actos 
de corrupción 
identificados en 
las revisiones 
-3 
La empresa 
adoptan las 
medidas necesarias 
para corregir los 
actos de 
corrupción 
identificados en las 
revisiones 
-3 
La empresa adoptan las 
medidas necesarias 
para corregir los actos 
de corrupción 
identificados en las 
revisiones 
-9   
      
Comportam
iento anti 
ético 
-3 
La empresa tiene 
implementado el 
control ético 
-3 
La empresa tiene 
implementado el 
control ético 
-3 
La empresa tiene 
implementado el 
control ético 
-9   
     TOTAL -36   -31   -36   -103   
Fuente: Desarrollo del autor. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25 Calificación valoración impacto 
 
Valoración 
+3 Impacto negativo alto  
+2 Impacto negativo medio  
+1 Impacto negativo bajo  
0 No aplica o Neutral  
-3 Impacto positivo alto  
-2 Impacto positivo medio  
-1 Impacto positivo bajo  
 
 
 
  
207 
 
Estudio Económico – Financiero 
El estudio económico y financiero del  proyecto Diseños, Licenciamiento y Construcción de 24 
Unidades de Viviendas,  se refiere a una serie de procesos  que busca la obtención de la mejor 
alternativa económico financiera  utilizando criterios universales que buscan escoger  la mejor 
decisión de inversión. Con la mejor decisión de financiamiento nos permite decidir,   evaluar y  
asignar al   proyecto un determinado valor. Se trata de comparar los flujos positivos (ingresos) 
con flujos negativos (costos) que genera el proyecto a través de su vida útil, con el propósito de 
asignar óptimamente los recursos financieros.  
Constituida la   EDT del proyecto  Diseños, Licenciamiento y Construcción de 24 Unidades de 
Viviendas,  la cual se encuentra desagregada  al quinto nivel,  observamos  el desglose de la 
WBS hasta llegar a los paquetes de trabajos. Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta 
de control y la cuenta de planeación y la Estructura desagregada de los recursos del proyecto,  
Ver Tabla (27) Estructura de desagregación de los costos del  proyecto. 
 
2.4.1 Definición nivel EDT/WBS 
 
Que identifica la cuenta de control y la cuenta de planeación. El nivel de la  Cuenta Control  de 
la WBS se establece al  tercer nivel de desagregación y la Cuenta Planeación  al quinto nivel de 
desagregación.  
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 Tabla 26 Definición nivel EDT/WBS. 
 
 
 
 
 209 
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2.4.2  Programación   
 
El programa MS PROJECT del proyecto resulta del análisis detallado de rendimientos y 
duraciones de todas las actividades que comprenden el ciclo de vida del proyecto. Para mayor 
claridad se adjunta el archivo digital Programación.mpp al presente documento, el cual fue 
elaborado en Microsoft Project. 
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2.4.3 Resource Breakdown structure 
 
 
 214 
 
 
2.4.4 Resource Breakdown structure 
 
La estructura de desglose de los recursos ReBS, presenta los recursos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, desagregados.  Estructura de desglose de recursos - ReBS: 
Tabla 27 Estructura de desglose de recursos - ReBS: 
2.4.5  Flujo  de  caja 
 
El Flujo de Caja del nos muestra  un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 
ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado para su debida 
realización. A continuación se presente la Flujo de caja del proyecto,  resultado de la 
programación en MS PROJECT: 
Imagen 17 Flujo De Caja del Proyecto 
 
Fuente: Desarrollo del autor.
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Flujo de caja del proyecto año 2015 
   
 Flujo de caja del proyecto año 2016 
SEMANA -1 SEMANA -2 SEMANA -3 SEMANA -4
9.126.091,75$              9.126.091,75$                10.588.936,75$               10.538.077,64$            
9.126.091,75$              18.252.183,50$              28.841.120,25$               39.379.197,89$            
T-4
AÑO -2015
SEMANA -1 SEMANA -2 SEMANA -3 SEMANA -4 SEMANA -5 SEMANA -6 SEMANA -7 SEMANA -8 SEMANA -9 SEMANA -10 SEMANA -11 SEMANA -12 SEMANA -13 SEMANA -14
$3.951.779,11 $16.405.018,18 $24.662.002,94 $32.721.089,85 $20.859.709,92 $20.403.080,84 $22.908.018,34 $21.357.183,07 $24.032.377,11 $16.151.828,71 $10.371.352,36 $6.812.974,17 $6.088.494,17 $11.743.880,55
$43.330.977,01 $59.735.995,19 $84.397.998,13 $117.119.087,97 $137.978.797,90 $158.381.878,74 $181.289.897,08 $202.647.080,16 $226.679.457,27 $242.831.285,98 $253.202.638,34 $260.015.612,51 $266.104.106,67 $277.847.987,22
AÑO -2016
T-1
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Flujo de caja del proyecto año 2017 
Fuente: Desarrollo del autor.
SEMANA -15 SEMANA -16 SEMANA -17 SEMANA -18 SEMANA -19 SEMANA -20 SEMANA -21 SEMANA -22 SEMANA -23 SEMANA -24 SEMANA -25 SEMANA -26 SEMANA -27
$21.022.071,43 $21.636.338,33 $16.011.493,71 $11.030.449,24 $21.638.708,87 $25.066.681,54 $18.045.886,43 $6.424.387,18 $6.059.217,01 $9.973.503,85 $16.782.546,30 $23.240.304,47 $22.763.027,02
$298.870.058,66 $320.506.396,99 $336.517.890,70 $347.548.339,94 $369.187.048,81 $394.253.730,36 $412.299.616,79 $418.724.003,98 $424.783.220,99 $434.756.724,84 $451.539.271,14 $474.779.575,61 $497.542.602,63
SEMANA -28 SEMANA -29 SEMANA -30 SEMANA -31 SEMANA -32 SEMANA -33 SEMANA -34 SEMANA -35 SEMANA -36 SEMANA -37 SEMANA -38 SEMANA -39 SEMANA -40
$19.875.528,75 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12
$517.418.131,38 $535.094.767,50 $552.771.403,62 $570.448.039,74 $588.124.675,86 $605.801.311,99 $623.477.948,11 $641.154.584,23 $658.831.220,35 $676.507.856,47 $694.184.492,59 $711.861.128,71 $729.537.764,83
SEMANA -41 SEMANA -42 SEMANA -43 SEMANA -44 SEMANA -45 SEMANA -46 SEMANA -47 SEMANA -48 SEMANA -49 SEMANA -50 SEMANA -51 SEMANA -52 SEMANA -53
$17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.676.636,12 $17.527.850,57 $17.349.307,91 $16.914.353,46 $15.366.361,41 $15.190.760,05 $13.438.274,51 $16.721.179,24 $16.526.203,31 $24.193.003,34 $30.332.652,08
$747.214.400,96 $764.891.037,08 $782.567.673,20 $800.095.523,77 $817.444.831,68 $834.359.185,14 $849.725.546,55 $864.916.306,60 $878.354.581,11 $895.075.760,36 $911.601.963,66 $935.794.967,01 $966.127.619,09
AÑO -2016
T-3
AÑO -2016
T-4
AÑO -2016
T-2
SEMANA -54 SEMANA -55 SEMANA -56 SEMANA -57 SEMANA -58
30.295.009,51$        17.077.196,48$        22.879.033,77$        11.714.976,46$        6.557.801,54$          
996.422.628,61$      1.013.499.825,08$   1.036.378.858,85$   1.048.093.835,31$   1.054.651.636,85$   
AÑO -2017
T-1
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2.4.6 Presupuesto General del Proyecto     
  
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo 
VIP en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Nombre de tarea Costo 
Proyecto General  $ 1,054,651,637  
Revisión Estudios $ 4,234,500  
Inicio revisión estudios $ 0  
Técnicos $ 1,060,500  
Económicos $ 1,058,000  
Sociales $ 1,058,000  
Financieros $ 1,058,000  
Fin revisión diseños $ 0  
Diseños $ 18,938,200  
Arquitectónicos $ 1,005,100  
Inicio diseños arquitectónicos $ 0  
Planos de Planta $ 423,200  
Planos de Fachada $ 264,500  
Planos de Detalle $ 317,400  
Fin diseños arquitectónicos $ 0  
Estructurales $ 11,426,400  
Inicio diseños estructurales $ 0  
Memorias de calculo Estructurales $ 10,580,000  
Planos de Cimentación $ 317,400  
Plano de elementos estructurales $ 370,300  
Planos de elemento No Estructurales $ 158,700  
Fin diseños estructurales $ 0  
Redes Hidrosanitarias $ 1,110,900  
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 Inicio diseños hidrosanitarios $ 0  
Planos alcantarillados $ 370,300  
Planos acueducto $ 370,300  
Planos suministro agua y desagües a nivel de vivienda $ 370,300  
Fin diseños hidrosanitarios $ 0  
Gas Natural $ 1,058,000  
Inicio diseño gas natural $ 0  
Planos gas natural redes externas $ 529,000  
Planos gas natural a nivel de vivienda $ 529,000  
Fin diseño gas natural $ 0  
Red Contraincendios $ 1,058,000  
Inicio diseño red contra incendios $ 0  
Planos red contra incendios externos $ 529,000  
Planos red contra incendios a nivel de vivienda $ 529,000  
Fin diseño red contra incendios $ 0  
Eléctricas $ 2,750,800  
Inicio diseños eléctricos $ 0  
Planos red media y baja tensión $ 1,481,200  
Planos red de alumbrado publico $ 423,200  
Planos red eléctrica a nivel de vivienda $ 846,400  
Fin diseños eléctricos $ 0  
Telecomunicaciones $ 529,000  
Inicio diseños telecomunicaciones $ 0  
Planos redes telecomunicaciones $ 529,000  
Fin diseños de telecomunicaciones $ 0  
Adquisiciones y Compras $ 33,852,350  
Diseños $ 1,056,100  
Inicio adquisición contratos estudios y diseños $ 0  
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Contratos de consultoría estudios y diseños $ 1,056,100  
Fin adquisición contratos estudios y diseños $ 0  
Construcción $ 19,042,250  
Inicio adquisición contratos construcción $ 0  
Adquisiciones materiales y herramientas $ 4,072,500  
Contratos mano de obra $ 9,959,500  
Contratos servicios de transporte y disposición de escombros $ 1,020,100  
Contratos alquiler equipos $ 2,967,850  
Contratos suministro e instalación de equipos hidroneumáticos $ 1,022,300  
Fin adquisición contratos construcción $ 0  
Gerencia  Proyecto $ 13,754,000  
Inicio contratos equipos de trabajo $ 0  
Contratos equipo trabajo $ 3,754,000  
Contratos asesores externos $ 10,000,000  
Fin contratos equipo de trabajos $ 0  
Construcción $ 668,956,037  
Construcción Vivienda $ 580,655,316  
Preliminares $ 37,753,565  
Campamento $ 18,117,078  
Inicio actividades preliminares $ 0  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
2 
$ 11,123,046  
Rajón $ 645,982  
Construcción campamento $ 4,232,000  
Materiales $ 2,116,050  
Localización y replanteo $ 4,401,280  
Redes servicios públicos provisionales $ 8,464,000  
Concreto limpieza $ 6,771,207  
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 Fin actividades preliminares $ 0  
Cimentación $ 68,786,781  
Vigas cimentación en concreto $ 50,582,148  
Inicio actividades cimentación $ 0  
Recebo Compacto $ 10,498,347  
excavación de vigas de cimentación $ 3,967,560  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 20,011,000  
Hierro por kilogramo $ 8,776,325  
Formaleta $ 710,976  
Mano de obra $ 6,617,940  
Placa contra piso en concreto $ 18,204,633  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 13,334,300  
Malla por kilogramo $ 1,490,000  
mano de obra $ 3,380,333  
Fin actividades de cimentación $ 0  
Estructura $ 264,185,614  
Mampostería estructural $ 95,003,833  
Inicio actividades de mampostería $ 0  
Grafil por kilogramo $ 1,215,000  
Hierro por kilogramo (dovelas) $ 3,174,000  
Mortero $ 27,931,450  
Bloque estructural fachada $ 23,219,121  
Bbloque estructural fachada $ 5,395,791  
Bloque interno $ 9,246,919  
Mano de obra estructural $ 6,249,859  
Mano de obra interno $ 6,520,286  
Anclajes (instalación + epoxico) $ 7,141,706  
Aseo $ 846,536  
Remate de mampostería $ 4,063,165  
 221 
 
 
Fin actividades de mampostería $ 0  
Escalera en concreto $ 12,427,270  
Inicio actividades escaleras en concreto $ 0  
Hierro por kilogramo $ 1,322,500  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 5,276,400  
Alquiler Formaleta metálica $ 2,116,000  
Anclajes (instalación + epoxico) $ 2,961,185  
Mano de obra $ 751,185  
Fin actividades escaleras en concreto $ 0  
Muros pantalla en concreto $ 51,720,190  
Inicio actividades muros pantalla en concreto $ 0  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 15,413,400  
Malla por kilogramo $ 9,257,500  
Hierro por kilogramo $ 5,290,000  
Mano de obra $ 4,416,968  
Alquiler Formaleta metálica $ 15,870,000  
Ubicación y Verticalidad $ 1,472,323  
Fin actividades muros pantalla en concreto $ 0  
Placas de Entrepiso $ 93,572,526  
Inicio actividades placas entrepiso $ 0  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 41,585,100  
Malla por kilogramo $ 11,119,575  
Hierro por kilogramo $ 4,532,475  
Mano de obra $ 15,234,032  
Formaleta metálica-Soporte entrepiso $ 9,522,000  
Lamina en madera 3/4 (1.22*2.44) $ 11,579,344  
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Fin actividades placas entrepiso $ 0  
Columnetas $ 11,461,794  
Inicio actividades columnetas $ 0  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 2,638,800  
Hierro por kilogramo $ 2,380,500  
Mano de obra $ 3,461,461  
Alquiler Formaleta metálica $ 1,058,000  
Ubicación y Verticalidad $ 1,923,034  
Fin actividades columnetas $ 0  
Cubierta $ 35,925,705  
Estructura metálica $ 13,220,164  
Inicio actividades cubierta $ 0  
Suministro estructura de la cubierta $ 9,257,500  
Mano de obra $ 3,962,664  
Estructura en concreto $ 8,482,263  
Concreto G.C. 3.000 PSI 210 Kg/cm² 
 
$ 2,638,800  
Hierro por kilogramo $ 2,380,500  
Mano de obra $ 3,462,963  
Tejado $ 14,223,278  
Suministro de teja $ 10,580,000  
Mano obra (instalación) $ 3,389,358  
Suministro e instalación de caballetes $ 253,920  
Fin actividades cubierta $ 0  
Redes $ 147,034,750  
Sistema recolección aguas lluvias $ 8,058,925  
Inicio actividades sistema recolección aguas lluvias $ 0  
Suministro canal cubierta $ 5,290,000  
Mano obra (instalación) $ 1,584,705  
Soscos $ 169,280  
Bajantes $ 1,014,940  
Fin actividades sistema recolección aguas lluvias $ 0  
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 Eléctricas $ 47,300,871  
Inicio actividades redes eléctricas internas $ 0  
Punto eléctrico tomas $ 24,086,724  
Punto eléctrico iluminarias $ 10,726,700  
Punto eléctrico encendedores $ 8,368,123  
Punto eléctrico iluminaria zonas comunes $ 1,348,196  
Punto eléctrico Toma y encendedor zonas comunes $ 2,771,127  
Fin actividades redes eléctricas internas $ 0  
Hidráulicas $ 22,170,290  
Inicio actividades redes hidráulicas internas $ 0  
Puntos de agua fría $ 13,865,539  
Puntos de agua caliente $ 8,304,751  
Fin actividades redes hidráulicas internas $ 0  
Sanitarias $ 11,495,192  
Inicio actividades redes sanitarias internas $ 0  
Baño $ 6,963,331  
Cocina $ 2,265,931  
Lavadora $ 2,265,931  
Fin actividades redes sanitarias internas $ 0  
Gas natural $ 6,241,531  
Inicio actividades redes internas gas natural $ 0  
Cocina $ 3,120,765  
Baño $ 3,120,765  
Fin actividades redes internas gas natural $ 0  
Telecomunicaciones $ 1,777,440  
Inicio actividades redes internas de telecomunicación $ 0  
Apartamento $ 1,777,440  
Fin actividades redes internas de telecomunicación $ 0  
Contra incendios $ 25,392,000  
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Inicio actividades redes contra incendios internas $ 0  
Vivienda $ 25,392,000  
Fin actividades redes contra incendios internas $ 0  
Contadores $ 24,598,500  
Inicio suministro e instalación de contadores servicios públicos $ 0  
Contador Eléctrico $ 9,257,500  
Contador Gas $ 7,406,000  
Contador agua $ 7,935,000  
Fin suministro e instalación de contadores servicios públicos $ 0  
Acabados $ 26,968,902  
Carpintería Metálica $ 11,426,400  
Inicio suministro e instalación carpintería metálica $ 0  
Suministro e instalación de puertas Principales $ 6,348,000  
Suministro e instalación de ventanas $ 5,078,400  
Fin suministro e instalación carpintería metálica $ 0  
Carpintería Madera $ 6,855,840  
Inicio suministro e instalación carpintería madera $ 0  
Suministro e instalación puertas internas (habitación y baño) $ 6,855,840  
Fin suministro e instalación carpintería madera $ 0  
Enchape $ 8,686,662  
Inicio suministro e instalación enchapes $ 0  
Suministro $ 4,265,856  
Mano de obra $ 3,046,806  
Pegante $ 1,374,000  
Fin suministro e instalación enchapes $ 0  
CONSTRUCCIÓN URBANISMO $ 88,300,721  
Preliminares $ 5,776,079  
Inicio actividades preliminares urbanismo $ 0  
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 Localización y replanteo $ 1,015,680  
Perforación terreno $ 2,539,318  
Excavación manual $ 2,221,081  
Fin actividades preliminares urbanismo $ 0  
Redes $ 34,704,407  
Inicio actividades redes servicios públicos externas $ 0  
Eléctricas $ 4,232,000  
Alumbrado publico $ 5,290,000  
Acueducto $ 6,348,000  
Alcantarillado Aguas Lluvias $ 5,291,003  
Alcantarillado Aguas Negras $ 5,291,003  
Contra incendios $ 4,232,000  
Gas natural $ 4,020,400  
Fin actividades redes servicios públicos externas $ 0  
Obras de arte $ 32,369,693  
Inicio obras de arte $ 0  
Senderos peatonales en concreto $ 15,866,321  
Cunetas perimetrales $ 7,931,476  
Zonas verdes $ 8,571,896  
Fin obras de arte $ 0  
Equipamiento y Dotación $ 6,457,000  
Inicio suministro e instalación equipamiento y dotación $ 0  
Equipos hidroneumáticos $ 2,645,000  
Cuarto recolección basuras $ 3,812,000  
Fin suministro e instalación equipamiento y dotación $ 0  
Infraestructura y Conservación Ambiental $ 8,993,542  
Inicio suministro y montaje infraestructura y conservación ambiental $ 0  
Tanque reserva 2000 litros $ 2,116,000  
Sistema recolección aguas lluvias $ 4,761,336  
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Sistema de riego zonas verdes $ 2,116,206  
Fin suministro y montaje infraestructura y conservación ambiental $ 0  
Gerencia Proyecto $ 328,670,550  
Inicio $ 21,631,900  
Inicio etapa inicial gerencia del proyecto $ 0  
Identificación stakeholders $ 4,441,600  
Project scope statement $ 7,612,600  
Project chárter $ 9,577,700  
Fin etapa inicial gerencia del proyecto $ 0  
Plan de Gestión $ 33,350,850  
Inicio plan de gestión $ 0  
Alcance $ 6,367,700  
Edt-Wbs $ 16,402,700  
Requisitos $ 10,580,450  
Fin plan de gestión $ 0  
Tiempo $ 29,099,200  
Inicio actividades tiempo $ 0  
Definir actividades $ 10,580,450  
Estimar recursos $ 7,938,300  
Desarrollar el cronograma $ 10,580,450  
Fin actividades tiempo $ 0  
Costos $ 19,573,200  
Inicio actividades costos $ 0  
Estimar los costos $ 7,406,200  
Determinar el presupuesto $ 12,167,000  
Fin actividades costos $ 0  
Plan de Calidad $ 38,091,500  
Inicio plan de calidad $ 0  
Plan gestión de calidad $ 13,222,000  
Comunicaciones $ 6,348,100  
Plan gestión de comunicaciones $ 5,290,800  
Recursos humanos $ 5,292,300  
Plan gestión de recursos humanos $ 7,938,300  
Fin plan de calidad $ 0  
Riesgo $ 22,747,100  
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 Inicio plan de riesgos $ 0  
Identificar riesgos $ 9,522,300  
Análisis cualitativo de riesgos $ 2,645,000  
Análisis cuantitativo de riesgos $ 2,645,000  
Plan de respuesta a los riesgos $ 7,934,800  
Fin plan de riesgos $ 0  
Control $ 107,020,000  
Inicio control proyecto $ 0  
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto $ 18,183,700  
Realizar control integrado de cambios $ 7,928,200  
Validar y controlar alcance $ 6,831,100  
Controlar cronograma $ 18,533,500  
Controlar costos $ 10,574,000  
Controlar calidad $ 13,216,600  
Controlar comunicaciones $ 7,926,300  
Controlar riesgos $ 13,240,200  
Controlar adquisiciones $ 10,586,400  
Fin control proyecto $ 0  
Ejecución $ 43,939,300  
Inicio ejecución proyecto $ 0  
Gestionar trabajo del proyecto $ 6,358,000  
Realizar aseguramiento calidad $ 9,527,500  
Adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto $ 4,762,800  
Gestionar las comunicaciones $ 3,721,000  
Efectuar las adquisiciones $ 7,932,000  
Gestionar participación de interesados $ 11,638,000  
Fin ejecución proyecto $ 0  
       Cierre $ 13,217,500  
         Inicio cierre proyecto $ 0  
          Cerrar proyecto o fase $ 10,575,000  
          Cerrar adquisiciones $ 2,642,500  
         Fin cierre proyecto $ 0  
Fuente: Desarrollo de los Autores 
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Tabla 28 Presupuesto General del Proyecto 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo 
VIP en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Valor costo directo del proyecto  
$ 
1,054,651,637,00 
Reserva de Contingencia  $136.515.000,00 
reserva de gestión 10% $105,465,163,70 
Valor total  $1.296.631.800,70  
Fuente: Desarrollo de los Autores 
   
2.4.7 Fuentes y usos de fondos 
 
En la  Matriz Uso de Fondos se enuncian los fondos de financiación y la destinación de estos al 
proyecto, teniendo en cuenta la EDT del proyecto y sus paquetes de trabajo 
En conclusión se expresa que el valor total del proyecto incluyendo los recursos de Contingencia 
y de Gestión es de $ 1.296.631.800,70, el presupuesto del proyecto sin incluir la reserva de 
gestión es de $1.191.166.636.3  
 
 
Tabla 29 Cuadro Valor Costos Total del Proyecto 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
 
C.U. 
2015 
2015 
 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP 
en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Valor costo directo del proyecto  $ 1,054,651,637,00 
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Reserva de Contingencia  $136.515.000,00 
reserva de gestión 10% $105,465,163,70 
Valor total  $1.296.631.800,70  
Tabla 30 Matriz Uso de Fondos 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP 
en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Valor costo real sin reserva de gestión  
$ 
1.191.166.636,30  
Anticipo generado por la Caja de Vivienda Popular Mediante Contrato 
Fiduciario asegurando el 20 % del costo Plan de Inversión del Anticipo 
generado por CVP, Sobre el Costo Real sin Reserva de Gestión $ $ 
$238.233.327,26 
Pagos Mensuales hasta el 90% por avances de Obras Ejecutadas 
aprobadas por la Interventoría, menos Amortización de Anticipo 
generados en cada cuenta de Pago 20% 
$ 
1.072.049.972,67 
Pago del 10% contra liquidación del contrato de obra  $119.116.663,63 
Fuente: Desarrollo de los Autores 
 
 
2.4.8 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis 
de valor o de opciones reales) 
 
Para la evaluación Financiera del Proyecto en sus diversos indicadores tomamos  en cuenta la 
relación costo beneficio,  tomamos  los ingresos y egresos presentes netos en curso, sus 
resultado, y así determinamos cuáles son los beneficios por cada rubro  que se paga en el 
proyecto, con esto  medimos la relación entre los costos y beneficios asociados al  proyecto de 
inversión Diseños Licenciamiento y construcción de 24 unidades de viviendas con el fin de 
evaluar su rentabilidad de oportunidad  en  este negocio.  
Dada la Experiencia del Consorcio Unipiloto 2015 en este tipo de contrataciones y con prácticas 
adquiridas hemos alcanzado un margen de utilidad asegurada fija en cada una de nuestras 
contrataciones,  está se basa en que teniendo una base línea presupuestal de venta y que esta 
tasada en este caso en  $ $1.054.651.637,00, realizamos internamente un presupuesto de 
cumplimiento, donde estimamos los valor de cada ítems,  capítulos  y valor total conservando 
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 una rentabilidad máxima del 15% y mínima del 10%. Ver Tabla 31 Información Básica del 
Proyecto,  Tabla (32) Roi del Proyecto, Tabla (33) Roe del Proyecto, Tabla (34) Ebitda. 
 Los costos de Deuda y de Inversionistas no aplican en nuestro proyecto ya que como contratistas 
el Consorcio Unipiloto 2015 el contratante La Caja de Vivienda Popular se tienen los recursos de 
inversión asegurados mediante cláusulas contractuales donde se pactan en primera instancia un 
anticipo del 20% del costo real del proyecto sin reserva de contingencia valor del proyecto 
$1.054.651.637,00 .Ver Tablas (31) Información Básica del Proyecto. 
Tabla 31 Información Básica del Proyecto 
 
 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP 
en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Valor costo directo del proyecto  $ 1,054,651,637,00 
Reserva de Contingencia  $136.515.000,00 
reserva de gestión 10% $105,465,163,70 
Valor total  $1.296.631.800,70  
 
 
Tabla 32 Cuadro Valor Costos Total del Proyecto 
 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
PRESUPUESTO : Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP 
en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
Valor costo directo del proyecto  $ 1,054,651,637,00 
Reserva de Contingencia  $136.515.000,00 
reserva de gestión 10% $105,465,163,70 
Valor total  $1.296.631.800,70  
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 Fuente: Desarrollo de los Autores 
 
Tabla 33 Roi Proyécto 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
 Valor Inversión del proyecto  $ 949.186.473,30  
Valor Venta del Proyecto  $ 1.054.651.637,00   
Utilidad $105,465,163,70 
Roi 10% 
nota: el proyecto tiene una  rentabilidad del 10,00%  
Fuente: Desarrollo de los Autores¨ 
Tabla 34 Roe Proyécto 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
 Valor Inversión del proyecto  $ 949.186.473,30 
Valor Venta del Proyecto  $ 1.054.651.637,00   
Utilidad $105,465,163,70 
Beneficio Neto/Patrimonio Neto   
Nota: Para el proyecto no aplica debido a que la financiación se tiene 
aseguradas mediante Contrato entre el Consorcio Unipiloto 2015 y la 
CVP según cláusulas contractuales. 
 
Fuente: Desarrollo de los Autores¨ 
Tabla 35 Ebitda Proyecto 
CONSORCIO UNIPILOTO 2015 
PROMOCIÓN, GERENCIA DE PROYECTOS, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN  Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR 
C.U. 
2015 
 
 Ingresos  $ 1.054.651.637,00   
Costos y Gastos  $ 949.186.473,30 
Utilidad (Ebitda) $105,465,163,70 
Fuente: Desarrollo de los Autores 
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3. Planificación del Proyecto. 
3.1 Programación   
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3.1.1 Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 
 
A continuación se enuncia la línea base del alcance constituida por formada el Enunciado del 
Alcance la EDT, y el Diccionario de la EDT a quinto nivel de desagregación que  se explica en el 
numeral 2.4.1 Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de 
planeación  
 
Enunciado del Alcance  
El alcance del proyecto contempla la revisión de diseños, licenciamiento y construcción de 24 
soluciones de vivienda multifamiliar tipo vip para las familias desplazadas por la violencia  y que 
viven en extrema pobreza dentro de la localidad de Bosa barrio el Porvenir, ubicado en la ciudad 
de Bogotá. 
El alcance del producto contempla la construcción de un edificio de 6 niveles en mampostería 
estructural, donde se conformaran 24 soluciones de vivienda multifamiliar las cuales tendrán un 
área total de 45 m² cada una y se dividirán espacialmente en 1 sala comedor, 1 cocina con su 
respectivo mesón prefabricado, 1 patio de ropas con su respectivo lavadero prefabricado, 2 
habitaciones, 1 baño con equipos hidrosanitarios e incrustaciones y 1 balcón con barandas de 
protección; Al interior de cada solución de vivienda se deben garantizar los servicios básicos 
domiciliarios como son puntos hidrosanitarios, eléctricos, gas natural, telecomunicaciones, red 
contra incendios y acabados en general de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto 
y normas de construcción vigentes; Al interior del proyecto se contemplan trabajos de urbanismo 
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 como son senderos peatonales en concreto a la vista con huella táctil, zonas verdes, cunetas 
perimetrales para el control de escorrentía superficial y toda la infraestructura necesaria para el 
suministro de los servicios públicos incluyendo la red de alumbrado. Previo a la ejecución se 
deben realizar los diseños estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos y de urbanismo. 
EDT a quinto nivel de desegregación  
 
La estructura de desagregación del trabajo la cual fue creada por entregables se puede apreciar y 
se explica en el Numeral 1.6.2 EDT (Estructura Desagregación Trabajo). El proceso consistió en 
subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 
de manejar. La estructura de  desagregación del trabajo se proyectó por entregables que en su 
segundo nivel corresponde a 1- Revisión de Estudios 2- Estudios y diseños, 3- Adquisiciones y 
Contratos, 4 Construcción 5- Gerencia del Proyecto. Las cuentas de control las ejecutaremos en 
el tercer nivel de la EDT, Ver EDT/WBS que identifica la cuenta de control, la cuenta de 
planeación y los paquetes de trabajo en su último nivel. 
 
3.1.2 Línea base tiempo, con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal 
 
La programación del proyecto se realizó con base en el uso de la herramienta Microsoft Project 
de forma tal que se definieran las duraciones de cada actividad y la fecha de terminación del 
proyecto, tal como se muestra en archivo adjunto al presente documento 
Los controles del cronograma se realizarán bajo la Técnica del Valor Ganado (EVPM), para lo 
cual es necesario definir los siguientes términos: 
 
 PV: Valor planeado (CPTP – Costo presupuestado del trabajo programado) 
 AC: Costo actual (CRTR – Costo real del trabajo realizado) 
 EV: Valor ganado (CPTR – Costo presupuestado del trabajo realizado) 
 SV: Desviación del programa (DP) 
 SPI: Índice de desempeño del programa (IP) 
 
Dado lo anterior, se establecen las siguientes mediciones para el desempeño del proyecto, 
aplicadas a cada actividad: 
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  SV = EV-PV, el SV pude ser negativo siempre y cuando cumpla con el límite permitido 
para el SPI 
 
 SPI = EV/PV, no se permitirá SPI<0,90 dado que ello implica atraso del mayor al 10% que 
es el límite permitido para el proyecto. 
 
3.1.3 Red 
  
El diagrama de red representa gráficamente las precedencias parciales de las actividades que 
componen el proyecto evidenciado en predecesoras y sucesoras, así como en la ruta crítica del 
proyecto. Lo anterior según se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.. 
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3.1.4 Cronograma MS Project) 
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3.1.5 Nivelación de recursos  
 
Nombre del recurso Tipo 
Inicia
les 
Capacida
d 
máxima 
Tasa 
estándar 
Acumula
r 
Costo 
VIBROCOMPACTAD
OR 
Trabajo V 1 $45.000/hora Prorrateo $3.654.000 
GERENTE DE 
PROYECTOS 
Trabajo G 10 $60.000/hora Prorrateo $142.800.000 
DIRECTOR DE OBRA Trabajo D 6 $30.000/hora Prorrateo $82.466.400 
RESIDENTE DE 
OBRA 
Trabajo R 5 $20.000/hora Prorrateo $48.792.000 
AYUDANTE Trabajo A 5 $7.103/hora Prorrateo $3.795.843 
PROFESIONAL SISO Trabajo P 2 $20.000/hora Prorrateo $10.204.800 
SECRETARIA 
GERENCIA 
Trabajo S 2 
$1.200.000/
ms 
Prorrateo $4.014.000 
ABOGADO Trabajo A 1 
$1.800.000/
ms 
Prorrateo $4.216.500 
EQUIPO 
COMPUTADOR 
Trabajo E 7 $700.000/ms Prorrateo $32.975.600 
RESMA PAPEL Material R   $10.000 Prorrateo $334.800 
IMPRESORA Trabajo I 8 $200.000/ms Prorrateo $11.462.500 
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PROFESIONAL DE 
COMPRAS 
Trabajo P 5 
$1.600.000/
ms 
Prorrateo $14.219.200 
MANO DE OBRA AA 
- ALBAÑILERIA 
Trabajo M 11 $150.237/día Prorrateo $77.882.861 
MANO DE OBRA BB - 
INSTALACIONES 
Trabajo M 2 $165.261/día Prorrateo $43.033.964 
MANO DE OBRA DD 
- CARPINTERIA 
Trabajo M 7 $180.285/día Prorrateo $8.936.728 
PROGRAMADOR 
PROYECTO 
Trabajo P 4 $11.875/hora Prorrateo $11.037.100 
       
 
3.1.2.4. USO DE RECURSOS 
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3.1.6  CURVA S AVANCE 
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3.2 Planes del proyecto  
Son los documentos formales, aprobados, y usados para guiar tanto la ejecución como el control 
del proyecto Construcción de 24 Soluciones de Vivienda Multifamiliar Tipo VIV en la localidad 
de Bosa Barrio el Porvenir. Los usos principales del plan de proyecto son documentar las 
suposiciones de la planeación y toma de decisiones, además de facilitar la comunicación entre las 
partes interesadas en el proyecto, y de documentar los cambios aprobados a la línea de base del 
alcance, costos, y programación.   
 
Fuente: Equipo de trabajo 
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3.2.1 Plan de gestión del proyecto 
 
Plan de gestión del proyecto 
Título del 
Proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda 
Multifamiliar Tipo VIP en la Localidad de Bosa 
Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de 
Bogotá 
 
Fecha: 07/12/2015 
 
Ciclo de vida del proyecto 
 
Fase 
Documentos claves de la 
Gerencia de Proyectos 
Entregables del Área 
Técnica 
 S
is
o
  
Inicio 
1. Project charter. 
2. Registro de interesados. 
3. Product scope. 
4. Project scope. 
1. Acta de constitución del 
proyecto (Caso de negocio). 
 
 
Planeación 
1. Plan de gestión del proyecto. 
2. Planes subsidiarios. 
3. Planes áreas del conocimiento. 
4. Listas de chequeo firmadas. 
5. Solicitudes de cambio 
aprobados. 
6. Plan de gestión del proyecto 
actualizado. 
1. Plan para la dirección del 
proyecto:  
1.1. Licencia de construcción 
y urbanismo. 
1.2. Diseños. 
1.3. Planos. 
1.4. Especificaciones 
Técnicas. 
1.5. Programación. 
1.6. Presupuesto. 
 
Ejecución 
1. Contratos firmados. 
2. Listas de chequeo firmadas. 
3. Actas de reunión. 
4. Solicitudes de cambio 
aprobados 
5. Comunicaciones internas y 
externas. 
6. Informes de desempeño. 
7. Entregables recibidos a 
satisfacción. 
8. Plan de gestión del proyecto 
actualizado. 
1. Viviendas: 
1.1. Preliminares. 
1.2. Cimentación. 
1.3. Estructura. 
1.4. Cubierta. 
1.5. Redes. 
1.6. Acabados. 
2. Urbanismo: 
2.1. Preliminares. 
2.2. Redes. 
2.3. Obras de artes. 
2.4. Equipamiento y dotación. 
2.5. Infraestructura 
conservación ambiental. 
Cierre 
1. Contratos liquidados 
2. Reclamaciones cerradas 
 
1. Documentos del proyecto 
archivados. 
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Procesos de la Dirección de proyectos y Ajustes de Decisiones  
Área del 
conocimiento 
Procesos Decisiones de ajuste 
Integración 
 
1. Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 
2. Desarrollar el plan de gestión 
del proyecto 
3. Dirigir y gestionar la ejecución 
del proyecto 
4. Realizar seguimiento y control 
al desempeño del trabajo 
5. Realizar control integrado de 
cambios 
6. Cerrar proyecto o fase 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Alcance 
1. Planificar la gestión del alcance 
del proyecto 
2. Recopilar requisitos 
3. Definir el alcance 
4. Crear la WBS 
5. Validar el Alcance 
6. Controlar el Alcance 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Tiempo 
1. Planificar la gestión de tiempo 
del proyecto 
2. Definir actividades 
3. Secuenciar las actividades 
4. Estimar los recursos 
5. Estimar la duración de las 
actividades 
6. Desarrollar el cronograma 
7. Controlar el Cronograma 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
 
Costo 1. Planificar la gestión de costo 
del proyecto 
2. Estimar los costos 
3. Determinar el presupuesto 
4. Controlar los Costos 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Calidad 1. Planificar la calidad del 
proyecto 
2. Realizar el Aseguramiento de 
Calidad 
3. Controlar la Calidad 
4. Costo de la calidad 
5. Mejora continua 
6. Métricas de calidad 
 
7. Lista de chequeo control de 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
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Área del 
conocimiento 
Procesos Decisiones de ajuste 
calidad 
8. Informes de cambio 
9. Informes de desempeño del 
trabajo 
10. Entregables validados 
Recursos Humanos 
1. Planificar los Recursos 
Humanos del proyecto 
2. Adquirir el Equipo del Proyecto 
3. Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 
4. Dirigir el Equipo del Proyecto: 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Comunicaciones 
1. Planificar las comunicaciones 
del proyecto 
2. Identificar los interesados 
3. Definir canales de 
comunicación 
4. Crear modelo básico de 
comunicaciones 
5. Distribución de la información 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Riesgos 
1. Planificar la gestión del riesgo 
2. Identificar los riesgos 
3. Realizar el análisis cualitativo 
de riesgos 
4. Realizar el análisis cuantitativo 
de riesgos 
5. Planificar la respuesta a los 
riesgos 
6. Controlar los Riesgos 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
 
Adquisiciones 
1. Planificar la Gestión de las 
Adquisiciones 
2. Efectuar las Adquisiciones 
3. Controlar las Adquisiciones 
4. Cerrar las Adquisiciones  
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Interesados  
1. Identificar a los Interesados de 
los involucrados 
2. Planificar la Gestión de los 
Interesados 
3. Gestionar la Participación de 
los Interesados 
4. Controlar la Participación de los 
Interesados 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
 
Seguridad 1. Planificar la gestión de la Los ajustes se realizarán 
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Área del 
conocimiento 
Procesos Decisiones de ajuste 
seguridad en el trabajo 
2. Métricas de seguridad 
3. Listas de chequeo de 
seguridad 
4. Permisos de trabajo en altura 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
 
 
Ambiental 
1. Planificar la gestión ambiental 
2. Plan de gestión a emergencias 
ambientales 
3. Métricas ambientales 
4. Listas de chequeo ambientales 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Financiera 
1. Plan de gestión financiación  
2. Contrato y forma de 
financiación 
3. Nivel de autoridad de gastos 
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
Reclamaciones 
1. Planificar las reclamaciones del 
proyecto 
2. Declaración de reclamación  
Los ajustes se realizarán 
en la medida que se 
requieran cambios en las 
diferentes etapas del ciclo 
de vida del proyecto. Estos 
se realizaran a través de 
un comité de cambios 
asignado para el proyecto. 
 
Herramientas y técnicas de los procesos 
Área del conocimiento  Herramientas y técnicas 
Integración 
1.   Juicio de expertos 
1. Reuniones 
2. Control de cambios 
3. Sistema de información para 
la dirección de proyectos 
Alcance 
1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Especificaciones técnicas programa de 
vivienda gratuita (Ministerio de 
vivienda). 
Tiempo 1. Juicio de expertos 
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Área del conocimiento  Herramientas y técnicas 
2. Método de la ruta crítica 
3. Diagrama de red 
4. Microsoft Project 
Costo 
1. Juicios de expertos 
2. Reuniones 
3. Estimación por analogía 
4. Análisis de reservas para contingencias 
5. Toma de decisiones en grupo 
6. Método del valor ganado y 
proyecciones 
7. Microsoft Project 
Calidad 
1. Análisis costo-beneficio 
2. Reuniones 
3. Gestión y control de calidad 
4. Auditorias de calidad 
5. Análisis de procesos 
6. Revisión solicitud de cambios 
Recursos Humanos 
1. Se adopta el plan de la organización 
Consorcio Unipiloto 2015. 
Comunicaciones 
1. Reuniones 
2. Juicio de expertos 
3. Análisis de involucrados 
4. Modelos y métodos de comunicación 
Riesgos 
1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Técnicas analíticas 
4. Revisión a la documentación  
5. Técnicas de recopilación de 
información 
6. Análisis de supuestos 
7. Análisis DOFA 
8. Evaluación de probabilidad e impacto 
9. Matriz de probabilidad e impacto 
10. Categorización de riesgos 
11. Evaluación de riesgos 
12. Estrategias de respuesta a los riegos 
13. Estrategias de respuesta para 
contingencias 
Adquisiciones 
1. Se adopta el plan de la organización 
Consorcio Unipiloto 2015. 
Involucrados 
1. Juicio de expertos 
2. Reuniones 
3. Análisis de involucrados 
4. Habilidades personales 
5. Habilidades gerenciales 
Seguridad  
1. Planeación desempeño de seguridad 
2. Análisis costo-beneficio 
3. Análisis de peligros y riesgos de 
seguridad 
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Área del conocimiento  Herramientas y técnicas 
4. Auditorias de seguridad 
5. Control desempeño de seguridad 
Ambiental 
1. Análisis costo-beneficio 
2. Planeación desempeño ambiental 
3. Proceso de gestión ambiental 
4. Análisis de peligros y riegos 
ambientales 
5. Auditorías ambientales 
6. Control desempeño ambiental 
Financiera 
 
1. Análisis de sensibilidad 
2. Sistemas de contabilidad, costos y 
financiera 
3. Análisis de flujo de caja 
4. Análisis de valor ganado 
5. Reportes financieros 
 
Reclamaciones 
1. Contratos 
2. Juicios de expertos 
3. Documentación 
4. Estimación de costos 
5. Análisis de programas 
6. Comité de cambios 
7. Documentación 
8. Negociación 
 
Varianzas y gestión de la línea base 
Variación del alcance Gestión de la línea base del alcance 
Los entregables deben cumplir con las 
normas, especificaciones y requerimientos 
técnicos en las diferentes fases del 
proyecto de acuerdo a los paquetes de 
trabajo establecidos en la EDT/WBS. Se 
considera inaceptable la vivienda 
multifamiliar que no tenga los parámetros 
establecidos en los documentos técnicos 
generales del producto y se considera 
aceptable algunos cambios de forma mas 
no de fondo como marcos de puerta baño 
en madera en lugar de instalar metálicos o 
cerrojo puerta baño en lugar de cerradura. 
 
 
Cualquier cambio solicitado al alcance 
debe pasar para aprobación por el comité 
de cambios del proyecto, tal como está 
establecido en el Plan de Gestión de 
Cambios  
Determinado la línea base del alcance del 
Proyecto y aprobado a través del 
enunciado del alcance, la estructura de 
desglose del trabajo (EDT/WBS) y su 
diccionario de la EDT/WBS asociado, sólo 
se puede modificar a través de 
procedimientos formales de control de 
cambios y que se utiliza como base de 
comparación. 
 
Una de las herramienta que utilizaremos 
para monitorear el desempeño del alcance 
es el Análisis de Variación del Alcance son 
las reuniones periódicas de acuerdo con 
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Variación del alcance Gestión de la línea base del alcance 
los hitos de finalización de los entregables 
en la programación general del proyecto. 
 
Variación del tiempo Gestión de la línea base del tiempo 
Estará determinado en nuestro 
proyecto por la medida en que el 
cronograma se encuentra adelantado o 
retrasado en relación con la fecha de 
entrega planificada, los avances y/o 
atrasos en los tiempos se medirán por 
semanas en un determinado momento, 
expresada como la diferencia entre el 
valor ganado y el valor planificado. 
 SV (Desviación de programa) = EV-PV, 
el SV pude ser negativo siempre y 
cuando cumpla con el límite permitido 
para el SPI 
 
 SPI (Índice de desempeño del 
programa)= EV/PV, no se permitirá 
SPI< 0,90 dado que ello implica un 
atraso mayor al 10% que es el límite 
permitido para el proyecto. 
Se realizarán reuniones mensuales de 
seguimiento para revisar el cumplimiento 
del SV y SPI del proyecto que tienen un 
límite permisible del 10%, en caso de 
superar esta barrera se deben evaluar 
posibles nivelaciones de recursos e incluso 
ajustes a las actividades que hagan parte 
de la ruta crítica y que estén afectando el 
avance general del proyecto. 
 
Como complemento a estas mediciones se 
debe revisar la ruta crítica del programa 
para verificar que el proyecto se realiza 
dentro de los tiempos establecidos en el 
plan, lo anterior con apoyo de la 
programación Gantt y el diagrama de red 
de la herramienta Microsoft Project. 
Variación del costo Gestión de la línea base del costo 
 CV (Desviación de costo) = EV-AC, el 
CV pude ser negativo siempre y 
cuando cumpla con el límite permitido 
para el CPI 
 
 CPI (Índice de desempeño del costo)= 
EV/AV, no se permitirá CPI<0,95 dado 
que ello implica un sobrecosto mayor al 
5% que es el límite permitido para el 
proyecto. 
Se realizarán reuniones mensuales de 
seguimiento para revisar el cumplimiento 
del CV y CPI del proyecto, que tiene un 
límite permisible del 5%, en caso de 
superar esta barrera se deben evaluar 
posibles nivelaciones de recursos e incluso 
ajustes a las actividades que hagan parte 
de la ruta crítica y que estén afectando el 
presupuesto general del proyecto. 
 
 
Como complemento a estas mediciones se 
debe revisar la curva S del presupuesto 
para verificar que el proyecto se realiza 
dentro de los tiempos establecidos en el 
plan. 
Reportes del proyecto 
Se realizarán informes generales de desempeño del proyecto con una periodicidad mensual, 
registrando lo índices de desempeño respecto a las líneas base del proyecto. Se debe 
incorporar al informe las proyecciones de tiempo y costo, así como las solicitudes de cambio 
durante el periodo. En el informe debe mostrarse también la trazabilidad de trabajo y costo de 
todos los meses de desarrollo del proyecto.  
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En las reuniones mensuales se deben tratar temas como solicitudes del cliente interno y 
externo y se deben incluir todas las novedades que ocurrieron en el periodo o que pueden 
convertirse en factores que impacten el proyecto en las variables de la triple restricción 
(alcance, tiempo y costo). 
 
Las herramientas usadas para monitorear la triple restricción del proyecto son: 
 
Sistema de Control de Cambios. 
Diagrama de Gantt 
Cronograma Maestro 
Matriz de Probabilidad e Impacto 
Sistema de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS Microsoft Project (MSP) 
Matriz de Asignación de Responsabilidades 
Estructura de Desglose del Riesgo (RBS). 
Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo. 
Sistema de Autorización de Trabajo. 
Estimación Análoga. 
Estimación. 
Costo de la Calidad (COQ). 
Metodología de la Ruta Crítica. 
Diagramas de Flujo. 
Análisis de Variación. 
 
 
 
3.2.2 Plan de gestión de cambios 
 
Plan de  gestión de cambios 
Título del 
proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda 
multifamiliar tipo vip en la localidad de Bosa 
barrio el Porvenir ubicado en la ciudad de 
Bogotá. 
Fecha: 07/12/2015 
Enfoque de gestión de cambios 
El Formulario de Control de Cambio lo ejecutara un miembro del proyecto con autoridad para 
solicitar un cambio. Este lo utilizaremos para registrar cualquier tipo de solicitud  de cambio, sin 
embargo, los tipos más frecuentes de cambio en nuestro proyecto son: 
• Plazos en la entrega del producto no mayor al 10% del tiempo total de ejecución del   
            Proyecto, es decir si el índice de programación SPI supera el umbral del 0,90. 
• Aumento en el índice de costos CPI en un 5%, al superar el umbral del 0,95. 
Cuando aumentan los índices CPI y SPI del proyecto se deben generar cambios tales como 
son nivelación de recursos, verificación y ajuste tiempos de entrega materiales importados, 
ajustes a la matriz de riesgos de presentarse una situación que no se contempló en la matriz 
inicial, además de toda acción que afecte directamente los índices en mención. 
En nuestro proyecto el formulario de Control de Cambio típicamente incluye: 
• Información resumida del proyecto 
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• Una descripción del cambio propuesto en el proyecto 
• Una lista de razones de negocio y sistema requiriendo el cambio 
• Los beneficios y costos de implementar el cambio 
• Una visión del impacto de implementar/no implementar el cambio solicitado 
• Una sección de aprobación 
 
Definiciones de cambio 
Cambios en el 
cronograma 
Los cambios en el cronograma se pueden realizar, si alguna actividad 
presenta atrasos o adelantos, estos deben ser revisados y aprobados 
por el departamento técnico. En nuestra Organización se realizaran 
controles semanales a la programación general del proyecto con la 
herramienta del software Microsoft Project. Posterior al control de los 
avances generales del proyecto si se identifica un atraso mayor al 
10% en alguna fecha de corte especifica se deben tomar acciones al 
respecto a fin de equilibrar y normalizar el buen desarrollo del 
proyecto, mediante un proceso de administración de los Cambios que 
garantizan que cualquier cambio se comunique, documente, 
verifique, apruebe y se implemente. 
Cambios en el 
presupuesto 
Los Cambios en el presupuesto se realizara según lo establecido en 
el proceso de administración de cambios, que se realiza a través del  
formulario de Control de Cambios que usaremos durante la fase de 
ejecución y control, cabe resaltar que estos cambios serán efectivos 
siempre y cuando durante alguna verificación en los cortes de avance 
semanal acumulado se identifiquen sobrecostos en un 5% del valor 
total ejecutado hasta esa fecha y/o ajustes presupuestales solicitados 
por el cliente a fin de tomar las acciones pertinentes para nivelar 
estos recursos. 
 
Cambios en el Alcance  El proceso de administración de los Cambios para el alcance del 
proyecto se ejecuta para asegurar que cada cambio introducido en el 
entorno del proyecto será apropiadamente definido, evaluado y 
aprobado antes de ser implementado por el Director del Proyecto. 
 
En nuestra organización los cambios en el alcance se implementaran 
siempre y cuando se vean afectados algunos de los siguientes 
parámetros:                                                                                                                                    
- Normas de construcción vigentes a nivel nacional (Colombia).                  
-  Especificaciones Técnicas implementadas por el Ministerio de   
   Vivienda en el territorio Colombiano.                                                                    
-  Ajustes solicitados por el cliente (Caja de Vivienda Popular). 
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Cambios en los 
Documentos del 
Proyecto 
Los Cambios en los documentos del proyecto se ejecutaran según el 
proceso de administración de cambios establecido en la 
Organización. 
Dentro de la organización se establecen algunos parámetros para el 
cambio de la documentación técnica del proyecto, que para este caso 
de negocio se establece así: 
- Ajuste a la licencia de construcción y/o urbanismo por algún motivo. 
- Ajuste a diseños y/o planos durante la fase de construcción. 
- Implementación de cambios solicitados por el cliente durante el ciclo 
de vida del proyecto. 
Para asegurar que cada cambio introducido en el entorno del 
proyecto será apropiadamente definido,  los documentos del proyecto 
susceptibles de actualización incluirán entre otros, la documentación 
de los requisitos para incluir los cambios. Se debe incluir  el nombre y 
la versión del ítem de configuración sobre el cual se solicita el 
cambio. 
El procedimiento consistirá en avisar al Responsable de SCM que se 
está solicitando un cambio y agregar en el documento de Gestión de 
Cambios la siguiente información 
1-Nombre de la persona que da origen al cambio. 
2-Fecha de la solicitud. 
3-Indicador de urgencia del cambio. 
4-La necesidad del cambio. 
5-Descripción del cambio solicitado. 
 
JUNTA DE CONTROL DE CAMBIOS 
Nombre Responsabilidad Rol Autoridad 
Patrocinador autorizar o negar los cambios Inversionista La mayor del 
proyecto 
Gerente del proyecto Aprobar los cambios o rechazar 
de acuerdo a las necesidades 
Gerente del 
proyecto 
Revisar y 
Aprobar las 
solicitudes de 
cambio 
Jefe de área solicitar los cambios cuando se 
consideren necesarios 
coordinador 
de área 
solicitar los 
cambios 
Procesos de control de cambios 
Solicitud de cambios Al identificar una solicitud de cambios, el miembro del equipo de 
trabajo realiza un levantamiento detallado de la necesidad, la 
situación actual y el panorama deseado, de tal manera que se pueda 
documentar el cambio 
Verificar solicitud de 
cambios 
El gerente de proyecto realiza el respectivo análisis de la razón por la 
cual se ha dado y solicitado el cambio, evaluando la causa 
Toma de  decisión El comité de cambios se reúne y evalúa el informe presentado por el 
gerente de proyecto y toma una decisión al respecto, lo cual se 
traduce en aprobar o rechazar el cambio solicitado. Toda decisión 
debe estar respaldada por el patrocinador 
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Implantar el cambio Una vez tomada la decisión de cambio se deben actualizar las líneas 
base de alcance, tiempo y costo y se coordina con el equipo del 
proyecto la implementación del mismo, todos los involucrados deben 
de tener claridad el cambio, (Formulario Administración de Cambios-
Control del Documento) 
 
 
 
 
Formulario Administración de Cambios-Control del 
Documento 
 
Información del Documento 
 
 Información 
Identificación Documento [Identificación del Documento] 
Propietario del Documento [Nombre del Propietario] 
Fecha [Fecha] 
Última Fecha Actualizado [Fecha] 
Nombre del Archivo [Nombre] 
 
Historia del Documento 
 
Versión Fecha del 
Cambio 
Cambio 
1.0 13-09-2004 Creación del Documento 
   
   
   
 
Aprobación del Documento 
 
Rol Nombre© Firma Fecha 
Patrocinador del Proyecto 
 
   
Director del Proyecto© 
 
   
Director de Calidad 
(si aplica) 
 
   
Director de Adquisiciones 
(si aplica) 
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Director de Comunicación 
(si aplica) 
 
   
Director de PMO 
(si aplica) 
 
   
 
 
 
 
3.2.3 Plan de gestión del alcance 
 
Plan de gestión del alcance 
 
 
Título del 
Proyecto: 
Estudios Diseños y Construcción de 24 
soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo 
VIP en la Localidad de Bosa Barrio el 
Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá 
 Fecha: 07/12/2015   
 
 
Desarrollo del enunciado del alcance 
Producto de la formulación del proyecto se desarrollaron una serie de actividades previas 
de investigación y de estructuración por parte del Consorcio Unipiloto 2015, que produjo 
la definición e identificación de los beneficios que se lograría con el alcance del proyecto 
“Estudios Diseños y Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP en 
la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de la Ciudad de Bogotá. 
 
El objetivo de la formulación del proyecto entonces fue construir los elementos requeridos 
para promover y gestionar el proyecto, en términos específicos, con los beneficios que 
arrojaría el proyecto una vez se concluyera a los interesados. 
 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluyo los procesos necesarios para garantizar que 
el proyecto incluyera todo el trabajo requerido para completarlo con éxito 
 
Recopilar requisitos: El proceso consistió en definir y documentar las necesidades de los 
interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Se inició con el Planteamiento 
del Problema, los objetivos del proyecto y la necesidad y la justificación del modelo de 
negocio para el Consorcio Unipiloto 2015. Producto del análisis efectuado se desarrolló el 
acta de constitución del proyecto, lo que permitió obtener el enunciado del proyecto con 
el alcance y la descripción detallada del producto, entregables y la EDT. 
 
Herramientas Utilizadas: Se tuvo acceso a documentos que registrar el marco Normativo 
Nacional y Local propuesto para acometer las soluciones al déficit de Vivienda, y en ese 
sentido satisfacer y restablecen los derechos a la comunidad desplazada. Se realizaron 
de igual forma reuniones de expertos, talleres de grupos donde se expusieron lluvias de 
ideas y mapas conceptuales   
 
Definir el alcance: El proceso consistió en desarrollar una descripción detallada del 
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proyecto y del producto. El producto son 24 soluciones de vivienda multifamiliar tipo VIP 
(Vivienda Interés Prioritario) con sistema de mampostería estructural el cual se definió de 
acuerdo al análisis multicriterio, en donde se evaluaron aspectos como el bajo costo, 
impacto ambiental, tiempo de ejecución y seguridad en el proceso constructivo. 
 
Las viviendas se construirán en la localidad de bosa barrio el Porvenir en la ciudad de 
Bogotá y de acuerdo con el diseño establecido, se conformara una edificio de 6 niveles 
donde se contemplan 4 unidades de vivienda por piso con un área de 45 m2 cada una, 
de igual manera se construirán zonas comunes de acceso a las viviendas a través de 
puntos fijos con escaleras y urbanismo general el cual se conforma por senderos 
peatonales, zonas verdes, cunetas para control de escorrentía superficial y todas las 
redes de servicios públicos básicos domiciliarios. 
 
Crear la EDT: El proceso consistió en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. La estructura de 
desagregación del trabajo se proyectó por entregables que en su segundo nivel 
corresponde a 1- Revisión de Estudios 2- Estudios y diseños, 3- Adquisiciones y 
Contratos, 4 Construcción 5- Gerencia del Proyecto. Las cuentas de control las 
ejecutaremos en el tercer nivel de la EDT, Ver EDT/WBS que identifica la cuenta de 
control, la cuenta de planeación y los paquetes de trabajo en su último nivel. 
 
Verificar el alcance: El proceso consistió en formalizar la aceptación de los entregables 
del proyecto que se han completado. Los entregables verificados obtenidos durante la 
gestión de la calidad, son revisados por la Caja de Vivienda Popular a fin de asegurar 
que han sido completados satisfactoriamente y que han recibido aceptación formal 
ENTRADAS :Plan para la Dirección del Proyecto, Documentación de Requisitos, Matriz de 
Trazabilidad de Requisitos, Datos sobre el Desempeño del Trabajo, Entregables 
verificados. 
HERRAMIENTAS: Inspecciones y Toma de Decisiones Grupales. 
SALIDAS: Entregables Aceptados, Solicitudes de Cambio, Información sobre el 
Desempeño del Trabajo, y Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
 
Controlar el alcance: Este proceso consistió en monitorear el estado del alcance del 
proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la línea base del alcance mediante el 
control de cambios. Para esta etapa utilizamos como herramienta los Análisis de 
Variación, que corresponden a las mediciones del rendimiento del Alcance de los 
trabajos del Proyecto, permitiéndonos establecer la magnitud de las desviaciones 
respecto de la Línea Base del Alcance. 
 
Entre los aspectos importantes del control del Alcance del Proyecto está el determinar las 
causas de tales desviaciones y decidir si es necesario solicitar cambios y generalmente, 
recomendar acciones correctivas y/o preventivas. 
 
 
 
Estructura de desglose del trabajo - WBS 
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La Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) del proyecto se estableció en una 
descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será 
ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los 
productos entregables requeridos. En el segundo nivel de la estructura de desglose del 
trabajo se encuentran las cinco categorías principales del proyecto, a saber: 
 
1- Revisión de Estudios  
2- Estudios y diseños 
3- Adquisiciones y Contratos 
4- Construcción 
5- Gerencia del Proyecto. 
 
 
 
Diccionario de la WBS 
El diccionario de la WBS se realizó con las categorías a tercer nivel de la estructura de 
desglose del trabajo (cuenta de control) y sus paquetes de trabajo asociado. En el 
diccionario se presenta información del proyecto de orden técnica, requerimientos de 
calidad y aceptación, descripción de entregables y actividades asociadas, documentos de 
entrada, salida, recursos, duración y costo, tal como se muestra en la estructura de 
desglose de trabajo. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
Para el mantenimiento de la línea base del alcance se debe realizar el seguimiento por el 
gerente de proyecto, verificando que se cumpla con los requerimientos y especificaciones 
de cada entregable. Dicho seguimiento se realizará mediante reuniones mensuales con 
el equipo del proyecto, en las cuales se analizará el cumplimento a través de la 
verificación de los hitos de finalización de cada paquete de trabajo establecido en el 
diagrama de gannt. 
 
Cualquier cambio que se genere sobre el alcance deberá ser documentado mediante el 
control de cambios del proyecto establecido en el Plan de Gestión de Cambios con el y 
de la misma manera deberá pasar por el comité de cambios para su respectiva 
aprobación. 
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Cambios en el alcance 
Una vez se tenga detectado un cambio en el alcance, se deberá llevar al comité de 
cambios y este deberá ser aprobado únicamente por el patrocinador del proyecto, quien 
deberá tener en cuenta el impacto en el cronograma y costo del proyecto para tomar la 
decisión. 
 
Aceptación de entregables 
Los entregables serán aceptados mediante revisiones en las que se verifique el 
cumplimento, de normas, especificaciones, requisitos y criterios de aceptación de 
calidad, así como el cumplimento de tiempo y costo previsto en la planeación.  
Una vez se dé cumplimento a todos los requisitos del caso se firmará un acta en el que 
se formalice la aceptación y recibo del mismo. 
 
Alcance y requerimientos de integración 
Los requisitos del proyecto y del producto están mencionados en el tercer nivel de la 
WBS (Cuentas de control) y PBS respectivamente, con el correcto cumplimento de estos 
paquetes de trabajo se garantiza la satisfacción de las necesidades del problema y de los 
objetivos del proyecto. Cada vez que se complete un entregable se debe verificar el 
cumplimento de requisitos establecidos en la planeación. 
 
 
3.2.4 Plan de gestión de tiempo 
Plan de gestión de tiempo 
Título del 
Proyecto: 
Estudios Diseños y Construcción de 24 
soluciones de vivienda Multifamiliar Tipo VIP en 
la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir dentro de 
la Ciudad de Bogotá 
 
Fecha: 07/12/2015 
 
 
Metodología de programación 
 
Para realizar la programación del proyecto se tiene como primera fase, la de identificar 
todas las actividades que intervienen en el proyecto, sus interrelaciones, sucesiones, 
reglas de precedencia, tiempo estimado para el desarrollo de cada actividad, desarrollo 
del programa de ejecución y del control del programa. 
 
Metodología implementada para la programación general del proyecto se realizara a 
través de la ruta crítica. 
 
 
Herramientas de programación 
Para la elaboración de la programación y presentación de informes mensuales 
utilizaremos: 
1. Software de programación Microsoft Project. 
2. Software de presentación de informes Microsoft Word y Excel. 
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Estimación Paramétrica 
La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo 
para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros 
del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos 
históricos y otras variables (p.ej., metros cuadrados de construcción) para calcular una 
estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. 
 
 
Nivel de exactitud Unidades de medida Umbral de varianza 
Las duraciones van a tener 
máximo tres decimales.  
 Duración de actividades 
en días 
 Rendimientos de 
personal y recursos en 
horas 
La varianza que se acepta 
en el índice de 
programación SPI es de 
máximo el 0,90, es decir del 
10%. 
 
Informes, Horarios y formatos de la programación 
Los informes y paneles que usaremos para comprobar el estado general del proyectos y 
comparar si componentes del proyecto están conformes a la programación son: 
 
INFORMES DEL PANEL 
Evolución: Muestra el trabajo realizado, las tareas completadas y el trabajo que queda por 
hacer. Para obtener más información acerca de este informe, vea Crear un informe de 
evolución. 
Información general de costos: Este informe muestra el estado actual de costes del proyecto 
y de las tareas de nivel superior. Además, muestra los costes planeados, restantes, reales, 
acumulados y de línea de base, así como el porcentaje de finalización. De este modo, podrá 
determinar si su proyecto se ajustará al presupuesto.  
Información general del proyecto: Muestra el porcentaje de finalización del proyecto, los 
próximos hitos y las tareas cuya fecha de vencimiento ya se ha cumplido (tareas retrasadas). 
Próximas tareas: Muestra el trabajo realizado en la semana actual, el estado de las demás 
tareas vencidas y las tareas que comienzan la semana próxima. 
Información general del trabajo: Muestra una evolución del trabajo del proyecto, así como 
estadísticas de trabajo de todas las tareas de nivel superior para que sepa cuál es 
porcentaje de finalización y que tareas están aún pendientes de realizar. 
 
INFORME DE RECURSOS 
Recursos sobre asignados: Muestra el estado de trabajo de todos los recursos sobre 
asignados con información acerca del trabajo real y restante. 
Visión general de los recursos: Muestra el estado de todas las personas (recursos de 
trabajo) que están trabajando en el proyecto, y determinar qué trabajo falta por completar y 
qué tareas están pendientes de realizar. 
 
 
INFORME DE COSTOS 
Flujo de caja: Muestra los costos y los costos acumulados por trimestre de todas las tareas 
de nivel superior (Este es uno de los más usados en nuestra Organización para el 
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seguimiento del Valor presupuestado v/s Valor ejecutado) 
 
 
 
Sobrecostos:  Muestra la variación de costos de todas las tareas de nivel superior y recursos 
de trabajo e indica en qué punto superan los costes reales a los costos de línea de base. 
Informe de valor acumulado:  Muestra el valor acumulado, la variación y los índices de 
rendimiento durante un tiempo. Asimismo, compara los costos y las programaciones con una 
línea de base con el fin de determinar si el proyecto cumplirá la fecha prevista. 
Visión general de costo de recursos: Muestra el estado del costo de los recursos de trabajo 
(personal y material). Asimismo, muestra los detalles de costos en una tabla y datos de 
distribución de costos en un gráfico. 
Información general de costos de la tarea: Muestra el estado del costo de las tareas de nivel 
superior. Asimismo, muestra los detalles de costos en una tabla y datos de distribución de 
costos en un gráfico. 
INFORMES DE PROGRESO 
Tareas críticas: Este informe muestra todas las tareas con programación ajustada que 
figuran como críticas en la ruta crítica de su proyecto, lo que indica que cualquier retraso en 
estas tareas provocará retrasos en la programación. 
Tareas retrasadas: Muestra las tareas que han comenzado o finalizado con posterioridad a 
las fechas de inicio y finalización programadas y que cuyo progreso no es el planeado. 
Informe de hito: Muestra todas las tareas del proyecto que tienen hitos. Este informe muestra 
qué tareas tienen retrasos, qué tareas han vencido o las que se han completado. 
Tareas pospuestas: Muestra todas las tareas del proyecto que están tardando más de lo 
esperado en completarse y cuya fecha de finalización es posterior a la fecha de finalización 
de línea de base. 
 
INFORMES VISUALES DE FORMA INSTANTÁNEA EN EXCEL 
Informe de costo previsto 
Informe de trabajo previsto 
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Informe de costo presupuestado 
Informe de trabajo presupuestado 
Informe de flujo de efectivo 
Informe de valor acumulado a lo largo del tiempo 
Informe de resumen de costo del recurso 
Informe de trabajo restante del recurso 
Informe de disponibilidad de trabajo del recurso 
Informe de resumen de trabajo del recurso 
 
Gestión de procesos 
Identificación de 
actividades 
Una vez obtenida la WBS del proyecto con sus respectivos 
paquetes de trabajo y actividades, se le asigna un código, 
descripción, costo y recurso necesario a cada paquete y 
actividad. 
Secuenciación de 
actividades 
El diagrama de red del cronograma se obtiene mediante el uso 
de diagramación por precedencias parciales, con la cual se 
consigue la ruta crítica del proyecto. Lo anterior a partir de 
juicios de expertos y de estimaciones análogas basadas en 
experiencias de proyectos similares.   
Estimación de recursos 
Para estimar los equipos, materiales y recurso humano 
necesario para la realización de las actividades se hace uso de 
juicios de expertos y de estimaciones análogas, es decir 
basados en experiencias en proyectos similares.  
Estimación del esfuerzo 
y duración 
Para la estimación del esfuerzo o rendimiento de los equipos, 
materiales y recurso humano utilizado en las actividades del 
proyecto se usa la metodología de estimaciones paramétricas 
mediante la construcción de Análisis de Precios Unitarios, lo 
cual debe ser combinado con juicio de expertos para la 
elaboración de los mismos.  
 
Para las duraciones de las actividades se utiliza el método de la 
estimación de los tras valores PERT (t=p+4m+o/6), con apoyo 
de juicio de expertos para considerar las duraciones en cada 
escenario (pesimista, más probable y optimista) 
Actualización, 
monitoreo y control 
La periodicidad para la medición de desempeño del proyecto 
debe ser mensual o antes si el Gerente de Proyecto así lo 
requiere por ocurrencia de estado crítico del proyecto. 
 
Los controles del cronograma se realizarán bajo la Técnica del 
Valor Ganado (EVPM), para lo cual es necesarios definir los 
siguientes términos: 
 
 PV: Valor planeado (CPTP – Costo presupuestado del 
trabajo programado) 
 AC: Costo actual (CRTR – Costo real del trabajo realizado) 
 EV: Valor ganado (CPTR – Costo presupuestado del trabajo 
realizado) 
 SV: Desviación del programa (DP) 
 SPI: Índice de desempeño del programa (IP) 
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Dado lo anterior, se establecen las siguientes mediciones para 
el desempeño del proyecto, aplicadas a cada actividad: 
 
 SV = EV-PV, el SV pude ser negativo siempre y cuando 
cumpla con el límite permitido para el SPI 
 
 SPI = EV/PV, no se permitirá SPI<0.90 dado que ello implica 
atraso del mayor al 10% que es el límite permitido para el 
proyecto. 
 
Como complemento a estas mediciones se debe utilizar el 
método de la ruta crítica del programa para verificar que el 
proyecto se realiza dentro de los tiempos establecidos en el 
plan, lo anterior con apoyo de la programación Gantt y el 
diagrama de red de la herramienta Microsoft Project. 
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3.2.5   Plan de gestión de costos 
 
Plan de  gestión del costo 
 
 
Título del proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Fecha: 
 
 
07/12/2015 
 
Nivel de precisión 
unidad 
de  
medida 
Umbral del 
control 
CPI<0,95. 
Los costos están valorados en la moneda colombiana, el nivel de 
exactitud es el peso 
Peso  
(colom
biano) 
 El 
umbrales 
definido 
para  
desviación 
con 
respecto a 
la línea 
base del 
plan es 5% 
del Costo 
total 
Reglas para la medición del  Desempeño 
Los puntos definidos para realizar la medición de las cuentas de control en la EDT/WBS 
de nuestro proyecto están establecidos en el tercer nivel. 
Para medir la gestión en los costos se usará la técnica del valor ganado; se calcularán los 
índices de programación (SPI) y de costos (CPI) lo cual se hará haciendo seguimiento a 
cada una de las actividades y valorándolas con un % de avance o por cumplimiento de 
hitos, según sea el caso. Para ello partiremos del cálculo del EV (costo presupuestado del 
trabajo realizado), AC (Costo real del trabajo realizado y PV (Costo presupuestado del 
trabajo programado). El CPI y el SPI no podrán ser inferiores a 0,95. 
Informe del costo: 
El seguimiento a los costos se hará mensualmente; en dicho seguimiento se analizará el 
comportamiento del EV, AC, PV, así como también de los índices de costos y de 
programación. Dicha información se revisará minuciosamente frente a la curva “S” del 
presupuesto y se medirá el estado actual del proyecto a la fecha de corte. Lo anterior será 
consignado en el Formato 3 Registro y control de desempeño del programa y costo y 
Formato 4 Datos para cálculo de valor ganado por períodos y actividades 
Gestión  del  Proceso: 
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Estimación de cotos 
Los costos se estimaron por técnica de estimaciones análogas 
para los siguientes paquetes de trabajo: caso de negocio, estudios 
y diseños, compras y adquisiciones, construcción, puesta en 
marcha y gerencia de proyectos. Teniendo en cuenta los recursos 
necesarios para la ejecución de las actividades 
 
 
 
 
 
 
Elaboración  y 
desarrollo del 
Presupuesto 
Después de estimar los costos por actividades se procedió a 
calcular los costos por paquetes de trabajo y a su vez de la 
totalidad del proyecto, guardando total relación con la Estructura 
de Desglose del Trabajo, con el cronograma (para poder 
establecer un flujo de caja) y con la asignación de recursos ya 
identificados para las distintas actividades 
De igual forma se hizo un análisis de cuantificación de los riesgos 
para calcular la reserva de contingencia en caso que se 
materialice uno o varios de ellos. 
 
 
 
 
 
Actualización 
seguimiento y control 
Como ya se mencionó el control de los costos se harán mediante 
la técnica del valor ganado. Se calculará el EV (costo 
presupuestado del trabajo realizado), AC (Costo real del trabajo 
realizado y PV (Costo presupuestado del trabajo programado) 
para con estos datos entran a evaluar los índices de desempeño 
SPI (Índice de programación) y el CPI (índice de costo). Dicha 
información se montará en gráficas donde en las abscisas 
tenemos cada uno de los periodos de corte y en las ordenadas el 
resultado de cada una de las variables. A partir de las gráficas de 
analizará el comportamiento del proyecto y se tomarán las 
decisiones pertinentes de corrección, prevención o de 
aprovechamiento. El trabajo realizado se estimará con porcentajes 
completados o por cumplimiento de hitos. 
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3.2.6 Plan de gestión de calidad 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Título del 
proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
                
Fecha: 07/12/2015 
Roles y Responsabilidades 
Roles Responsabilidades 
1. Patrocinador  1. Definir las estrategias a fin de definir 
los objetivos del proyecto. 
2. Garantizar los recursos necesarios 
para la ejecución y el desarrollo de la 
calidad en el proyecto. 
3.   Revisar y aprobar diligentemente las             
solicitudes de cambio. 
2. Gerente de Proyecto 
1. Responsable final por la calidad del 
proyecto 
2. Revisar, aprobar, y tomar acciones 
preventivas y correctivas para la 
implementación de la calidad. 
3. Revisar y aprobar que todos los 
entregables cumplan con todos los 
estándares de calidad establecidos por la 
organización e implementados para el 
proyecto. 
3. Coordinadores de área 
1. Gestionar los buenos procesos de la 
calidad según el área asignada. 
2. Verificar los estándares de calidad en los 
entregables y en caso de ser requerido 
hacer reprocesos, hacer consensos con 
tomas de decisiones para generar 
acciones preventivas y aplicar acciones 
correctivas en caso de ser necesario. 
3. Exigir y validar el cumplimiento de 
entregables al equipo de proyecto. 
4. Miembros del equipo de trabajo 
1. Monitorear y controlar la ejecución de los 
entregables con la calidad requerida y 
según estándares preestablecidos. 
2. Presentar información periódica para el 
cálculo de indicadores de desempeño de la 
calidad. 
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Enfoque de la planeación de la calidad 
La planeación de la calidad del proyecto está enfocada a la planeación estratégica de la 
organización, que se ciñe a las especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes 
para el programa de vivienda gratuita con las cuales se garantiza la estricta calidad del 
producto final, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes documentos: 
 Anexo especificaciones técnicas vivienda y obras de urbanismo – Normativas y 
documentos institucionales Ministerio de Vivienda. 
 Norma colombiana sismo resistente NSR versión 2.010 – NSR2010 
 Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009  
 Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008  
 Norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 
 Norma en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007 
Gestión en Seguridad de la Información ISO 27001:2013. 
 
Enfoque del aseguramiento de la calidad 
El aseguramiento de la calidad tendrá su enfoque en el control permanente a los 
procedimientos de la gestión de la calidad a través del seguimiento a las métricas 
establecidas para el desarrollo de proyectos de construcción a nivel de vivienda 
dentro del territorio nacional. Para tal fin se desarrollara un manual de calidad donde 
se describen los diversos procedimientos a seguir de acuerdo a cada una de las 
actividades críticas que hacen parte de la ejecución general del proyecto y así 
garantizar que no se omitan pasos vitales para el cumplimiento de la calidad según 
estándares establecidos por las normas que aplican para tal fin, lo cual nos 
direcciona  a la mejor toma de acciones preventivas y/o correctivas según sea el 
caso para declarar un producto conforme o en su defecto un producto no conforme. 
Este tipo de acciones en mención deben pasar por el comité de cambios de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en el plan de gestión y que hace parte del presente 
documento a fin de establecer la efectividad de las acciones implementadas. 
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Enfoque del control de la calidad 
El control de calidad se efectuará durante todo el ciclo de vida del proyecto en sus 
diferentes fases como son: 
      
- Fase de Planeación. 
- Fase de Ejecución. 
- Fase de Cierre. 
 
Dentro del desarrollo de cada fase se generan unos productos, los cuales hacen 
parte de los entregables que se deben controlar a fin de garantizar un producto 
conforme tales como son el acta de constitución del proyecto (Fase de inicio), plan 
para la dirección del proyecto (Fase de planeación), entregables aceptados (Fase de 
ejecución) y documentación archivada (Fase de cierre). El control más estricto debe 
realizarse durante la fase de ejecución a fin de garantizar que los entregables del 
proyecto se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos para cada caso y de 
esta manera declarar el producto conforme. Todas las revisiones deben reportarse al 
área de calidad para consolidar las métricas que evalúen el desempeño del proyecto, 
basadas en unos estándares de calidad. 
Los entregables catalogados como producto no conforme deben ser verificados 
nuevamente y realizarse los reprocesos necesarios hasta alcanzar el concepto de 
producto conforme. Todos los incumplimientos detectados en cualquier entregable 
deberán ser documentados como una lección aprendida a fin de que todo el equipo 
de trabajo no permitan que dichos errores vuelvan a suceder.   
Con el fin de garantizar un estricto control en los procesos de calidad se deben 
realizar auditorías internas bimensuales que permitan verificar el cumplimiento del 
sistema de calidad en todo el proyecto. 
Enfoque del mejoramiento de la calidad 
Para el mejoramiento de la calidad se establece los siguiente: 
1. Identificar oportunidades de mejora a través de las lecciones aprendidas. 
2. Documentar las oportunidades de mejora. 
3. Evaluar y definir las acciones para implementar la oportunidad de mejora. 
4. Aplicar las acciones de mejora pertinentes. 
5. Realizar control y seguimiento efectivo de las acciones de mejora. 
 
Cuando la acción de mejora impacte alguna variable de triple restricción (alcance, 
tiempo, costo) deberá pasar para aprobación por el comité de cambios establecido en 
el Plan de Gestión de Cambios del presente documento. 
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3.2.7  Plan de gestión de riesgos 
 
Plan de gestión de riesgos 
Título del 
Proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda Multifamiliar 
Tipo VIP en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir 
dentro de la Ciudad de Bogotá 
 
Fecha: 07/12/2015 
 
Metodología 
Para el desarrollo del presente Plan de Gestión de Riesgos se utilizarán la guía y 
fundamentos del PMBOK® (PMI, Quinta edición año 2013). El plan presenta la Gestión 
de Riesgos para el proyecto Construcción de 24 Soluciones de Vivienda Multifamiliar  VIP  
en la localidad de Bosa en el Barrio el Porvenir ubicado en la  ciudad de Bogotá, contrato 
celebrado entre la constructora Consorcio Unipiloto 2015, con la Caja de Vivienda 
Popular. 
Para la identificación de riesgos se hará uso de reuniones multidisciplinarias internas y 
externas en las distintas áreas del proyecto para definir los mismos. El procesamiento de 
datos tendrá su base fundamental en herramientas como Word y Excel. Pará el análisis 
cualitativo se realizará puntajes multiplicando la probabilidad y el impacto de cada riesgo 
y de esta manera establecer la severidad y priorización de los mismos. El análisis 
cuantitativo se realizará a partir de un análisis de sensibilidad que evalúa el grado en el 
que la incertidumbre afecta los objetivos generales del proyecto.  Finalmente se 
establecen las estrategias y planes de tratamiento frente a cada riesgo analizado y se 
define el monitoreo y control que se llevará a cabo sobre dichos riesgos mediante el uso 
de plantillas en Excel 
 
De acuerdo al análisis realizado se identificó que los riesgos de tipo Operacional y 
Técnico son los que más afectan este tipo de proyectos, con un buen control es posible 
disminuirlos, tomar las decisiones más asertivas y realizar las respuestas efectivas que 
conduzcan a los objetivos y su alcance inicial previsto. 
 
Procesos Implementados:  
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 
Se toma como punto de partida el Acta de constitución del Proyecto (PROJECT 
CHARTER) determinado en el alcance del proyecto, los costos del proyecto y a su vez 
los planes de gestión, el cronograma de actividades y el ambiente de la empresa en 
términos de tolerancia al riesgo y las actitudes frente a estos 
IDENTIFICAR LOS RIESGOS 
En esta actividad determinamos los riesgos a los que cuales podríamos enfrentarnos en 
el proyecto y sus propiedades. Mediante reuniones de planeación y análisis de expertos 
en sus diferentes etapas y con experiencias ganadas de proyectos similares adelantados 
por el Consorcio Un piloto 2015 identificamos riesgos potenciales que impactaran al 
proyecto. (Lluvias de ideas, Lecciones aprendidas, Información Histórica, Técnica Delphi, 
Entrevistas, Análisis causal) 
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Con la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos similares por parte del 
Consorcio Unipiloto 2015 y con la base de datos de resultados obtenidos en proyectos 
análogos y mediante la integración de un grupo interdisciplinario se imaginó la iniciación 
y ejecución del proyecto Diseño Licenciamiento y Construcción de 24 Soluciones de  
Vivienda Multifamiliar VIP en la Localidad de Bosa Barrio el Porvenir ubicado en la 
Ciudad de Bogotá, desde la etapa de diseños, licenciamiento, construcción y entrega, 
con una Lluvia de ideas, donde cada uno de los profesionales y con su experiencia 
identificaron diferentes riesgos técnicos, externos, de la organización y dirección del 
proyecto que tuvieran lugar e incidencia en el desarrollo del proyecto.  
 
Con la previa documentación e información obtenida de la etapa anterior, se identificaron 
los riesgos que se presentaron en el proyecto de nuestro caso de estudio, y los factores 
que los causaron. Para el desarrollo del presente Plan de Gestión de Riesgos se 
utilizarán la guía y fundamentos del PMBOK®  
 
2. ANÀLISIS CUALITATIVO 
Con los riesgos listados previamente se proceden a priorizar para análisis o acciones 
posteriores lo cual nos ayuda a reducir el nivel de incertidumbre y así concentrarnos en 
los riesgos de alta prioridad, para lo cual se manejan herramientas y/o técnicas como son 
la matriz de probabilidad e impacto, categorización de riesgos y juicio de expertos 
enumerados. 
 
2.1. CATEGORIZACIÒN 
Se clasificaran los riesgos encontrados, se agruparan de acuerdo a su fase (inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre), con el objetivo de realizar un mejor análisis, 
teniendo en cuenta las posibles causas que originaron el riesgo y las consecuencias que 
produjeron. Es más efectivo para la gestión de los riesgos cuando las respuestas a estos 
son dadas a partir de causas comunes a ellos, la categorización de los riesgos desde sus 
similitudes facilita los procesos de manejo de impactos. 
 
2.2. EVALUACIÒN DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 
Mediante esta evaluación se estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 
específico. Aquí se investiga el efecto potencial de los riesgos sobre un objetivo del 
proyecto, tales como el cronograma, el costo, la calidad o el desempeño, incluyendo los 
efectos negativos como positivos. 
 
2.3. EVALUACIÒN DE LA URGENCIA DE LOS RIESGOS 
Corresponde a la evaluación de la necesidad de atención al riesgo partiendo desde los 
tiempos de respuesta, los síntomas y las señales de advertencia, y la calificación del 
riesgo dentro de la matriz de probabilidad e impacto. 
 
2.4. LISTA DE PRIORIDADES DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
Dependerá de las calificaciones obtenidas para cada riesgo en la matriz de probabilidad 
e impacto donde se clasificaran como bajo, medio y alto, para lo cual se priorizaran los 
riesgos que tengan un impacto alto y los riesgos con impacto medio y bajo se dejaran 
específicos en un lista de riesgos que no requieren un seguimiento continuo pero se 
tendrán en cuentan durante los comités de seguimiento a los riesgos del proyecto. 
 
3. ANALISIS CUANTITATIVO 
Una vez se tengan priorizados los riesgos, posterior al análisis cualitativo se procede 
analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados con una respuesta alta de 
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probabilidad sobre los objetivos generales del proyecto que para este caso corresponde 
a costos, cronograma, calidad y alcance, a través del valor monetario esperado (EMV) y 
el juicio de expertos. Este análisis sirve para evaluar el efecto acumulativo de todos los 
riesgos que afectan el proyecto y los cuales se reflejan en las reservas de contingencia 
que se incluye dentro de la línea base del presupuesto. 
 
4. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Este proceso me permite planificar la respuesta a los riesgos identificados como 
prioritarios es decir los que tienen una alta probabilidad de ocurrencia de acuerdo con el 
análisis cualitativo y cuantitativo, para lo cual se abordan los riesgos en función de su 
prioridad introduciendo recursos y actividades dentro del presupuesto, el cronograma y el 
plan para la dirección del proyecto según las necesidades. Dentro del análisis realizado 
en la planificación de la respuesta al riesgo se contemplan estrategias según sea el 
riesgo (Amenaza-Oportunidad) para lo cual manejamos herramientas y/o técnicas de 
juicio de expertos a fin de crear estrategias de respuesta al plan de contingencia. 
 
5. CONTROLAR LOS RIESGOS 
Es el proceso de implementan los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a 
los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y 
evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. Dentro 
de las herramientas y técnicas se contemplaron la revaluación de riesgos durante todo el 
ciclo de vida del proyecto, además de reuniones semanales para ver el estado general de 
los riesgos identificados en la matriz y así poder actualizar el plan para la dirección del 
proyecto. 
 
6. ANÁLISIS CUALITATIVO 
Para definir la escala de respuesta de la probabilidad a que el riesgo se materialice se 
tuvo en cuenta la matriz de probabilidad e impacto establecida bajo las políticas de la 
organización y las recomendaciones del PMBOK, de igual manera para categorizar cada 
riesgo identificado se tuvo en cuenta la estructura de desglose del riesgo (RBS). Dentro 
de las salidas establecidas dentro del análisis cualitativo se identifican y priorizan los 
riesgos que van a generar una mayor probabilidad de ocurrencia a fin de continuar con el 
análisis cuantitativo. 
 
 
Roles y responsabilidades 
Rol Responsabilidad 
Gerente de Proyecto Identificar riesgos propios de la gerencia de 
proyectos en todas las fases del proyecto; 
convocar y dirigir los comités de riesgos; 
analizar, evaluar y tomar decisiones acerca 
del tratamiento de los riesgos en base en la 
información suministrada por el equipo de 
trabajo, su experiencia y políticas de la 
organización; elaborar el registro de 
riesgos al igual que su valoración 
cualitativa y cuantitativa 
Coordinadores de área  Recopilar y consolidar todas la información 
generada en el tema riesgos, hacer 
 275 
 
 
seguimiento a los compromisos adquiridos 
en el comité, hacer seguimiento a los 
riesgos en conjunto con el gerente del 
proyecto 
Especialistas  Identificar, evaluar y tratar los riesgos del 
proyecto según lineamientos del comité de 
riesgos 
Miembros del equipo de trabajo  Identificar, evaluar y tratar los riesgos se 
puedan presentar  en todas las fases del 
proyecto según lineamientos del comité de 
riesgos 
 
Categoría de los riesgos 
Los riesgos están categorizados de acuerdo con la Estructura de Desglose de los Riesgos 
(RiBS), tal como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
ESTRUCTURA DESGLOSE DEL RIESGO (RBS) 
 
 
 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
Probabilida
d Amenazas Oportunidad 
0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 
0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 
0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 
0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 
  
0,05/       
Muy 
Bajo 
0,10
/        
Bajo 
0,20/        
Medio 
Moderad
0,40/        
Moderad
o 
0,80
/        
Alto 
0,80
/        
Alto 
0,40/        
Moderad
o 
0,20/        
Medio 
Moderad
0,10/        
Bajo 
0,05
/       
Muy 
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o o Bajo 
 
 
Costo de la gestión de riesgos 
El costo de la gestión de riesgos tiene un valor de $ 136.515.000.oo (Ciento treinta y seis  
millones quinientos quince mil pesos) tal como se muestra en la  Tabla 16 Matriz de 
Listado de riesgos identificados de mayor impacto y  Costos  
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ID 
Riesgo
Riesgo
Probabilidad 
(P)
Impacto en 
costos ($)
EMV
3
Demora en aprobación del crédito para adelantar 
actividades en el proyecto.
50,0% -$100.000.000,00 -$50.000.000,00
8 Demoras pagos desembolsos. 50,0% -$35.000.000,00 -$17.500.000,00
15 Incumplimiento de los proveedores. 50,0% -$52.000.000,00 -$26.000.000,00
16 Cambios en la calidad ofrecida en el producto. 50,0% -$10.500.000,00 -$5.250.000,00
20 Flujo de caja insuficiente 50,0% -$40.000.000,00 -$20.000.000,00
22 Incumplimiento en pagos a proveedores o inversionistas 50,0% -$16.500.000,00 -$8.250.000,00
23 Ineficiencia de equipos adquiridos. 50,0% -$6.630.000,00 -$3.315.000,00
27
Elevada accidentalidad al interior del proyecto por 
falta de control en el area de seguridad industrial 
(HSQ) 
50,0% -$16.000.000,00 -$8.000.000,00
30
Afectaciòn a vias existentes colindantes por 
trafico pesado
90,0% -$14.800.000,00 -$13.320.000,00
35
Mitigar los impactos ambientales durante los 
procesos constructivos en la zona
90,0% $16.800.000,00 $15.120.000,00
-$136.515.000,00CALCULO RESERVA DE CONTINGENCIA PARA LA LINEA BASE DE COSTOS
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Tabla 36 Costo de la gestión de riesgos 
Costo de la gestión de riesgos 
Fuente: Propia 
CONSORCIO PROYECTO UNIPILOTO 2015 -  VIVIENDAS PARA LA DIGNIDAD DEL DESPLAZADO 
VALOR  DEL COSTO   DIRECTO DEL PROYECTO $1.054.651.637,00  
RESERVA  DE  CONTINGENCIA  $136.515.000,00  
RESERVA  DE  GESTIÓN  10% $105.465.163,70  
VALOR   TOTAL $1.296.631.800,70 
 
Protocolos de contingencia 
La reserva de contingencia es una partida que se dispone dentro del presupuesto del 
proyecto después de analizar los riesgos con alta probabilidad de ocurrencia, por lo que 
se destina una partida económica para su tratamiento. El protocolo de contingencia debe 
contener estrategias, responsables, prioridad y recursos necesarios para la atención de 
la materialización de los riesgos.  
 
En el evento en que un riesgo se materialice, es el gerente de proyecto quien debe 
realizar la inspección del registro de riesgos elaborado para el proyecto y revisar si el 
evento está incluido dentro de dicho registro, lo anterior con el fin de considerar si el 
costo fue previsto dentro de la planificación del proyecto. En caso de que el riesgo en 
cuestión esté dentro del registro, el siguiente paso debe ser la revisión del presupuesto 
que se destinó para la materialización del mismo, para que de esa manera se haga uso 
de los fondos específicos para tal fin. 
 
Una vez esto haya sucedido, se verá notificar el responsable del riesgo que se activará la 
estrategia de atención del riesgo y se aprobará una partida para su respectivo 
tratamiento. Finalmente se dará aviso al patrocinador del proyecto de la materialización y 
tratamiento del riesgo. 
 
Frecuencia y sincronización 
Se llevarán a cabo reuniones mensuales de seguimiento a los riesgos, de tal manera que 
se establezca la probabilidad de ocurrencia y materialización de alguno de ellos y de esa 
manera poder activar las alertas tempranas y los respectivos planes de tratamiento. 
 
Tolerancia al riesgo de los involucrados 
La tolerancia al riesgo por los involucrados del proyecto dependerá del impacto que tiene 
la materialización del riesgo respecto a la variable de la triple restricción (alcance, tiempo 
y costo), aun así el único involucrado que tiene autoridad para definir el umbral de riesgo 
de acuerdo con el apetito al riesgo es el patrocinador del proyecto, los otros involucrados 
no tienen poder para decidir en este aspecto. 
 
La evaluación de la tolerancia al riesgo para el proyecto por el patrocinador, se establece 
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con los siguientes límites: 
 
 Umbral en costo: Máximo el 5% del presupuesto 
 Umbral en cronograma: Máximo el 10% del tiempo 
 
Seguimiento y auditoría 
En las reuniones mensuales de seguimiento se debe revisar el comportamiento de los 
eventos que pueden activar la materialización de alguno de ellos, se validará que cada 
riesgo tenga activo y dispuesto su plan de tratamiento, lo anterior medido en agilidad y 
facilidad en la implementación del plan de respuesta.    
 
En el caso en que un plan de tratamiento sea activado por la materialización de un 
riesgo, se debe hacer seguimiento mediante reuniones semanales en las que estará 
presente el gerente de proyecto y su equipo de trabajo hasta que se estabilice el evento y 
se mitigue o elimine totalmente el riesgo. 
 
El gerente de proyecto deberá informar según la frecuencia de las reuniones al 
patrocinador del estado de los riesgos del proyecto. 
 
Definición de probabilidad 
La probabilidad de un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento, de acuerdo 
con esta definición la escala de probabilidad que se adopta para el plan es el que se 
muestra en la T Tabla 21 Matriz de Escala de probabilidad : 
 
Tabla 21 Matriz de Escala de probabilidad. 
ESCALA DE PROBABILIDAD 
Escala numérica Escala cualitativa 
10% Baja  
50% Media  
90% Alta  
Fuente desarrollo de los autores. 
 
T Tabla 21 Matriz de Escala de probabilidad  
El impacto es la consecuencia del riesgo. Es el efecto potencial sobre los objetivos del 
proyecto, si ocurre el evento del riesgo. La escala de impacto es la que se muestra  a 
continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
 
Tabla 22 Matriz Escala de los impactos negativos en cuatro objetivos principales del proyecto (amenazas) 
 
Fuente: Propia 
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ESCALA DE LOS IMPACTOS EN CUATRO OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
PROYECTO 
Objetivo del 
proyecto 
Bajo 10% Medio 40% Alto 80% 
COSTO  
El presupuesto se 
incrementa en 
menos del 3%   
El presupuesto 
se incrementa 
entre 3% y 10%  
El presupuesto se 
incrementa en más 
de 10%  
PROGRAMA  
El cronograma se 
retrasa menos de 
15 días  
El cronograma 
se retrasa entre 
15 días y un 
mes  
El cronograma se 
retrasa en más de 1 
mes  
ALCANCE  
Áreas 
Secundarias del 
alcance 
afectadas  
Áreas 
Principales del 
alcance  
afectadas,  
Reducción del 
Alcance Inaceptable 
para el patrocinador  
CALIDAD 
Solo se ven 
afectadas las 
aplicaciones 
menos exigentes 
La reducción de 
la calidad 
requiere la 
aprobación del 
patrocinador  
La reducción de la 
calidad Inaceptable 
para el patrocinador  
Fuente desarrollo de autores. ESCALA DE 
PROBABILIDADESCALA DE PROBABILIDAD 
Escala numérica Escala cualitativa 
10% Baja  
50% Media  
  
90% Alta  
Fuente: Propia 
Tabla  Escala de Severidad del riesgo 
Severidad del Riesgo 
Severidad Alta    
Severidad Media   
Severidad Baja   
Fuente: Propia 
La severidad del riesgo resulta del producto de la probabilidad por el impacto (P*I) y se 
calificará según la escala de colores que se muestra en la Tabla  Escala de Severidad del 
riesgo: 
 
Dadas las escalas de probabilidad e impacto y una vez establecida la escala de 
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severidad del riesgo, que se muestra en la Tabla 20 Matriz de probabilidad e impacto y la 
cual establece puntajes tanto para amenazas (riesgos negativos) como para 
oportunidades (riesgos positivos). 
 
Una vez establecido el puntaje obtenido del producto de probabilidad*impacto se realiza 
la evaluación de dicho puntaje (Impacto) y la forma en que afectaría los objetivos del 
proyecto (riesgo) tales como alcance, tiempo, costo, calidad, seguridad y medio 
ambiente, lo anterior como se muestra en la Tabla  Escala de Severidad del riesgo 
 
Es importante mencionar que los riesgos en los que se debe enfocar el proyecto, son 
aquellos de severidad alta (color rojo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8 Plan de gestión de adquisiciones 
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Plan de gestión de las adquisiciones  
Título del 
Proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
              
Fecha: 
 
 
07/12/2015 
Autoridad de contratación 
La persona encargada de aprobar la contratación de personal, alquiler de equipos y adquisición 
de materiales le corresponde al gerente del proyecto posterior a la evaluación realizada por la 
dirección de obra de acuerdo al cumplimiento de los requisitos y políticas de la organización, 
cabe tener en cuenta que cuando se tratan de contrataciones de menor cuantía es decir por 
debajo de los $ 20.000.000 (Veinte millones de pesos m/cte.) la autoridad de aprobación recae 
directamente sobre el director de obra, pero este debe tener el visto bueno del gerente del 
proyecto. 
Roles y responsabilidades: 
Gerente del proyecto 
1. Verificar y evaluar requerimientos del 
proyecto. 
2. Verificar y aprobar adquisiciones. 
3.  
  
 
Departamento de adquisiciones 
1. Planificar la gestión de las adquisiciones. 
2. Efectuar las adquisiciones. 
3. Controlar las adquisiciones. 
4. Cerrar las adquisiciones. 
 
Documentos estándar de adquisiciones 
1. Activos de los procesos de la organización (Proceso de adquisiciones y compras). 
2. Especificaciones técnicas del proyecto. 
3. Presupuesto general del proyecto. 
4. Registro de interesados. 
5. Registro de riesgos.  
Tipo de contrato 
Por las condiciones generales del proyecto, todos los contratos de adquisiciones se establecen 
como contratos de precio fijo cerrado (FFP), en donde el precio de los bienes se fija al comienzo 
y no está sujeto a cambios, salvo que se modifique el alcance del trabajo. Cualquier aumento de 
costo por demoras o situaciones adversas es responsabilidad del subcontratista quien está 
obligado a completar el trabajo por el mismo valor pactado. 
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De unión y de seguros requerimientos 
Se establecen pólizas para: 
- Cumplimiento entrega del producto (10% del valor total del producto). 
- Estabilidad y Calidad del producto (20% del valor total del producto). 
Criterios de selección 
Peso Criterios 
10% Plena comprensión de las necesidades del proyecto. 
20% Costo del producto, bien o servicio. 
20% Habilidad técnica y experiencia del proveedor. 
10% Capacidad financiera del proveedor. 
20% Calidad de los materiales y/o servicios que ofrece el proveedor. 
20% Cumplimiento en la entrega del producto, bien o servicio. 
Los supuestos de adquisición y limitaciones 
Para el proceso de adquisiciones solo se manejaran contratos de precio fijo cerrado (FFP) 
debido a las condiciones generales del proyecto y todos los contratos de adquisiciones que se 
realicen por un valor superior a $ 20.000.000 deben ser verificados y aprobados por el Gerente 
del Proyecto. 
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Requisitos de integración 
Estructura 
desagregación 
proyecto 
Se deben evaluar cuáles son los componentes del trabajo que se pueden 
obtener externamente de acuerdo a la EDT/WBS requeridos para producir 
cada entregable. 
Programación Nos brinda la información sobre duraciones requeridas de cada actividad o 
fechas exigidas relativas a los entregables del proyecto a fin de establecer 
cronogramas específicos en las adquisiciones del proyecto para su estricto 
control y cumplimiento. 
Documentación Se manejaran documentos que hacen parte de las políticas de la 
organización y de igual manera se implementaran formatos en caso de ser 
necesario a fin de llevar un estricto control para el plan de adquisiciones tanto 
de materiales como de proveedores, los cuales serán susceptibles de 
actualización como son la documentación de requisitos, la matriz de 
trazabilidad de requisitos, el registro de riesgos y el registro de interesados. 
Riesgos Dentro del plan de adquisiciones se contemplan las decisiones contractuales 
relativas a los riesgos que se encuentran registrados en el documento 
registro de riesgos a fin de optimizar y evitar contratiempos durante la etapa 
de adquisiciones para el proyecto. 
Informar el 
rendimiento 
Tanto el comprador como el vendedor administraran el contrato de 
adquisiciones con la finalidad de verificar las condiciones y cumplimiento del 
mismo a fin de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, controlar la calidad, 
realizar el control integrado de cambios y controlar los riesgos, de igual 
manera se realizara el monitoreo de los pagos efectuados al vendedor; Toda 
esta información se recopilara en un informe mensual de desempeño para 
mantener informada del estado actual de los contratos a la dirección al igual 
que la gerencia del proyecto. 
Métricas de rendimiento 
 
 
Dominio Medición métrica 
Calidad  
Tiempo  
Costo  
Alcance  
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3.2.9 Plan de gestión de involucrados 
 
Título del 
Proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda 
multifamiliar tipo vip en la localidad de Bosa 
barrio el Porvenir ubicado en la ciudad de 
Bogotá. 
Fecha: 07/12/2015 
 
 
Interesado Inconsistente Resistente Neutral Apoyo Líder 
Gobierno nacional 
Ministerio de 
Vivienda- 
Programa de 
Viviendas 100% 
Subsidiadas 
    C – D 
Gobierno Municipal 
Bogotá D.C    C D 
Caja de Vivienda 
Popular CVP     C – D 
Alcaldía local de 
Bosa    C D 
Comunidad 
beneficiaria del 
Proyecto ( 
Postulados 
adjudicación 24 
unidades de 
Vivienda TIPO VIP 
) 
  C D  
Empresas de 
servicios públicos. 
(EAAB-ESP ETB 
EEB) 
  C D  
Comunidad de 
Vecinos al nuevo 
proyecto 
 C  D  
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Empresa 
constructora del 
Proyecto 
   C – D  
C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
 
Interesado Información a comunicar Método Frecuencia 
Gobierno 
nacional 
Ministerio de 
Vivienda- 
Programa de 
Viviendas 100% 
Subsidiadas 
Avance y estado actual del 
proyecto 
Informes de 
seguimiento, comités, 
reuniones 
Mensual 
Gobierno 
Municipal Bogotá 
D.C 
Avance y estado actual del 
proyecto 
Informes de 
seguimiento, comités, 
reuniones 
Mensual 
Caja de Vivienda 
Popular CVP 
Avance, estado actual del 
proyecto y coordinación 
empresa servicios públicos 
vs constructor 
Informes de 
seguimiento, comités, 
reuniones 
Bimensual 
Alcaldía local de 
Bosa 
Verificación cumplimiento 
especificaciones técnicas y 
normas de construcción 
vigentes 
Comités técnicos, 
reuniones e informes 
Bimensual 
Comunidad 
beneficiaria del 
Proyecto ( 
Postulados 
adjudicación 24 
unidades de 
Vivienda TIPO 
VIP ) 
Recibo a satisfacción de 
las viviendas según las 
condiciones establecidas 
en el programa de vivienda 
gratuita 
Acta de recibo Una vez durante 
la etapa de 
entrega 
Empresas de 
servicios 
públicos. (EAAB-
ESP ETB EEB) 
Disponibilidad de servicios 
públicos para el proyecto y 
requerimientos para 
realizar las conexiones 
definitivas a las redes 
matrices en la zona 
Comités técnicos, 
reuniones e informes 
Cada vez que se 
requiera según 
condiciones de 
disponibilidad en 
la zona 
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Interesado Información a comunicar Método Frecuencia 
Comunidad de 
Vecinos al nuevo 
proyecto 
Inconformidad por 
construcción del proyecto 
en la zona  
Comités sociales con la 
comunidad 
Bimensual 
Empresa 
constructora del 
Proyecto 
Avance físico del proyecto,  
información técnica e 
inconvenientes 
presentados durante la 
ejecución del proyecto 
Comités técnicos, 
reuniones, bitácora de 
obra e informes de 
avance 
Semanal 
 
Cambio de las partes interesadas 
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Relaciones con los interesados 
 
Es muy complejo tener a todos los interesados satisfechos con el proyecto, por lo que se hace 
necesario que los interesados que lideran el proyecto como son el ministerio de vivienda, la caja 
de vivienda popular y la empresa constructora realicen actividades de control que mitiguen los 
riesgos identificados en la matriz a nivel técnico, financiero, económico, social y ambiental a fin 
de no entrar en conflicto con los demás interesados que forman parte del proyecto, además de 
no afectar el buen desarrollo de las actividades del proyecto. La idea es integrar a todos los 
interesados delegando responsabilidades para que se sientan parte del equipo de trabajo y así 
culminar exitosamente el proyecto. Es indispensable que la comunicación con los interesados 
sea fluida, respetuosa  y asertiva de tal forma que no vayan a ver mal entendidos que afecten 
las buenas relaciones interpersonales. En caso de que se presenten conflictos entre las partes 
interesadas se debe dar buen manejo dependiendo del caso a través de confrontaciones 
directas en lo posible sin forzar ni utilizar términos despectivos y de ser posible generar 
compromisos y llevar un estricto cumplimiento a los mismos. 
Enfoque de los interesados 
Interesado Enfoque 
Gobierno nacional Ministerio 
de Vivienda- Programa de 
Viviendas 100% 
Subsidiadas 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad desplazada y que vive 
en extrema pobreza a nivel nacional en el territorio colombiano a 
través de infraestructura de vivienda multifamiliar que cumpla con 
la habitabilidad requerida según el programa de vivienda gratuita. 
Gobierno Municipal Bogotá 
D.C 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad desplazada y que vive 
en extrema pobreza a nivel municipal en la ciudad de Bogotá a 
través de infraestructura de vivienda multifamiliar que cumpla con 
la habitabilidad requerida según el programa de vivienda gratuita. 
Caja de Vivienda Popular 
CVP 
Salvaguardar la vida de las familias más vulnerables de Bogotá, 
ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, brindándoles 
soluciones de vivienda seguras. 
Alcaldía local de Bosa Mejorar la calidad de vida de la comunidad que vive en la localidad 
de Bosa, Barrio el Porvenir a través de la implementación de 
proyectos de vivienda multifamiliar tipo VIP. 
Comunidad beneficiaria del 
Proyecto ( Postulados 
adjudicación 24 unidades de 
Vivienda TIPO VIP ) 
Mejorar las condiciones de vida de los miembros que conforman 
las 24 familias a través de viviendas que cumplan con las mínimas 
condiciones de habitabilidad. 
Empresas de servicios 
públicos. (EAAB-ESP ETB 
EEB) 
Suministrar los servicios públicos básicos domiciliarios dentro de la 
ciudad de Bogotá, con fines comerciales. 
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Interesado Enfoque 
Comunidad de Vecinos al 
nuevo proyecto 
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad que vive en bosa 
barrio el porvenir, implementando infraestructura de vivienda 
multifamiliar en la zona. 
Empresa constructora del 
Proyecto 
Construir infraestructura física para cubrir las necesidades básicas 
de las familias en la ciudad de Bogotá, incremento de la 
experiencia en el sector de vivienda y fines comerciales. 
 
3.3.0  Plan de gestión de financiación 
 
Título del 
Proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de vivienda 
multifamiliar tipo vip en la localidad de Bosa 
barrio el Porvenir ubicado en la ciudad de 
Bogotá. 
Fecha: 07/12/2015 
 
 
Fuentes de financiamiento 
Por las condiciones generales del proyecto, el musculo financiero para la 
ejecución de las viviendas le corresponde a la caja de vivienda popular quienes le 
asignaran un anticipo del 20% sobre el valor total del proyecto sin incluir costo de 
reserva de gestión al consorcio unipiloto 2015, quienes serán los constructores y 
se realizaran cortes de avance mensuales con la respectiva amortización del 
anticipo con el fin de tener flujo de caja para continuar adelantando las 
actividades inherentes a la ejecución de las viviendas. 
 
Evaluación financiera 
La evaluación financiera tiene como base el flujo de caja durante todo el 
desarrollo del proyecto, por lo que de acuerdo al cumplimiento de la programación 
general no se ve necesario solicitar un préstamo bancario, ya que se compensa el 
dinero recibido por avance de obra amortizando el anticipo del 20% en los cortes 
de avance mensual de obra. 
 
 
 
Cronograma de financiación 
Para el negocio caso no aplica financiación por las condiciones del pago a través 
de la caja de vivienda popular. 
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Presupuesto del proyecto 
El presupuesto del proyecto esta desglosado así: 
 Revisión estudios:  $ 4.234.500 
 Diseños:  $ 18.938.200 
 Adquisiciones y compras:  $  33.852.350 
 Construcción viviendas:  $ 668.956.037 
 Gerencia de proyectos: $ 328.670.550  
 Reserva de contingencia: $ 136.515.000 
 
El valor total del proyecto es de $ 1.191.166.637 incluida la reserva de 
contingencia. 
 
Indicadores financieros del proyecto 
A continuación se enuncia el único indicador con el cual se evaluará el 
desempeño financiero del proyecto: 
 Rentabilidad máxima sobre el activo se proyecta entre un 10% a 15%. 
 
Entorno económico 
Es importante siempre tener contextualizado el proyecto con el entorno 
económico en el cual se está desarrollando con la finalidad de asegurar la 
mitigación de los riesgos asociados a ese entorno. Dentro de los principales 
factores de riesgos tenemos: 
 Incremento de los precios de las mano de obra, materiales y maquinaria para 
la construcción de las viviendas. 
 Cambio en la legislación tributaria lo cual puede implicar mayor costo al 
presupuestado en la línea base de costos. 
 Retrasos en los pagos mensuales por parte de la caja de vivienda popular por 
concepto de corte avance de obra lo cual implicara pago de intereses ante la 
solicitud de un préstamo bancario. 
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3.3.1 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
Plan de  gestión de cambios 
Titulo del 
proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
Fecha: 07/12/2015 
Enfoque de gestión de cambios 
  
Definiciones de cambio 
Cambios en el 
cronograma 
los cambios en el cronograma se puedes presentar, si 
alguna actividad presentan atrasos o adelantas, estos 
deben ser revisados y aprobados por el departamento 
técnico 
Cambios en el 
presupuesto 
Mayores duraciones de actividades en el cronograma que 
obligan a implementar mayor rendimiento de los recursos 
asignados a las actividades o a usar nuevos recursos 
para lograr cumplir con la fecha prevista en el plan. En 
ambos casos se verá afectado el presupuesto, lo que 
obligatoriamente cambiará la línea base del tiempo 
JUNTA DE CONTROL DE CAMBIOS 
Nombre Responsabilidad Rol Autoridad 
Patrocinador autorizar o negar los cambios inversionista La mayor 
del 
proyecto 
Gerente del proyecto Aprobar los cambios o 
rechazar de acuerdo a las 
necesidades 
Gerente del 
proyecto 
Revisar y 
Aprobar 
las 
solicitudes 
de cambio 
Jefe de área solicitar los cambios cuando se 
consideren necesarios 
coordinador 
de área 
solicitar 
los 
cambios 
Procesos de control de cambios 
Solicitud de cambios Al identificar una solicitud de cambios, el miembro del 
equipo de trabajo realiza un levantamiento detallado de la 
necesidad, la situación actual y el panorama deseado, de 
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tal manera que se pueda documentar el cambio 
Verificar solicitud de 
cambios 
El gerente de proyecto realiza el respectivo análisis de la 
razón por la cual se ha dado y solicitado el cambio, 
evaluando la causa 
Toma de  decisión El comité de cambios se reúne y evalúa el informe 
presentado por el gerente de proyecto y toma una 
decisión al respecto, lo cual se traduce en aprobar o 
rechazar el cambio solicitado. Toda decisión debe estar 
respaldada por el patrocinador 
Implantar el cambio Una vez tomada la decisión de cambio se deben 
actualizar las líneas base de alcance, tiempo y costo y se 
coordina con el equipo del proyecto la implementación del 
mismo, todos los involucrados deben de tener claridad el 
cambio 
3.3.2 Gestión de reclamaciones 
 
Plan de  gestión de Reclamaciones 
Título del 
proyecto: 
Construcción de 24 soluciones 
de vivienda multifamiliar tipo vip 
en la localidad de Bosa barrio 
el Porvenir ubicado en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Fecha: 
 
07/12/2015 
Responsabilidad y responsables 
En cualquier reclamación será atendida de carácter obligatorio, mediante el 
departamento a quien se le dirija la reclamación. 
Diagrama a las reclamaciones: Procedimiento a una reclamación 
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Método 
A todo reclamación se le debe dar respuesta, en un plazo no mayor a 30 días, 
en donde se deben reunir cada jefe de Departamento  verificar y aceptar  la 
respuesta a la reclamación 
Por cada consecutivo se deberá abrir un expediente donde se hará seguimiento 
a la reclamación. En dicho expediente deben reposar absolutamente todos los 
documentos relacionados y cada vez que se incluya un nuevo documento, 
evidencia, testimonio, etc. se deberá actualizar en la hoja de ruta (seguimiento a 
la reclamación). 
En caso que la reclamación después de hacerle el debido proceso sea 
procedente, en el comité de seguimiento posterior se evaluarán las posibles 
causas y soluciones, y se tomarán las decisiones más convenientes para el 
proyecto. 
Formato de quejas y Reclamos 
Dirigido a                           Petición Fecha Responsable 
        
        
        
        
        
        
        
        
    
Formato de queja y reclamaciones 
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Nombre del 
proyecto: 
  Fecha:   
Datos de quien realiza la queja o reclamo 
Nombre:   
Cedula:   Nit:   
Correo:   
Teléfono:   Celular
: 
  
Descripción de la reclamación 
  
Seguimiento a la reclamación 
Responsable   Fecha   
Responsable   Fecha   
Responsable   Fecha   
 
 
 
3.3.3 Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Plan de  gestión de  seguridad y salud en el trabajo 
Título del 
proyecto: 
Construcción de 24 soluciones de 
vivienda multifamiliar tipo vip en la 
localidad de Bosa barrio el Porvenir 
ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Fecha: 
 
 
07/12/2015 
Plan de seguridad: 
Es importante analizar aquellas acciones que garantizaran la seguridad personal de 
los trabajadores que hacen parte del proyecto y en especial los que van a ser parte 
integral en la etapa de construcción de las 24 viviendas, por lo que se desarrolla un 
plan para la gestión de seguridad y salud en el trabajo a fin de evitar posibles 
accidentes durante las diferentes fases de la construcción del producto. 
Documentos de revisión 
1. Permisos  de  trabajo 
2.Revisiòn  de  elementos  de protección  personal 
3.Asistencia  a las charlas de protección personal 
4. Exámenes de ingreso y preventivos de los que conforman el grupo de trabajo 
5.Revisiòn del estado de los  equipos y herramientas 
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Imagen 18 Formato de seguridad 
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